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Bacheloroppgave 2021 - Smarthusteknologi Dato: 18.02.21 

Arbeidsgiver: Elpro Installasjon AS 

Aktivitet: Markedsundersøkelse Aktivitet nr: 4 

Startdato: 18.02.2021 Sluttdato: 21.03.2021 

Avhengighet: 
 

Foregående aktiviteter: Forprosjekt (2) 
 

Parallelle aktiviteter: Planløsninger og plantegning (4) 
 

Etterfølgende aktiviteter:
  

Økonomi og sikkerhet (6) 
Brukerhåndbok (7) 
 

Mål: Få god oversikt og innsikt i eksisterende smarthusløsninger og andre relevante 
teknologier, samt fremstille en kort rapport som blir grunnlaget for prosjektets gang videre.  

Arbeidsbeskrivelse:   

− Utføre en grundig undersøkelse og kartlegging av eksisterende smarthusløsninger, -

teknologier og -systemer 

− Forske på hvilke komponenter/løsninger som blir mye brukt og finne ut hvorfor  

− Undersøke hvilke løsninger som ikke er i bruk, finne ut hvorfor, og vurdere om disse 

kan være fordelaktige å implementere 

− Fremstille en kort rapport som beskriver funnene av undersøkelsen. Dette kan være 

en del av en toukers-rapport 

 

Timeverk:   240 timer Fordeling: Gjennomsnittlig 60 timer per 
person. 
 

Kostnader: Ingen 

Ressurser: MS Teams, MS Word, email, prosjekteringsprogram, diverse søkemotorer, 
diverse databaser for litteratursøk 

Risiko:  Det er en risiko for at funnene resulterer i ulike proprietære løsninger som ikke kan 
fungere sammen. Derfor er det en risiko for at vi må inngå et kompromiss pga. situasjonen 
til dagens teknologier. 

Hovedansvarlig: Markus Sættem 

Faglig ansvarlig: 

Herman Ranes 
 
Prosjektmedarbeidere: 
Anders Kvarme Jokstad 
Johanne Krogsrud Diesen 
Markus Sættem 
Marcus Stensby Young 
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