~BNTNU

Institutt for elkraft

Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

Toukesrapport -TR 6

Periode: . .
Uke: 16 og 17 17.0421-30.0421 | resiektgruppe: E2133
Dato: 30.04.2021 Utarbeidet av: Lauritz Haakon Berg
Gar til:
Prosjektgruppe:

Lauritz Berg (LB) tIf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no
Georg Horntvedt (GH) t1f.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no
Brendon Gocaj (BG) tIf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no
Ola E. Baugergd (OB) tIf 99117656 email: olaeha@stud.ntnu.no

Oppdragsgiver:
Pal Glimen (PG) tIf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com
Safet Trto (ST) tIf email: safet.trto@statkraft.com

\Veileder:
Ola furuhaug (OF) tIf: email: ola.furuhaug@ntnu.no
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1.  Oppnadde mal/milepeler i perioden
Mal/Milepzl Ansvarlig Kommentarer
Arbeidspakke 4 OB og LB [Ferdigstilt.
Arbeidspakke 7 Alle  [Fortsetter med denne
arbeidspakken til slutten.
(Kravspesifikasjon).
Arbeidspakke 6 OB og GH [Frist 02.05.21
2 Avvik
Avvik Kommentarer Ansvarlig | Ny frist
Arbeidspakke 5 Skulle veert fullfertila. |BG og LB [03.05.21
uke 16, men ma
ferdigstilles i uke 17/18.
3. Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig | Frist
Arbeidspakke 5 Ferdigstilles pa mandag 03.| Alle 03.05.21
mai.
Arbeidspakke 7 Utkast pa spesifikasjon Alle ]07.05.21
Arbeidspakke 8 Endrer litt pa Alle [.05.21
arbeidspakken
Arbeidspakke 9 Delen av oppgaven vi tar Alle |20.05.21
med dersom vi far tid
4, Tidsforbruk
. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden |akkumulert
Georg Horntevdt Arbeidspakke 6 77 423
Lauritz Berg Arbeidspakke 4 83 392
Brendon Gocaj Arbeidspakke 5 82 386
Ola Einbu Baugerad Arbeidspakke 4 80 401
Totalt 1602

Vi er na a jour med timene fra de farste ukene med forprosjektet.
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