® NTNU

Institutt for elkraft

Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

Toukesrapport -TR 2

Periode: _
Uke: 7 0g 8 15.02.21-28.02.21 Prosjekigruppe: E2133
Dato: 19.03 Utarbeidet av: Ola Einbu Baugergd
Gar til:
Prosjektgruppe:

Lauritz Berg (LB)
Georg Horntvedt (GH)
Brendon Gocaj (BG)
Ola E. Baugergd (OB)

Oppdragsgiver:
Pal Glimen (PG)
Safet Trto (ST)

Veileder:
Ola furuhaug (OF)

tIf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no
t1£.90995816 email; georghor@stud.ntnu.no
tIf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no
tIf 99117656 email: olaeba@stud.ntnu.no

tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com
tif email: safet.trito@statkraft.com

tif: email: ola.furuhaug@ntnu.no
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1 Oppnadde mal/milepeler i perioden

Mal/Milepel Ansvarlig Kommentarer
Milepeel 1 — forprosjekt Prosjektgruppen mener
e Ferdigstilt forprosjekt. Alle forprosjektet
Mgter med fagp_ersoner_ Alle Dantherm er en stor akter innen
* Nic Holm i Dantherm. avfukting. Har hatt god dialog
over mail
2 Awvik
Awvik Kommentarer Ansvarlig| Ny frist
Darlig fremdrift uke 8. Ferdigstillelse av Alle
rapportene i
Ingenigrfaglig
systemtenkning var
ikke tatt med som en
begrensende faktor i
fremdrift.
3 Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist
Milepal 2, samt utarbeide beskrivelse av Kan gjeres parallelt med |GH,LB |26.03
hva som skal produseres her. milepal 3.
Milepal 3, samt utarbeide beskrivelse av Kan gjeres parallelt med |OE, BG |26.03
hva som skal produseres her. milepal 2.
4  Tidsforbruk
. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumulert
Georg Horntevdt Forprosjekt 28 60
Lauritz Berg Forprosjekt 12 37
Brendon Gocaj Forprosjekt 10 40
Ola Einbu Baugergd Forprosjekt 17 82
Totalt 200




5 Annen informasjon



