

## Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

### Toukersrapport -TR 7

<b>Uke:</b> 18, 19 og 20	<b>Periode:</b> 01.05.21 – 20.05.21	<b>Prosjektgruppe:</b> E2133
<b>Dato:</b> 20.05.2021		<b>Utarbeidet av:</b> Lauritz Haakon Berg
<b>Går til:</b>		
<i>Prosjektgruppe:</i>		
Lauritz Berg	(LB) tlf 91119446	email: <a href="mailto:laurithb@stud.ntnu.no">laurithb@stud.ntnu.no</a>
Georg Horntvedt	(GH) tlf.90995816	email: <a href="mailto:georghor@stud.ntnu.no">georghor@stud.ntnu.no</a>
Brendon Gocaj	(BG) tlf 97915947	email: <a href="mailto:brendonz@stud.ntnu.no">brendonz@stud.ntnu.no</a>
Ola E. Baugerød	(OB) tlf 99117656	email: <a href="mailto:olaeba@stud.ntnu.no">olaeba@stud.ntnu.no</a>
<i>Oppdragsgiver:</i>		
Pål Glimen	(PG)	email: <a href="mailto:pal.glimen@statkraft.com">pal.glimen@statkraft.com</a>
Safet Trto	(ST)	email: <a href="mailto:safet.trto@statkraft.com">safet.trto@statkraft.com</a>
<i>Veileder:</i>		
Ola Furuhaug	(OF)	email: <a href="mailto:ola.furuhaug@ntnu.no">ola.furuhaug@ntnu.no</a>

### 1. Oppnådde mål/milepeler i perioden

Mål/Milepæl	Ansvarlig	Kommentarer
Ferdigstilling av oppgaven.	Alle	Ferdigstilt.
Arbeidspakke 5	Alle	Ferdigstilt.
Arbeidspakke 7	Alle	Ferdigstilt.
Arbeidspakke 8	Alle	Ferdigstilt.
Arbeidspakke 9	Alle	Ferdigstilt.

### 2 Avvik

Avvik	Kommentarer	Ansvarlig	Ny frist

### 3. Oppgaver neste periode

Oppgaver	Kommentarer	Ansvarlig	Frist
Forberede presentasjon	Prosjektet er ferdig og kun presentasjon gjenstår.	Alle	

### 4. Tidsforbruk

Navn	Aktivitet	Timer i perioden	Timer akkumulert
Georg Horntvedt	Ferdigstilling av rapport.	192	606
Lauritz Berg	Ferdigstilling av rapport.	166	560
Brendon Gocaj	Ferdigstilling av rapport.	186	568
Ola Einbu Baugerød	Ferdigstilling av rapport.	190	582
	Totalt		2316

## 5. Annen informasjon

