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Institutt for elkraftteknikk


Bacheloroppgave: E2125 
Møtereferat – MR 2

	Gjelder: To ukers oppdatering 2

	

Møtedato: 09.04.21


Kl.: 11:00 til 12:00


Sted: Microsoft Teams


	Går til:

Møtedeltakere:

Prosjektgruppe:
Arne Otterbekk (AO) 	
Tlf.: 476 83 711
E-post: arnerot@stud.ntnu.no 

Karl Petter Ramton (KPR) 
Tlf.: 950 45 697
E-post: kpramton@stud.ntnu.no

Lars Muggerud (LM) 	
Tlf. 919 98 631	
E-post: larsmug@stud.ntnu.no 


Eksternveileder:
Kirsty Bruce (KB) 	
Tlf.: 969 23 966
E-post: kirsty@skogmoindustripark.no 

Internveileder:
Ola Furuhaug (OF)
Tlf.: 734 12 713
E-post: ola.furuhaug@ntnu.no

	

Møteleder: 
Arne Otterbekk



Referent: 
Karle Petter Ramton

	

	

Dato: 09.04.21
	


 





Saksliste:
        
	Sak nr.
	Emne
	Ansvarlig
	Tidsfrist

	08/21
	Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
	AO
	09.04.21

	09/21
	Statusrapport (gjennomgang av toukersrapport)
· Utført i perioden: 
· AO og LM har vært på en ny ekskursjon til OBB med termokamera for å finne og dokumentere varmetap. 
· KPR har regnet på varmebehovet på nytt med hjelp fra KB. 
· Alle har skrevet og jobbet med selve bachelor utkastet.  
· Avvik: 
· Redusert arbeid i uke 13, på grunn av påskeferie, men det var laget rom i fremtidsplanene for dette. 
· Venter enda på priser på elkjeler, men skal sende ut flere henvendelser for dette til andre produsenter og leverandører.
· Mangler på nøyaktige priser om trafobytte, men skal snakke med møte Amdal Elektro om estimering av pris. 
· Neste periode:
· Planlegge nytte to ukers møte med oppdragsgiver og veileder. 
· Gjøre ferdig kost/nytte analysene av de utvalgte varme- og energikildene. 
· Skrive inn alle resultatene inn i oppgaven. 
· Revidere skrevne tekster i oppgaven i fellesskap. 
· Rettskriving av bachelor, og oppdatere utdatert informasjon og resultater.
· Diskutere alle løsningen gruppemedlemmene har kommet fram til i fellesskap, for å finne hvilke som skal bli presentert i konklusjon. 
· Fremdriftsplan:
· Ligger på skjema til innlevering. 
TR 2 ble godkjent.

	AO



















	 09.04.21





	10/21
	Kommentarer til prosjektet 
OF påpekte en del punkter som burde sjekkes opp:
· Finn ut mer detaljert om strømforbruket til OBB, hvis mulig. 
	Alle
	09.04.21

	11/21
	Gjennomgang av gruppens interne rutiner
· Hvordan samarbeidet har gått i gruppen:
· Samarbeidet har gått bra, og jobbet godt sammen.

	AO, LM & KPR

	09.04.21

	12/21
	Gjennomgang av spørsmål til veiledere
· Er grunnlaget for utskiftningen av transformator forståelig?
· OF påpekte slik driften er i dag er det trolig ikke nødvendig, men AO må se an i forhold til normal og framtidig drift.  
· Utformingen av bacheloren utkastet. 
· OF påpekte at strukturen var god, men ta med flere figurer der det passer seg. Kan gjerne også korte ned deler av teksten. 
	AO, LM & KPR
	09.04.21

	13/21
	Eventuelt
OF påpekte en del punkter som kan sjekkes opp:
· Logging av driftsmønstret til de energikrevende kranene kan være interessant. 
	Alle
	09.04.21

	14/21
	Evaluering av møtet
· Positiv atmosfære og konstruktiv meningsutveksling
· Fikk veiledning og hjelp til framgang av prosjektet
	Alle
	09.04.21
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