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Institutt for elkraftteknikk



Bacheloroppgave: E2125 
Møtereferat – MR 1

	Gjelder: To ukers oppdatering 1

	

Møtedato: 17.03.21


Kl.: 12:15 til 13:15


Sted: Microsoft Teams


	Går til:

Møtedeltakere:

Prosjektgruppe:
Arne Otterbekk (AO) 	
Tlf.: 476 83 711
E-post: arnerot@stud.ntnu.no 

Karl Petter Ramton (KPR) 
Tlf.: 950 45 697
E-post: kpramton@stud.ntnu.no

Lars Muggerud (LM) 	
Tlf. 919 98 631	
E-post: larsmug@stud.ntnu.no 


Eksternveileder:
Kirsty Bruce (KB) 	
Tlf.: 969 23 966
E-post: kirsty@skogmoindustripark.no 

Internveileder:
Ola Furuhaug (OF)
Tlf.: 734 12 713
E-post: ola.furuhaug@ntnu.no

	

Møteleder: 
Lars Muggerud



Referent: 
Arne Otterbekk

	

	

Dato: 17.03.21
	


 




Saksliste:
        
	Sak nr.
	Emne
	Ansvarlig
	Tidsfrist

	01/21
	Godkjenning av innkalling og saksliste
Feil på møteinnkallingen:
· Feil dato pga. forskyvninger.
Ved endring av møtetidspunkt: Ta direkte kontakt med de som skal kalles inn for å høre hvilke tidspunkt de har anledning å komme.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

	LM
	17.03.21

	02/21
	Statusrapport (gjennomgang av toukersrapport)
· Utført i perioden: 
· Sett på mulige nye industriporter. 
· Beregnet nåværende strømforbruket, og laget lastkurver av data for februar 2021. 
· Trafostørrelse vil være avhengig av mulig økning effektuttak.
· Sett på forskjellige varme og energikilder på markedet, og på priser og tid for installasjonene.
· Avvik: 
· Noe tid gikk bort til annet prosjekt for AO og LM, men ble jobbet inn utenom vanlig arbeidstid
· Venter på svar fra OBB angående virkningsgraden til gassbrenneren.
· Mangler priser for transformatorer, og venter på svar fra Norsk Transformator på dette. 
· Neste periode:
· Planlegge nytte to ukers møte med oppdragsgiver og veileder. 
· Befaring av fabrikken til OBB, for å se etter kuldebroer og energityver.
· Bli ferdig med vurderingen av trafobytte.
· Vurdering av hvilke varme og energikilder, som skal analyseres videre.
· Vurdere trykkluftsystemet til OBB om eventuelle oppgradering og se på muligheter for etter isolering av bygg.
·  Gjøre en kost/nytte analyse av de fornybare varme og energikildene.

· Fremdriftsplan:
· Ligger foran skjema. 
TR 1 ble godkjent.

	LM


























	17.03.21







	03/21
	Kommentarer til prosjektet 
OF påpekte en del punkter som burde sjekkes opp:
· Etterforske strømforbruket i mer detalj, ettersom høyeste forbruk var 338 kWh i februar 2021. Noe som tyder på mye ledig kapasitet.
· Hvordan er varme gjenvinningen til klimaanlegget?
· Finne ut reell CO2 utslipp reduksjon ved overgang til andre varmekilder og energikilder.
	Alle
	17.03.21


	04/21
	Gjennomgang av gruppens interne rutiner
· Hvordan samarbeidet har gått i gruppen:
· Samarbeidet har gått bra, og jobbet godt sammen.
· Hvilke rutiner er satt opp for samarbeidet
· Satt opp faste arbeidstider for jobbing sammen.
	LM, AO & KPR
	17.03.21


	05/21
	Gjennomgang av spørsmål til veiledere
· Motstridende informasjon angående kontoroppvarming?
· Ble forslått av KB om å spørre om dette, når AO og LM skal på ekskursjon til OBB igjen. 
· Manglende på informasjon om forbrenningsgraden til gassbrenneren til OBB?
· Ble forslått av KB om å spørre om dette, når AO og LM skal på ekskursjon til OBB igjen. 
	AO & KPR
	17.03.21


	06/21
	Eventuelt
OF påpekte en del punkter som kan sjekkes opp:
· Plassering av strømmåler til OBB
· Få tak eller lag et enlinjeskjema av strømnettet til OBB.
	Alle
	17.03.21


	07/21
	Evaluering av møtet
· Positiv atmosfære og konstruktiv meningsutveksling
· Fikk veiledning og hjelp til framgang av prosjektet
	Alle
	17.03.21
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