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Institutt for elkraftteknikk

Bacheloroppgave: E2125 Elektrifisering av OBB for å nå fossilfri drift

Toukersrapport -TR 1

	
Uke: 8, 9 og 10
	Periode: 
22.03.21 – 12.03.21
	Prosjektgruppe: E2125

	Dato: 14.03.21
	Utarbeidet av: Arne Otterbekk


	Går til:

Prosjektgruppe:

	Arne Otterbekk (AO)
	Tlf.: 47683711
	E-post: arnerot@stud.ntnu.no

	Lars Muggerud (LM)
	Tlf.: 91998631
	E-post: larsmug@stud.ntnu.no

	Karl Petter Ramton (KPR)
	Tlf.: 95045697
	E-post: kpramton@stud.ntnu.no


Kontaktpersoner:
     NTNU
	Ola Furuhaug (OF)
	Tlf.: 73412713
	E-post: ola.furuhaug@ntnu.no


     
Oppdragsgiver:
    
	Kirsty Bruce (KB)
	Tlf.: 96923966
	E-post: kirsty@skogmoindustripark.no




	







1 Oppnådde mål/milepeler i perioden *
	Mål/Milepel
	Ansvarlig
	Kommentarer

	· Arbeidspakke 1
	
· Arbeidspakke 2.1
Industriporter 

· Arbeidspakke 3.1
Regnet på varmebehovet 

· Arbeidspakke 3.2
Gjort evalueringer rundt hvilke fornybare løsninger som kan være aktuelt 

Gjort beregninger på størrelser (levert effekt), priser, tidsestimater, osv 

Sett på ulike fornybare løsninger for energi og varme tilførsel 

Sendt e-post til produsenter for å høre om teknisk data og priser 

· Arbeidspakke 4.1
Laget lastkurver for februar 2021 
Laget et grovestimat for ny transformatorstørrelse 
Sendt epost til Tensio om mulighet for utvidelse av transformatorstørrelse. 
Beregnet nåværende verdier i strømforbruk 



	

AO


KPR


LM
	

Diskuteres med kontaktpersoner


Diskuteres med kontaktpersoner


Diskuteres med kontaktpersoner



2	Avvik
	Avvik
	Kommentarer
	Ansvarlig
	Ny frist

	Arbeid med bacheloroppgave
Noe av den avsatte møtetiden gikk bort i uke 8 og 9, på grunn av et annet prosjekt som gikk simultant. 
	Satt ikke prosjektet tilbake, på grunn av at man jobbet inn fraværelsen.
	LM & AO
	

	Manglende informasjon fra OBB
Mangle virkningsgraden for gassoppvarmingen til OBB

	Venter på svar per e-post fra OBB. 
	KPR
	

	Manglende informasjon om trafopriser
Har sendt epost til Norsk Transformator om priser.
	Venter på svar på e-post av Norsk Transformator. Kan prøve å få opplysninger fra Tensio eller Amdal Elektro om estimat. 
	AO
	






3 Oppgaver neste periode

	Oppgaver
	Kommentarer
	Ansvarlig
	Frist

	Planlegge nytt møte med oppdragsgiver og veileder
	Bruk teams for å gi forslag, og send e-post på forhånd. 
	AO 
	05.04.21

	Befaring av oppdragsgivers anlegg for å se etter kuldebroer
	Avtale med sakkyndig driftsleder
	LM & AO
	05.04.21


	Vurdering av trafobytte

	Vurdere om et trafobytte vil være nødvendig, og utforsk alternativer. 
	AO
	05.04.21

	Vurdering av varme og energikilder som kan være med videre til nærmere analyse
	Vurderingen skal utelukke uaktuelle, og de aktuelle skal analyseres videre.
	KPR
	05.04.2


	Vurdere trykkluftsystemet og mulighet for isolasjon av betongelementer
	Skal forhøre med OBB på ekskursjonen. 
	LM
	05.04.2


	Kost/nytte analyse av de fornybare energi og varmekildene 
	Sett inn kommentar
	KPR
	05.04.21











4 Tidsforbruk 
	Navn
	Aktivitet
	Timer i perioden
	Timer akkumulert

	Arne Otterbekk
	Trafoundersøkelser, bachelor utforming
	105
	273

	Karl Petter Ramton
	Arbeidspakker 3.1-3.3, bachelor utforming
	105
	273


	Lars Muggerud
	Energibesparende løsninger, bachelor utforming
	105
	273

	
	
	Totalt
	819





3 Annen informasjon
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