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Prosjektstart

2

Prosjekterings- mate

Fremdrift-/ produlcsjonsmate

Vemerunde

Teknisk ssermatfe

Detalj- prosjektering/ ssermete

Beslutnings- mate

Iinternmate

Kontrakts- gjennomgang UE

i Daglig informasjon

Oppsfartsmaete UE produlcsjon

Byggemeater

Jul

Paske

Sommer- ferie

Geoteknisk design

Romlasninger, vindu- og derskje

Rigg og drift

Tidsplanlegging - fremdriftsrappor

Kostnadsrapportering

Fakturering

HMS-arbeid

Dokumentstyring

Pasleplan

Innsending seknader Hus A

Endre bestillinger

| Utomhus

| Produksjonsstart

Graving. spunt og pasling

Design fundamenter og kjeller A

Branntekniske lesninger

Prosjektere rabygg A

Akustiske lasninger

Prosjektering rar A

Prosjektering elektro A

| Prosjektering ventilasjon A

i Innsending seknader Hus B og C
| Bygnings- tekniske lesninger

| Detaljer

Detaljtegninger A

Prosjektering, produksjon og leve

Fundament og kjeller A

Design fundamenter og kjeller B

Rabygg A

Elektro-installasjoner rabygg A

Ventilasjon-installasjoner rabygg

Rar-installasjoner rabygg A

Prosjektere rabygg B

Prosjektering rer B

Prosjektering elektro B

Plantegning. infrastruktur, overva

Detaljtegninger B

Prosjektering, levering og produk

| Prosjektering ventilasjon B

Graving kabelgrefter

Prosjektering, produksjon og leve

Pakobling vannett, infrastruktur

Prosjektere rabygg C

Fullfert prosjektering Hus A

| Utvendig temmer og fasader A

Fundament og kjeller B og C

Detaljtegninger C

Prosjektering rer C

Prosjektering elektro C

| Taktekking & "Tett hus" A

Rar-installasjoner rabygg B

Elektro-installasjoner rabygg B

Ventilasjon-installasjoner rdbygg

Heis A

| Prosjektering ventilasjon C

Fullfert prosjektering Hus B

Rabygg B

Rar-installasjoner tett bygg A

Elektro-installasjoner tett bygg A

Ventilasjon-installasjoner tett byg

Prosjektering, levering og produk

Innvendig arbeid A

Elektro-installasjoner rabygg C

Ventilasjon-installasjoner rabygg

Rer-installasjoner rabygg C

Fullfart prosjektering Hus C

Rabygg C

Prosjektering, levering og produk

Heis B

Utvendig tammer og fasader B

Utomhusarbeider

| Hus A fullfert

| Taktekking & "Tett hus" B

Overvannshandtering

Befaring med byggherre

Heis C

Rar-installasjoner tett bygg B

Elektro-installasjoner tett bygg B

Ventilasjon-installasjoner tett byg

Innvendig arbeid B

Utvendig tammer og fasader C

| Taktekking & "Tett hus” C

Overlevering

Rar-installasjoner tett bygg C

Ventilasjon-installasjoner tett byg

Elektro-installasjoner tett bygg C

Innvendig arbeid C

| Hus B fullfert

Utomhusarbeid fullfert

| Hus C fullfert

Administrasjon

| Prosjektslutt
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