F. Prosjekteringsplan Kvaernertoppen

o IAktivitetsnavn |Varighet [Start Slutt
01 2018
kv 1,2017 Kv2, 2017 k3,207 42017 kv 1,2018 w2208 w3, 2018 kv 4, 2018
- jan. 1 feb 1 mar mai jul aug 0 Kt n d jan. feb 1 mar apt mai jun jul aug kt
[2] Milepaler Odager ma27.02.17 ma27.02.17 < 2102
[3] BT1 (gvre kieller og Hus A) 162 dager ma27.02.17 on11.10.17 I 1
[2] Produksjonsstart grave- og spuntarbeider Odager ma27.02.17 ma27.02.17 @ 27.02
[5] Produksjonsstart pele- og pilararbeider Odager mMal0.07.17 ma10.07.17 @ 1007
[ or (grofter)  Odager ma10.07.17 ma10.07.17 @ 1007
Produksjonsstart betongarbeider (heisgruber, spiroog 0 dager  ma03.07.17 ma 03.07.17 @ 0307
slefundamenter kiellervegger)
[e] Badekabiner (underlag til Obos for tilvalg) Odager fr31.03.17 fr31.03.17 @ 3103
[ Montering av sgyler, bjelker og hulldekker do4 Odager mal1.09.17 ma11.09.17 @ 1109
[10] Montering av skallvegger og plattendekker doS Odager 0n111017 on11.10.17 @ 1110
[11] BT2 (nedre kjeller og hus B) 235 dager ma04.09.17 ma 30.07.18 I
[2] Produksjonsstart grave- og spuntarbeider Odager ma04.09.17 ma04.09.17 @ 04.09
[ Produksjonsstart pele- og pilararbeider Odager mal1.09.17 ma11.09.17 @ 1109
[14] i i (grofter)  Odager ma1109.17 ma11.09.17 @ 1109
[15 | betongarbeider (ki gger under hus 0 dager ma11.09.17 ma11.09.17 @ 1109
B)
[6] Montering av sgyler, bjelker og hulldekker do1 Odager 1051217  1i05.12.17 @ 0512
[17] Montering av skallvegger/plasstopte vegger og Odager ma20.11.17 ma20.11.17 @ 201
plattendekker do2
[18] BT3 (hus C) Odager ma30.07.18 ma30.07.18 30.07
[19] Montering av skallvegger/plasstopte vegger og Odager ma30.07.18 ma30.07.18 30.07
plattendekker do2
[20]
[21] 1G spknader (innsending) 236 dager fr10.03.17 ma 05.02.18 I 1
[22] Trinn 1 (gvre p-kjeller, hus A og delvis hus B) 236 dager fr10.03.17 ma 05.02.18 I 1
3 161. Graving, sprengning og spunt 0 dager & 1003
[24] 162. inger, peler, G 8 Odager  fr10.03.17  fr10.03.17 @ 1003
[2s] 163. Rabygg, rer, ventilasjon, tomrer, heis, brann, Odager ma07.08.17 ma07.08.17 @ o7.08
membran, brannalarm-, nd- og ledelys
[2 | 164. Utomhus og resterende arbeider Odager ma05.02.18 ma05.02.18 @ 0502
27 Trinn 2 (nedre p-kjeller, resterende hus B og hus C) 125 dager ma 14.08.17 ma 05.02.18 I 1
[25] 1G1. Graving, sprengning, bunnledninger, spunt, peler,  Odager ~ma14.08.17 ma 14.08.17 @ 1408
fundamenter, do1, rabygg hus B, rer, alarm, ventilasjon
[29] 162. Rabygg hus C, rar, ventilasjon, alarm, heisBog C,  Odager ma18.12.17 ma18.12.17 @ 1812
brannalarm-, ngd- og ledelys, tomter, membran,
taktekking
[30] 163. Utomhus og resterende arbeider Odager ma05.02.18 ma05.02.18 @ 05.02
31
[32] RIG 123 dager 1023.02.17 ma 14.08.17 1
[35] BT1 12 dager t023.02.17 ma13.03.17 1
[34] Spuntplan BT1 Odager  1023.02.17 t023.02.17 @ 802
[35 | Spunt oppriss og snitt BT1 Odager  t023.02.17 t023.02.17 @ B.02
[36 | Detaljer til spuntplan BT1 Odager mal3.03.17 mail3.03.17 @ 13.03
[37] 812 1dsg  mal4.08.17 ma14.08.17 [}
3 Spuntplan BT2 Odager mal4.08.17 ma14.08.17 @ 1408
[39] Spunt oppriss og snitt BT2 Odager mal4.08.17 ma14.08.17 @ 1408
[] Detaljer til spuntplan BT2 Odager mal4.08.17 ma14.08.17 @ 1408
@
[42]
[4] RIB 262 dager on08.03.17 fr 09.03.18 I 1
[44 | BT1 (gvre kieller og Hus A) 163 dager on 08.03.17 ma23.10.17 I 1
[45] Plantegninger 163 dager 0n08.03.17 ma 23.10.17 I 1
46 Grave og sprengningsplan BT1 og BT2 Odager fr10.03.17 fr10.03.17 @ 1003
[47 | Pele- og pilarplan Odager ©0n08.03.17 on08.03.17 @ 0803
28| Fundamentplan/Bunnplate/Gulv pa grunn. BT1 Odager fr05.05.17 fr05.05.17 @ 0505
[ | Kiellerplan
EJ Formtegning Odager fr12.05.17 fr12.05.17 @ 1205
[51] Armeringstegning Odager fr12.05.17 fr12.05.17 @ 1205
[=2] Dekke over plan 4 (kjeller)
[5] Formtegning (stal og utsparing) Odager fr12.05.17 fr12.05.17 @ 1205
[54] Armeringstegning Odager fr12.05.17 fr12.05.17 @ 1205
[55] Dekke over plan 5
[ | Formtegning Odager fr12.0517 fr12.05.17 @ 1205
[57] Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager  fr12.05.17  fr12.05.17 @ 1205
B3 Armeringstegning Odager ma25.09.17 ma25.09.17 @ 509
[0 Dekke over plan 6-7
[0 ] Formtegning Odager fr26.05.17 fr26.05.17 @ 26.05
[61] Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) O dager  fr26.05.17  fr 26.05.17 @ 26.05
62| Armeringstegning Odager ma09.10.17 ma09.10.17 @ 0010
& Dekke over plan 8-10
[64] Formtegning Odager fr01.09.17 fr01.09.17 @ 01.09
65 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager  fr01.09.17  fr01.09.17 @ 01.09
66| Armeringstegning Odager ma23.10.17 ma23.1017 @ .10
[] Dekke over plan 11-12
[68 | Formtegning Odager fr15.09.17 fr15.09.17 @ 15.09
69| Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager  fr15.09.17  fr15.09.17 @ 15.09
[70] Armeringstegning Odager ma23.10.17 ma23.1017 @ .10
[7] Hovedsnitt form Odager fr12.05.17 fr12.05.17 @ 1205
[72] Detaljer form Odager 0n08.03.17 on08.03.17 @ 08.03
[75] Boyelister Odager 0O 0 < 08.03
[74 ] BT2 (nedre kjeller og hus B) 119 dager s920.08.17 fr02.02.18 ] 1
3 Stalkjernepeler under hus B Odager s92008.17 s920.08.17 @ 2008
[76 | Resterende stalkjernepler og stapte pilarplan Odager mal1.09.17 ma11.09.17 @ 1109
[77] Fundamentplan/Bunnplate/Gulv pa grunn. (form ogarm.) O dager  fr06.10.17  fr06.10.17 @ 06.10
[78 Kjellerplan —
[79] Formtegning Odager fr06.10.17  fr06.10.17 @ 0s.10
[0 | Armeringstegning (gulv og kjellervegger) Odager fr20.10.17  fr20.10.17 @ 2010
[e1] Dekke over plan 1 (delvis elementer og delvis bunnplate) —
[ Formtegning Odager fr06.10.17 fr06.10.17 @ 0610
3] Armeringstegning Odager fr20.10.17  fr20.10.17 @ 2010
[e] Dekke over plan 2 (delvis elementer og delvis elementer) [—
[85 | Formtegning Odager fr27.10.17  fr27.10.17 @ 2110
3 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager r27.10.17  fr27.10.17 @ 2110
[ Armeringstegning Odager fr101117 fr10.11.17 @ 1o
E3 Dekke over plan 3 (delvis elementer og delvis bunnplate) —
3 Formtegning Odager fr10.11.17  fr10.11.17 @ 1001
[0 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager fr10.11.17  fr10.11.17 @ 1o
[o1] Armeringstegning Odager fr24.11.17 fr24.11.17 @ 2am
[o2] Dekke over plan 4 f—
[95] Formtegning Odager fr24.11.17  fr24.11.17 @ 2n
% Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager fr24.11.17  fr24.11.17 @ 2m
E3 Armeringstegning Odager fr08.12.17 fr08.12.17 @ 0812
E3 Dekke over plan 5 —
[o7 ] Formtegning Odager fr08.12.17 fr08.12.17 @ 0812
E3 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager fr08.12.17 fr08.12.17 @ 0812
E3 Armeringstegning Odager fr22.12.17  fr2212.17 @ 2212
100 Dekke over plan 6 —
[101] Formtegning Odager fr05.01.18 fr05.01.18 @ 0501
[102 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager fr05.01.18 fr05.01.18 @ 0501
[103] Armeringstegning Odager fr19.01.18 fr19.01.18 @ 1901
[104 ] Dekke over plan 7-11 f—
105 Formtegning Odager fr19.01.18 fr19.01.18 @ 1.0
106 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager fr19.01.18 fr19.01.18 @ 1901
[107 | Armeringstegning Odager fr0202.18 fr02.02.18 @ 0202
[108| Hovedsnitt form BT1 Odager fr20.10.17 201017 @ 2010
[109 ] Detaljer form BT1 Odager fr01.09.17 fr01.09.17 @ 01.09
[110] Boyelister
[171] BT3 (hus C) 20dager fr09.02.18  fr09.03.18 —
[112] Dekke over plan 2 (delvis elementer og delvis bunnplate) .
[113] Formtegning Odager fr09.02.18  fr09.02.18 @ 09.02
[114] Armeringsintensitet Odager fr09.02.18  fr09.02.18 @ 0902
[115] Armeringstegning ?
[116] Dekke over plan 3 (delvis elementer og delvis elementer) —
[177] Formtegning Odager fr23.02.18 fr23.02.18 @ 202
[118] Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager fr23.02.18 fr23.02.18 @ 2302
[119] Armeringstegning ?
[120] Dekke over plan 4-9 (delvis elementer og delvis bunnplate) ——
[121] Formtegning Odager fr09.03.18 fr09.03.18 @ 0903
[122] Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) Odager fr09.03.18 fr09.03.18 @ 0903
[123] Armeringstegning ?
[124] Hovedsnitt form BT1 Odager fr09.02.18  fr09.02.18 @ 09.02
125 Detaljer form BT1 Odager fr09.02.18  fr09.02.18 @ 09.02
[126] Byelister
[127]
[128
[129] RIVA 1dag  fr06.0.17 fr06.10.17 $ o610
130 BT1 0g B2 (dvre og nedre kjeller, hus Aog B. Ikke hus C)  1dag  r06.10.17  fr 06.10.17 []
31 Plantegninger av infrastruktur i gate
[132] Kumtegninger for pakobling vann i Enebakkveien
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ID IAktivitetsnavn [Varighet [Start Slutt
2017 |2018
kv 1,2017 Kvz 2017 K3, 2017 42017 kv1,2018 w2201 w3 2018 kv, 2018
jan feb. mar mai jun jul aug sep. okt 1 nov. des jan feb, mar. apr mai jun jul aug sep. okt

Plantegning overvann (bar planlegges tidlig mht etablering 0 dager  fr 06.10.17  fr 06.10.17 @ 0610

av eller BT2
[134] Detaljer overvann Odager fr06.10.17 fr06.10.17 @ 0s.10
[135 Vannror frem til pakobling gate tegnes av Assemblin Odager fr06.10.17 fr06.10.17 @ 0610
[136 Spillvannsror frem til pakobling gate tegnes av Assemblin 0 dager  fr06.10.17  fr 06.10.17 @ 0610
[137]
[138] ARk 236 dager fr12.05.17 fr 06.04.18 I P 0504
[139] Tilbudsunderlag (alle hus) 45dager fr11.08.17 fr13.10.17 1
[140| Baderomskabiner
[1a1] Vindusskjema og balkongdarer Odager fr11.0817 fr11.08.17 @ 1108
[122]| Derskjemaer (innerdgrer, entredgrer, staldgrer)
[123] (derer og i i) Odager fr1509.17 fr15.09.17 @ 1509
[124 Tomrer, i malsatte, og Odager fr13.1017 fr13.10.17 @ 1310

noen detaljer)
[15 Rom og materialbeskrivelse Odager  fr01.09.17 fr01.09.17 @ 0109
[126 Utvendig farge og materialbeskrivelse Odager fr01.09.17 fr01.09.17 @ 01.09
[1a7] BT1 (svre kjeller og hus A) 1dag r13.10.17  fr13.10.17 [}
[128 Planer Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[149 Snitt Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[150] Fasader Odager fr131017 fr13.1017 @ 1310
[151] Rom- og materialbeskrivelse Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[152] Utvendig farge og materialbeskrivelse Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[1s3] Skjemaer '
[154] Trappeskjema (underlag prefab) Odager fr131017 fr13.1017 @ 1310
[155] Balkongskjema (underlag prefab) Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[156 Vindusskjema og balkongdgr Odager fr131017 fr13.1017 @ 1310
[157| ti) Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[158 Dorskjemaer Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[159] Baderomsskjema
[160 Detaljer Odager fr1310.17 fr13.1017 @ 1310
[161] BT2 (nedre kjeller og hus B) 1dag  fr02.02.18 fr02.02.18 (]
[162| Planer Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[163] Snitt Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[164 ] Fasader Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[165 | Rom- og materialbeskrivelse Odager fr020218 fr02.02.18 @ 0202
[166 Skjemaer ]
[167| Trappeskjema (underlag prefab) Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[168| Balkongskjema (underlag prefab) Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[169 ] Vindusskjema og balkongdgr Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[170] i) Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[171] Dorskjemaer Odager fr020218 fr02.02.18 @ 0202
[172] Baderomsskjema
[173] Detaljer Odager fr0202.18  fr02.02.18 @ 0202
[174] BT3 (hus C) 236 dager fr12.05.17  fr 06.04.18 I 1
[175| Planer Odager fr06.04.18  fr06.04.18 @ 0604
[176 Snitt Odager fr06.04.18 fr06.04.18 @ 0604
[177] Fasader Odager fr06.04.18 fr06.04.18 @ 06.04
[178] Rom- og materialbeskrivelse Odager fr06.04.18 fr06.04.18 @ 0604
[179] Skjemaer
[180| Trappeskjema (underlag prefab) Odager fr06.04.18 fr06.04.18 @ 06.04
[181] Balkongskjema (underlag prefab) Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
[182] Vindusskjema og balkongdar
[1e3] i) Odager fr06.04.18 fr06.04.18 @ 06.04
[1e4| Dorskjemaer fr06.04.18 C
[1es] Baderomsskjema
[186] Detaljer fr 06.04.18 C
[187 |
[1es |
[189 LARK 1dag  fr151217 fr15.1217 ]
[190] Utomhus Odager fr151217 fr15.12.17 @ 1512
[191] Hovedsnitt Odager fr151217 fr15.12.17 @ 1512
[192] Planteplan Odager fr151217 fr15.12.17 @ 1512
[193] Detaljer
[194]| Beskrivelse
3
[196
[197] RIE 245 dager r28.04.17  fr 06.04.18 ] 1
[1s8 BT1 (gvre kjeller og hus A) 101 dager fr28.04.17  fr15.09.17 I
[199 Kabelplan, trekkerpr Odager 5920.08.17 59200817 @ 2008
[200] Plan 4, elpunkttegning Odager fr28.04.17 fr28.04.17 @ 28.04
[201] Plan 4 (dekke over), utsparingstegning Odager fr28.04.17 fr28.04.17 @ 2804
[202 Plan 5 (dekke over), elpunkttegning Odager fr2804.17 fr28.04.17 @ 2804
(203 Plan's, Utsparing/El-nokkel tegninger Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
[204] Plan 6-13 (dekke over), elpunkttegning Odager fr260517 fr26.05.17 @ 2605
[205 | Plan, 6-13, utsparing/El- nokkel tegninger Odager fr3006.17 fr30.06.17 @ 3006
[206 Tilvalgstegninger Odager fr1509.17 fr15.09.17 @ 1509
[207] Skjemaer 0 dager & 28.04
[208 | BT2 (nedre kjeller og hus B) 224 dager ma29.05.17 fr06.04.18 I 1
[209] Kabelplan Odager mMa29.05.17 ma29.05.17 @ 2905
[210] Plan 1, elpunkttegning Odager fr06.10.17 fr06.10.17 @ 0610
[217] Plan 1 (dekke over), utsparingstegning Odager fr2010.17  fr20.10.17 @ 2010
[212] Plan 2 (dekke over), elpunkttegning Odager fr2010.17 fr20.10.17 @ 2010
[213] Plan 2, Utsparing/El-nokkel tegninger Odager fr031117 fr03.11.17 @ 03
[214] Plan 3-11 (dekke over), elpunkttegning Odager fr031117 fr03.11.17 @ o
[215] Plan, 3-11, utsparing/El- ngkkel tegninger Odager fr17.1117  fr17.1117 @ 7n
[216] Tilvalgstegninger Odager fr081217 fr08.12.17 @ 0812
[217] Skjemaer 0 dager & 2905
[218] BT3 (hus C) 40 dager fr09.02.18  fr06.04.18 | —
[219] Plan 2 (dekke over), elpunkttegning Odager fr09.0218  fr09.02.18 @ 0902
[220] Plan 2, Utsparing/El-nokkel tegninger Odager fr23.0218 fr23.02.18 @ 202
221 Plan 3-9 (dekke over), elpunkttegning Odager fr1602.18 fr16.02.18 @ 1602
[222 Plan, 3-9, utsparing/El- nokkel tegninger Odager fr0203.18 fr02.03.18 @ 0203
[223] Tilvalgstegninger Odager fr06.04.18 fr06.04.18 @ 06.04
[224] Skjemaer 0 dager & 09.02
[225
[226
[227] RIVVS (ror) 240 dager fr31.03.17 fr02.03.18 I 1
(228 Effektbehov fjernvarme BT1 og BT2 Odager ma08.05.17 ma08.05.17 @ 0805
[229] BT1 (gvre kieller og Hus A) 101dager fr31.03.17  s20.08.17 I 1
[230] Bunnledningsplan Odager $820.08.17 9200817 @ 2008
[231] Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 4-13 Odager fr31.0317 fr31.03.17 @ 3103
[232| Plan 4 (dekke over), plantegning Odager fr3006.17 fr30.06.17 @ 3006
(233 Plan 4, utsparingstegninger Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
[234] Plan 5 (dekke over), plantegning Odager fr2804.17 fr28.04.17 @ 2804
[235 Plan’s, utsparing- og sprinkelhylsetegning Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
[236 Plan 6-13 (dekke over), plantegning Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
[237] Plan 6-13, utsparing- og sprinkelhylsetegning Odager fr260517 fr26.05.17 @ 2605
[238] Skjemaer fr31.03.17 C
[239 BT2 (nedre kjeller og hus B) 139 dager 59 20.08.17 fr02.03.18 I 1
[240 Bunnledningsplan under hus B Odager 5920.08.17 59200817 @ 2008
[241] Bunnledningsplan resterende Odager fr0610.17 fr06.10.17 @ 0610
[222] Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 1-9 Odager fr0610.17 fr06.10.17 @ 0610
243 Plan 1 (dekke over), plantegning Odager fr0610.17 fr06.10.17 @ 0610
(244 Plan 1, utsparingstegning Odager fr06.10.17 fr06.10.17 @ 0s.10
(245 Plan 2 (dekke over), plantegning Odager fr2010.17  fr20.10.17 @ 2010
(245 Plan 2, utsparing- og sprinkelhylsetegning Odager fr031117 fr03.11.17 @ o
[247 Plan 3-11 (dekke over), plantegning Odager fr101117 fr10.11.17 @ 101
[228 Plan 3-11, utsparing- og sprinkelhylsetegning Odager fr241117 fr24.1117 @ 22am
[249] Skjemaer
[250] BT3 (hus C 15 dager r09.02.18  fr02.03.18 —1
[251] Plan 2 (dekke over), plantegning Odager fr09.02.18  fr09.02.18 @ 0%02
[252| Plan 2, utsparing- og sprinkelhylsetegning Odager fr230218 fr23.02.18 @ 302
[253] Plan 3-9 (dekke over), plantegning Odager fr23.0218 fr23.02.18 @ 302
[254] Plan 3-9, utsparing- og sprinkelhylsetegning Odager fr0203.18 fr02.03.18 @ 0203
[2s5] Skjemaer
[256
[257|
[2s8 RIV (Ventilasjon) 235 dager fr31.03.17 fr23.02.18 I 1
[258 BT1 (vre keller og Hus A, delvis hus B) 65dager fr31.03.17 fr30.06.17 ] 1
[260 Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 4-13 Odager fr31.0317 fr31.03.17 @ 3103
[261] Plan 4 (dekke over), plantegning Odager fr30.06.17 fr30.06.17 @ 3006
[262| Plan 4, utsparingstegninger Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
(263 Plan 5(dekke over), plantegning Odager fr28.04.17 fr28.04.17 @ 2804
[264] Plan’s, utsparingstegning Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
[265 | Plan 6-13 (dekke over), plantegning Odager fr120517 fr12.05.17 @ 1205
[266 Plan 6-13, utsparingstegning Odager fr260517 fr26.05.17 @ 2605
[267] Skjemaer fr31.03.17 C
(268 BT2 (nedre kjeller og resterende hus B) 134 dager 59 20.08.17  fr 23.02.18 I 1
(269 Plantegning, kanaler under kjellerguly Odager 5920.08.17 59200817 @ 2008
[270| Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 1-9 Odager fr06.10.17 fr06.10.17 @ 0610
[271] Plan 1 (dekke over), plantegning Odager fr0610.17 fr06.10.17 @ 0610
[272] Plan 1, utsparingstegninger Odager fr0610.17 fr06.10.17 @ 0610
[273] Plan 2 (dekke over), plantegning Odager fr2010.17 fr20.10.17 @ 2010
(274 Plan 2, utsparingstegning Odager fr031117 fr03.11.17 @ 031
[275| Plan 3-11 (dekke over), plantegning Odager fr031117 fr03.11.17 @ o
[276| Plan 3-11, utsparingstegning Odager fr17.1117  fr17.1117 @ 7n
[277] Skjemaer
[278| BT3 (hus C) 100 dager fr06.10.17  fr23.02.18 I 1
[279] Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 2-9 Odager fr0610.17 fr06.10.17 @ 0610
[2s0| Plan 2 (dekke over), plantegning Odager fr09.02.18  fr09.02.18 @ 09.02
[281] Plan 2, utsparingstegning Odager fr1602.18 fr16.02.18 @ 1602
(222 Plan 3-9 (dekke over), plantegning Odager fr1602.18 fr16.02.18 @ 1602
[283] Plan 3-9, utsparingstegning Odager fr23.0218 fr23.02.18 @ 302
[284] Skjemaer
[265 |
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