C. Modelleringsplan grunnmodell Kvaernertoppen

Aktiviteter:
Aktivitet Type Arbeids- Posisjon Planlagt
mengde varighet (dager)
(FTE-
dager)
1 | Geoteknisk prosjektering | Mengde | 288 RIG 107
2 | Peleplan Mengde | 67 RIB 100
3 | Design fundamenter og Mengde | 41 RIB 74
kjeller Hus A
4 | Prosjektere Rabygg Hus | Mengde | 40 RIB 74
A
5 | Prosjektering ventilasjon | Mengde | 55 RIV 23
Hus A
6 | Prosjektering rer Hus A Mengde | 111 RIVVS 45
7 | Prosjektering elektro Hus | Mengde | 111 RIE 45
A
8 | Detaljtegninger, vatrom, | Mengde | 106 ARK 111
snitt osv. Hus A
9 | Graving, spunting og Mengde | 4805 UE Grunn 202
peeler
10 | Prosjektering, produksjon | Mengde | 101 TUE prefabrikkert 120
og levering av betong
betongelementer Hus A
11 | Fundament og kjeller Hus | Mengde | 1630 Betongarbeider 90
A
12 | Rabygg Hus A Mengde | 1940 Betongarbeider 100
13 | Taktekking og «tett hus- | Mengde | 959 TUE tekking 110
arbeider» Hus A
14 | Utvendig temmer og Mengde | 3840 UE temmer 108
fasader Hus A
15 | Rar-installasjoner i Mengde | 651 TUE-rer 105
rabygg Hus A
16 | EL-installasjoner i rabygg | Mengde | 651 TUE-EI 105
Hus A
17 | Ventilasjons- Mengde | 651 TUE-ventilasjon 105
installasjoner i rabygg
Hus A
18 | Rar-installasjoner i tett Mengde | 608 TUE-rer 112
hus A
19 | EL-installasjoner i tett Mengde | 608 TUE-EL 112
Hus A
20 | Ventilasjons- Mengde | 608 TUE-ventilasjon 112
installasjoner i tett Hus A
21 | Innvendig arbeid, Hus A | Mengde | 1955 UE temmer 91
22 | Levering og montering av | Mengde | 399 TUE-PREFAB 87
baderomskabiner Hus A baderomskabiner
23 | Heisleverander og Mengde | 27 TUE-heis 15

montasje Hus A
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24 | Design fundamenter og Mengde | 36 RIB 74
kjeller Hus B og C

25 | Prosjektere Rabygg Hus | Mengde | 36 RIB 74
B

26 | Prosjektering ventilasjon | Mengde | 53 RIV 23
Hus B

27 | Prosjektering ror Hus B Mengde | 108 RIVVS 45

28 | Prosjektering elektro Hus | Mengde | 108 RIE 45
B

29 | Detaljtegninger, vatrom, | Mengde | 108 ARK 111
snitt osv. Hus B

30 | Prosjektering, produksjon | Mengde | 136 TUE prefabrikkert 170
og levering av betong- betong
elementer Hus B og C

31 | Fundament og kjeller Hus | Mengde | 1780 Betongarbeider 90
BogC

32 | Rabygg Hus B Mengde | 1917 Betongarbeider 100

33 | Taktekking og «tett hus- | Mengde | 1004 TUE tekking 110
arbeider»

34 | Utvendig tammer og Mengde | 2600 UE tgmmer 108
fasader Hus B

35 | Rar-installasjoner i Mengde | 693 TUE-rer 105
rabygg Hus B

36 | EL-installasjoner i rabygg | Mengde | 693 TUE-EI 105
Hus B

37 | Ventilasjons- Mengde | 693 TUE-ventilasjon 105
installasjoner i rabygg
Hus B

38 | Rar-installasjoner i tett Mengde | 608 TUE-rer 112
hus B

39 | EL-installasjoner i tett Mengde | 608 TUE-EL 112
Hus B

40 | Ventilasjons- Mengde | 608 TUE-ventilasjon 112
installasjoner i tett Hus B

41 | Innvendig arbeid Hus B Mengde | 1530 UE temmer 91

42 | Levering og montering av | Mengde | 373 TUE-PREFAB 87
baderomskabiner Hus B baderomskabiner

43 | Heisleverander og Mengde | 27 TUE-heis 15
montasje Hus B

44 | Prosjektere Rabygg Hus | Mengde | 44 RIB 74
C

45 | Prosjektering ventilasjon | Mengde | 53 RIV 23
Hus C

46 | Prosjektering rgr Hus C Mengde | 108 RIVVS 45

47 | Prosjektering elektro Hus | Mengde | 108 RIE 45
C

48 | Detaljtegninger, vatrom, | Mengde | 118 ARK 111
snitt osv. Hus C

49 | Rabygg Hus C Mengde | 1768 Betongarbeider 80
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50 | Taktekking og «tett hus- | Mengde | 984 TUE tekking 110
arbeider»

51 | Utvendig tammer og Mengde | 2450 UE tgmmer 108
fasader Hus C

52 | Rar-installasjoner i Mengde | 651 TUE-rer 105
rabygg Hus C

53 | EL-installasjoner i rdbygg | Mengde | 651 TUE-EI 105
Hus C

54 | Ventilasjons- Mengde | 651 TUE-ventilasjon 105
installasjoner i rabygg
Hus C

55 | Rar-installasjoner i tett Mengde | 638 TUE-rer 112
hus C

56 | EL-installasjoner i tett Mengde | 638 TUE-EL 112
Hus C

57 | Ventilasjons- Mengde | 638 TUE-ventilasjon 112
installasjoner i tett Hus C

58 | Innvendig arbeid Hus C Mengde | 1640 UE tgmmer 91

59 | Levering og montering av | Mengde | 362 TUE-PREFAB 87
baderomskabiner Hus C baderomskabiner

60 | Heisleverandgr og Mengde | 27 TUE-heis 15
montasje Hus C

61 | Brannlgsninger Mengde | 42 RIBr 46

62 | Bygningsfysiske Mengde | 12 RIByfy 13
lgsninger

63 | Akustiske lgsninger Mengde | 41 RIA 37

64 | Romlgsninger, vindu- og | Mengde | 471 ARK 133
derskjema, materialvalg

65 | Utomhus Mengde | 624 LARK 248

66 | Utomhusarbeider Mengde | 1800 UE-anleggsgartner 250

67 | Plantegning infrastruktur, | Mengde | 25 RIVA 31
overvann, pakobling vann

68 | Graving kabelgrafter, Mengde | 34 UE grunn 35
VA-grofter

69 | Pakobling vannett, Mengde | 156 TUE-rer 50
infrastruktur

70 | Overvannshandtering Mengde | 96 UE -anleggsgartner 100

71 | Rigg og drift Tilsyn 5 (FTE) UE - Riggarbeider 704

72 | Befaring med BH Tilsyn 0,05 (FTE) | Prosjektleder 158

73 | Overlevering Tilsyn 0,05 (FTE) | Prosjektleder 132

74 | Innsending sgknader Hus | Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjekteringsleder Halve prosjektet
A

75 | Innsending sgknader Hus | Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjekteringsleder Halve prosjektet
BogC

76 | Kostnadsrapportering Tilsyn 0,1 (FTE) Innkjepsansvarlig Hele prosjektet

77 | Fakturering Tilsyn 0,1 (FTE) Innkjepsansvarlig Hele prosjektet

78 | Endre bestillinger Tilsyn 0,1 (FTE) Ansvarlig for Hele prosjektet

endringer
79 | Tidsplanlegging — Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjektleder Hele prosjektet

fremdriftsrapportering
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80 | Safety coordination, Tilsyn 0,15 (FTE) | HMS/KS- ansvarlig | Hele prosjektet
HMS
81 | Dokumentstyring Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjektleder Hele prosjektet
Milepzeler:
Milepeel Planlagt dato | Forgjenger Etterfalger
1 | Prosjekteringsstart 08.11.2016 - Geoteknisk
prosjektering
- Rigg og drift
2 | Produksjonsstart 27.02.2017 - Graving, spunting og
peeler
3 | Fullfart prosjektering | 10.11.2017 -Detaljtegninger, vatrom, -
Hus A snitt osv. Hus A
4 | Hus A fullfart 03.12.2018 - Tekniske installasjoner i -
tett Hus A
5 | Fullfart prosjektering | 21.02.2018 -Detaljtegninger, vatrom, -
Hus B snitt osv. Hus B
6 | Hus B fullfart 23.05.2019 - Tekniske installasjoner i -
tett Hus B
7 | Fullfart prosjektering | 04.06.2018 -Detaljtegninger, vatrom, -
Hus C snitt osv. Hus C
8 | Hus C fullfart 26.09.2019 - Tekniske installasjoner i -
tett Hus C
9 | Utomhus fullfart 18.09.2019 - Utomhusarbeider -
10 | Prosjektslutt 22.11.2019 - Overlevering -
Organisasjon:
Posisjon FTE | Rolle | Lgnn Erfaring | Aktivitets Assigned | Sjef/leder
(kr/h)
Byggherre- ST - Medium - -
representant
Koordinator ST - Medium - Byggherre-
prosjektering representant
Koordinator ST - Medium - Byggherre-
utfarelse representant
4 | Prosjektleder PM | 380 Medium | -  Befaring Byggherre-
- Dokumentstyring | representant
- Overlevering
- Fremdrifts-
planlegging
5 | Innkjgpsansvarlig PM | 380 Medium | -  Fakturering Prosjekt-
- Kostnads- leder
rapportering
6 | HMS- og KS PM | 380 Medium | -  HMS-arbeid Prosjekt-
leder
7 | Ansvarlig for PM | 380 Medium | -  Endre Prosjekt-
endringer bestillinger leder
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8 | Produksjonsleder 1 PM | 380 Medium - Prosjekt-
leder
9 | Prosjekteringsleder | 1 PM | 380 Medium Innsendinger Prosjekt-
sgknader Hus A, | leder
BogC
10 | Statte teknisk 1 SL 380 Medium - Design
leader
11 | RIB 2 SL 1100, Medium Peleplan Design
Prosjektering leader
Lenn fundament og
lagt inn kjeller Hus A, B
i og C
aktivitet Prosjektering
3,9 mill rabygg Hus A, B
ogC
12 | Arkitekt (ARK) 4 SL 1100, Medium Detaljtegning Design
Lann Hus A,Bog C leader
lagt inn Romlgsning,
i vindu-
aktivitet /dgrskjema og
11 mill materialvalg
13 | TUE-EL 20 | ST 450, Medium EL-installasjoner | Formann
Resten i rabygg og tett | teknisk
av bygg Hus A, B
kostnad og C
i
aktivitet
25,5
mill
14 | RIE (TUE-EL) 3 SL 1100, Medium Prosjektering EL | TUE EL
Lonn i Hus A,Bog C
aktivitet
15 | TUE-vent 20 ST 450, Medium Ventilasjons- Formann
Resten installasjoner i teknisk
av rabygg og tett
kostnad bygg Hus A, B
i ogC
aktivitet
114
mill
16 | RIV (TUE-vent) 3 SL 1100, Medium Prosjektering TUE Vent
Lann i vent Hus A, B og
aktivitet C
17 | RIBr 1 SL 1100, Medium Prosjektere ARK
Legnn i brannlgsninger
aktivitet
0,4 mill
18 | RIByfy 1 SL 1100, Medium Prosjektere ARK
Lonn i bygningsfysiske
aktivitet lgsninger
0,1 mill
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19 | LARK 3 SL 1100, Medium Prosjektere Design
Lenni Utomhus leader
aktivitet
2 mill

20 | RIA 1 SL 1100, Medium Prosjektere ARK
Lenni akustiske
aktivitet lgsninger
0,3 mill

21 | RIG 3 SL 1100, Medium Geoteknisk Design
Lonn i prosjektering leader
aktivitet
2,6 mill

22 | RIM 1 SL - Medium - Design

leader

23 | TUE-rgr 20 ST 450, Medium Rarinstallasjoner | Formann
Resten i rdbygg og tett | teknisk
av bygg Hus A, B
kostnad ogC
i Pakobling
aktivitet vannett
27,3
mill

24 | RIVVS (TUE-rgr) |3 SL 1100, Medium Prosjektering rer | TUE rar
Lenn i Hus A,Bog C
aktivitet

25 | RIVA 1 SL 1100, Medium Plantegning Design
Lenni overvann, leader
aktivitet infrastruktur,

0,25 pakobling vann
mill
26 | TUE-PREFAB 12 ST Kostnad | Medium Prosjektere, Formann 2
baderomskabiner i produsere og
aktivitet levere baderoms-
17,6 kabiner
mill

27 | TUE-Heis 2 ST Kostnad | Medium Heis Hus A, B Formann 1
i ogC
aktivitet
5,2 mill

28 | Formann betong 1 SL 380 Medium - Produksjons

-leder

29 | Betongarbeider 70 | ST 500 Medium Fundament og Formann
Resten kjeller Hus A, B | betong
av ogC
kostnad Rabygg Hus A,

i BogC
aktivitet

30 | TUE PREFAB 2 ST Kostnad | Medium Prosjektere, Formann

betong i produsere og betong
aktivitet levere betong-
17 mill elementer
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31 | Formann grunn 15 |PM | 380 Medium - Produksjons
-leder
32 | UE grunn 30 | ST 550 Medium | -  Graving, Formann
Resten spunting og peler | grunn
av - Grave
kostnad kabelgrofter
i
aktivitet
33 | Formann tgmmer | 1 SL 380 Medium - Produksjons
-leder
34 | UE Tamrere 70 | ST 400 Medium | -  Innvendig arbeid | Formann
Resten Hus A,Bog C temmer
av - Utvendig
kostnad tgmmer og
i fasade Hus A, B
aktivitet ogC
35 | Formann teknisk 1 SL 380 Medium - Produksjons
-leder
36 | Formann 1 15 |PM 380 Medium - Produksjons
-leder
37 | Formann 2 1 SL 380 Medium - Produksjons
-leder
38 | UE Riggarbeider 7 ST Kostnad | Medium | -  Riggarbeider Formann 1
i
aktivitet
45,3
mill
39 | TUE Tekking 16 | ST Kostnad | Medium | -  Taktekking og Formann
i «tett hus»- temmer
aktivitet arbeider Hus A,
4,4 mill BogC
40 | UE Anleggsgartner | 12 | ST 500 Medium | - Utomhus Formann 2
Resten - Overvanns-
av handtering
kostnad
i
aktivitet
41 | Oslo kommune 1 ST - Medium - -
42 | Naboer 1 ST - Medium - -
43 | Bymiljgetat 1 ST - Medium - -
Mogter:
Mater Varighet | Frekvens Medlemmer | Start Slutt
1 Prosjekterings- 2h Annenhver | BH, TE, Prosjektstart | Slutt
mgte uke TUE og produksjon
radgivere
2 Detalj- 1h Ved behov | TE, TUE og | Prosjektstart | Slutt
prosjektering — Hver radgivere prosjektering
tredje uke

C-12




3 Teknisk sermgte | 1h Ved behov | TE, TUE og | Produksjons- | Slutt
— Hver uke | radgivere start produksjon
tekniske fag
4 Mgte mellom TE | 1h Ved behov. | TE, BH og Prosjektstart | Fullfgrt
og arkitekt/ Annenhver | ARK prosjektering
beslutningsmate uke Hus A
5 Produksjon-/ 1,5h Annenhver | TE og UE Start Slutt
fremdriftsmater uke produksjon produksjon
6 Vernerunde 0,5h Annenhver | HMS og Start Slutt
uke utfgrende produksjon produksjon
UE
7 Kontrakts- 1h Etter kjgp. | TE, UE og Prosjektstart | Start
gjennomgang Hver uke radgivere produksjon
UE
8 Oppstartsmgate 1h Ved behov | TE og UE Start Fullfart
UE — Hver produksjon prosjektering
fjerde uke. Hus A
9 Internmgter (TE) | 1h Hver uke TE Start Slutt
produksjon produksjon
10 | Daglig 0,25h Daglig UE og Start Slutt
informasjon formenn produksjon produksjon
11 | Byggemgter 1h Ved behov | UE og Start Slutt
— Hver formenn produksjon produksjon
fjerde uke
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