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Parallelle aktiviteter: @konomi og sikkerhet (6)

Etterfolgende aktiviteter:  @konomi og sikkerhet (6)
Brukerhandbok (7)

Mal: Implementere et brukergrensesnitt som en del av smarthuslgsningen, samt fastsette
spesifikke kommunikasjonsprotokoller som skal brukes innad og utad av systemet

Arbeidsbeskrivelse:

— Undersgke aktuelle eksisterende brukergrensesnitt

— Bestemme om det skal lages et eget brukergrensesnitt eller om det skal implementers
eksisterende brukergrensesnitt

— Undersgke og bestemme hvordan komponenter innad i systemet skal kommunisere
med hverandre og med en sentral kontrollenhet

— Bestemme hvilken kommunikasjonsprotokoll den sentrale kontrollenehten skal
bruke for & kommunisere med brukeren (WiFi/BLE?)

— Beskrive fordeler og ulemper ved valgt lgsning

Timeverk: 120 timer Fordeling:  Gjennomsnittlig 30 timer per
person.

Kostnader: Ingen

Ressurser: MS Teams, MS Word, email, diverse sgkemotorer, diverse databaser for
litteratursgk

Risiko: Et darlig valg av kommunikasjonsprotokoll kan fare til darlig rekkevidde,
feilmeldinger, starre kostnader knyttet til feilsgking ved hjelp av eksperter,
sikkerhetsproblemer, lite mulighet for utvidelse, interoperabilitetsproblemer, etc.
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