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Aktivitet: Plantegninger og planløsning Aktivitet nr: 3 

Startdato: 18.02.2021 Sluttdato: 26.03.2021 

Avhengighet: 
 

Foregående aktiviteter: Ingen 

 

Parallelle aktiviteter: Markedsundersøkelse av eksisterende 

teknologier (4) 

 

Etterfølgende aktiviteter:

  

Økonomi og sikkerhet (6) 

Brukerhåndbok (7) 

 

Mål: Bli kjent med plantegninger for eneboliger og deretter vurdere oppsett til 

smarthusløsninger som samsvarer med plantegningene. 

Arbeidsbeskrivelse:   

 Kontakte bedrifter/kommunen for plantegninger 

 Vurdere mulige løsninger til plassering av ledninger, komponenter, kontrollhub, etc 

 Lage en visuell fremstilling av løsningene som skal implementeres 

 

Timeverk:   140 timer Fordeling: Gjennomsnittlig 35 timer per 

person. 

 

Kostnader: Ingen 

Ressurser: MS Teams, MS Word, email, prosjekteringsprogram, diverse søkemotorer 

Risiko:  Lav risiko ettersom hvis det ikke blir gjort av oss, blir det gjort av noen andre. Blir 

veldig hjelpsomt for bedriften om de får vite hvordan det er optimalt å plassere diverse 

ledninger og komponenter.  
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