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Aktivitet: Brukergrensesnitt og kommunikasjon Aktivitet nr: 5 
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Avhengighet: 
 

Foregående aktiviteter:  Planløsning (3) 
Markedsundersøkelse (4) 
 

Parallelle aktiviteter: Økonomi og sikkerhet (6) 
 

Etterfølgende aktiviteter:
  

Økonomi og sikkerhet (6) 
Brukerhåndbok (7) 
 

Mål: Implementere et brukergrensesnitt som en del av smarthusløsningen, samt fastsette 
spesifikke kommunikasjonsprotokoller som skal brukes innad og utad av systemet 

Arbeidsbeskrivelse:   

− Undersøke aktuelle eksisterende brukergrensesnitt 

− Bestemme om det skal lages et eget brukergrensesnitt eller om det skal implementers 
eksisterende brukergrensesnitt 

− Undersøke og bestemme hvordan komponenter innad i systemet skal kommunisere 
med hverandre og med en sentral kontrollenhet 

− Bestemme hvilken kommunikasjonsprotokoll den sentrale kontrollenehten skal 
bruke for å kommunisere med brukeren (WiFi/BLE?) 

− Beskrive fordeler og ulemper ved valgt løsning 
 

Timeverk:  120 timer Fordeling: Gjennomsnittlig 30 timer per 
person.  
 

Kostnader: Ingen 

Ressurser: MS Teams, MS Word, email, diverse søkemotorer, diverse databaser for 
litteratursøk 

Risiko:  Et dårlig valg av kommunikasjonsprotokoll kan føre til dårlig rekkevidde, 
feilmeldinger, større kostnader knyttet til feilsøking ved hjelp av eksperter, 
sikkerhetsproblemer, lite mulighet for utvidelse, interoperabilitetsproblemer, etc. 
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