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Parallelle aktiviteter: Markedsundersgkelse av eksisterende

teknologier (4)

Etterfglgende aktiviteter:  @konomi og sikkerhet (6)
Brukerhandbok (7)

Mal: Bli kjent med plantegninger for eneboliger og deretter vurdere oppsett til
smarthuslgsninger som samsvarer med plantegningene.

Arbeidsbeskrivelse:
— Kontakte bedrifter/kommunen for plantegninger
— Vurdere mulige lgsninger til plassering av ledninger, komponenter, kontrollhub, etc
— Lage en visuell fremstilling av lasningene som skal implementeres

Timeverk: 140 timer Fordeling:  Gjennomsnittlig 35 timer per
person.

Kostnader: Ingen

Ressurser: MS Teams, MS Word, email, prosjekteringsprogram, diverse sgkemotorer

Risiko: Lav risiko ettersom hvis det ikke blir gjort av oss, blir det gjort av noen andre. Blir
veldig hjelpsomt for bedriften om de far vite hvordan det er optimalt & plassere diverse
ledninger og komponenter.
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