
 

 

Prosjektoppgave: Videreutvikling og testing av tobeinet robotprototype 
 

 

Gjelder: Prosjektmøte 3, med veileder 
 

  

 

Møtedato: 28.01.21 

 

Kl: 11:15-11:33 

 

Sted: Microsoft Teams 

 

 

Tilstede: Edvard Merkesvik, Kristoffer Pedersen, Lars-Erik 

Panengstuen, Pål Mathisen 

                      

 
 

Oppdragsgiver: Institutt for Teknisk Kybernetikk 

  

 

Veileder: Pål Mathisen 

 

 

Møteleder: Edvard 

Merkesvik 

 

Referent: Edvard 

Merkesvik 

 

 

Går til: 

Møtedeltakerne 
 

 

 

 

Dato: 28.01.21 

 

 

 

 

  

 
 

 

Institutt for teknisk kybernetikk 



Sak nr. Emne 

1 Godkjenning a møteagenda 

2 Gjennomgang av progresjon siden forrige møte 

- Ferdig med arbeidspakker, lagd Latex-dokument for 

forprosjekt og begynt å ført inn. 

3 Status på arbeidsrom 

- Stor kabal, mange grupper som trenger arbeidsrom, 

får mest sannsynlig rommet med roboten som 

arbeidsrom 

4 Timefordeling på arbeidspakker 

- Bruk antatt arbeidstid, som eit tidsbudsjett kan ein 

bruke mindre eller meir tid enn antatt. 

5 Lage fast møteplan 

- Mykje kan skje i løpet av våre, ein kan ha fleire 

møter i perioder det skjer mykje og færre når det 

skjer lite. For tidlig å planlegge dette og trenger 

derfor ikkje å føre det inn i Gantt-diagram. 

6 Prerequisites og following work, skal alt med?  

- Nei, berre det som er relevant.  

7 Diverse 

- Litt bedre forklart progresjonen av forprosjektet, 

planlagt møte med Torleif Fredag 29.Januar 
 


