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Sak nr. Emne Ansvarlig 

1 Gjennomgang av møteagenda Møteleder 

2 Status 
- IMU 

Ferdig 
- Enkoder 

Sjå under sak nr. 3 

- Servo 

Fint å styre dei via terminal. Casing og oppkobling 

så godt som ferdig. Eine servoen virker litt rart, 

spinner samme vegen heile tida. Trenger om mulig 

ny servo. Ved bestilling av ny servo; om mulig 

bestill nye 5 V servoer for alle bein. De som er nå 

drar 7.4V, har ingen datablad og virker som de 

kommer fra ein litt «shady» asiatisk nettside.  

- Motor 

Oppkobling ferdig, koden så godt som ferdig. Eine 

motoren drar dårlig. Mulig feil konfigurering servo-

kontroller. 

Stian 

3 Enkodere streiker  

- Har streika på nytt. Trudde me hadde fiksa det med 

å bytte kretskort. 

- Snakka med andre med meir erfaring, ingen veit kva 

som kan ha gått galt. 

- Har ikkje igjen enkodere som passer. Prøver å 

ferdigstille koden og komme med forslag til Torleif 

når det gjelder nye. 

- Er da vanskelig å teste og ferdigstille koden til PID, 

motor og vinkel til overkropp. 

- Kan prøve på ein «MacGyver»-løsning av ein 

enkoder som ikkje passer med roboten. 

- Dokumenter det som har gått galt med ekoderene. 

LEP 

4 Debugging av nytt kretskort 

- Tidligere arbeid retta opp 

- Lagt til alt av dokumentasjon og filer, slik at det er 

lettere for neste gruppa å ta over.  

 

5 Videre arbeid 

- Jobbe på roboten til ut uka, etter det begynn på 

rapporten. Kan ta opp igjen arbeid på roboten når 

dette er nesten ferdig. 

Møteleder 

6 Eventuelt 

- Prøv å unngå tørrskriving i rapporten. Ellers følg 

malen. 

 

7   
 


