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Date

19 Mar 2021

Deltakere

Brage Aspli Tranvik
Aleksander Bakken
Trym Vaaland

Arne Styve

Lars Hansson

Notater

Vi viser fram nye wireframes
Gatt gjennom sprint 8 og 9
Viser fram nye nettsider siden forrige gang
Lars har Powerpoint med farger som kan passe bra til siden, ikke tre-bakgrunn
Tags vises pa frontside
Uendelig scroll satt pa pause
Demonstrere oppretting av prosjekt, opplasting av bilder
Et prosjekt med 4 tre typer, forskjellige mapper i prosjektet?
® Ett prosjekt med flere ganger scanning/flere kataloger
® Underkataloger under prosjektmappen, indeksert(?)
* Popup dialog ved opplasting, velge undermappe 4 laste opp til
® Legge det inn i backloggen og estimer tid, skal det prioriteres?
Mangler en del tasks i backloggen
Alle skal inn i release plan
Lars skal laste opp noen prosjekter
Importere eksisterende prosjekter, ikke lage nye mapper, bruke eksisterende
Filer og prosjekt skal dele tags
Kanskje ungdvendig & sgke pa filnavn
Skal kunne sgke pa filtype
Lars kan legge eksempelprosjekter p& Box

Action items

Trym Vaaland Aleksander Bakken Fikse issues i JIRA, kall inn til mgte med Arne etterpa


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~brageat
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~aleksbak
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~trymv
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~asty
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lars.hansson
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~trymv
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~brageat
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~aleksbak
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