

2021-03-19 Møtenotater

Date

19 Mar 2021

Deltakere

- [Brage Aspli Tranvik](#)
- [Aleksander Bakken](#)
- [Trym Vaaland](#)
- [Arne Styve](#)
- [Lars Hansson](#)

Notater

- Vi viser fram nye wireframes
- Gått gjennom sprint 8 og 9
- Viser fram nye nettsider siden forrige gang
- Lars har Powerpoint med farger som kan passe bra til siden, ikke tre-bakgrunn
- Tags vises på frontside
- Uendelig scroll satt på pause
- Demonstrere oppretting av prosjekt, opplasting av bilder
- Et prosjekt med 4 tre typer, forskjellige mapper i prosjektet?
 - Ett prosjekt med flere ganger scanning/flere kataloger
 - Underkataloger under prosjektmappen, indeksert(?)
 - Popup dialog ved opplasting, velge undermappe å laste opp til
 - Legge det inn i backloggen og estimer tid, skal det prioriteres?
- Mangler en del tasks i backloggen
- Alle skal inn i release plan
- Lars skal laste opp noen prosjekter
- Importere eksisterende prosjekter, ikke lage nye mapper, bruke eksisterende
- Filer og prosjekt skal dele tags
- Kanskje unødvendig å søke på filnavn
- Skal kunne søke på filtype
- Lars kan legge eksempelprosjekter på Box

Action items

- ☑ Trym Vaaland [Brage Aspli Tranvik](#) Aleksander Bakken Fikse issues i JIRA, kall inn til møte med Arne etterpå