

# 2021-01-13 Oppstartsmøte med oppdragsgiver

## Dato

13 Jan 2021

## Deltakere

- [Arne Styve](#)
- [Trym Vaaland](#)
- [Aleksander Bakken](#)
- [Brage Aspli Tranvik](#)
- [Lars Hansson](#)

## Mål

- Lære om prosjektet og forstå hva prosjektet skal handle om.
- Bli kjent med oppdragsgiver/kontakt.
- Orientering rundt bacheloroppgaven.
- Stille spørsmål for å få svar på usikkerheter.
- Få grunnleggende informasjon om Jira & Confluence.

## Spørsmål

- Hva skal man kunne søke på?
  - Vi skal bare kunne søke på tagger som filer skal inneholde.
    - Tagger kan være Tresort, land, dato
    - Se på Adobe Lightroom som eksempel.
  - En Mappedstruktur kan for eksempel være: Tre type Hvem som utførte scanen Navn på prosjektet Filer
- Hva er forskjellen mellom en forsker og en student som er innlogget?
  - Noen filer skal ikke en gang forskere kunne se. Studenter skal bare kunne se "åpne" prosjekter.
- Skal vi ta backup av filserveren?
  - Hvis vi har tid. Lav prioritetsak.
- Finnes det en filserver eller må vi lage den?
  - Sannsynligvis skal vi sette opp docker med serveren. Filene skal derimot være utføre docker.
- Skal det være en NDA?
  - Nei, ingen NDA.

## Hva har vi lært

- Jobbe med Scrum rammeverk.
- Sprint med lengde på en uke.
- Første møte med Arne er 22. Januar
  - Sprint møte med Arne hver 2 uke etterpå
- Skal prøve å få vist resultatet til oppdragsgiver hver 3 uke
- Jobbe som om prosjektet skal videreutvikles.
  - Lage til dokumenter som beskriver hvordan serveren blir satt opp
  - Dokumentere koden