Sprint 9

® Jobbet pa frontend:
® Det er nd mulig & lage prosjekt gjennom nettstedet
® Det er mulig & laste opp filer til ett prosjekt du nettopp har laget
® Begynt arbeid for release 0.2 for & kunne se innhold i ett prosjekt
® Endret pa en god del styling pa nettstedet
® Forbedret maten man endrer p& den globale stilen til nettstedet
® Generalisert og refaktorert en god del kode
® Fikset en god del bugs pa nettstedet
® Forbedret sikkerhet:
* Passord og andre hemmelige felt inni application.properties er na cryptert
* Jwt token ngkkel blir ikke lengre auto generert hver gang serveren blir startet pa nytt
® Lagt til ny api-request
® downloadFile
® getAllFileNames
® Vi har funnet rammeverk som kan handtere begge ct-scan filtypene, TIFF (tiff stack) og IMA (dicom): ImageJ API
® Har mulighet til & hente ut bilder i jpg format.
® Satt user storyen p& pause siden det var vanskelig & integrere med nesten av prosjektet.
® Docker volume kan veere en mulig lgsning & se pa senere hvis det blir tid.
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