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Date

19 Mar 2021

Deltakere

Brage Aspli Tranvik
Aleksander Bakken 
Trym Vaaland 
Arne Styve 
Lars Hansson 

Notater

Vi viser fram nye wireframes
Gått gjennom sprint 8 og 9
Viser fram nye nettsider siden forrige gang
Lars har Powerpoint med farger som kan passe bra til siden, ikke tre-bakgrunn
Tags vises på frontside
Uendelig scroll satt på pause
Demonstrere oppretting av prosjekt, opplasting av bilder
Et prosjekt med 4 tre typer, forskjellige mapper i prosjektet?

Ett prosjekt med flere ganger scanning/flere kataloger
Underkataloger under prosjektmappen, indeksert(?)
Popup dialog ved opplasting, velge undermappe å laste opp til
Legge det inn i backloggen og estimer tid, skal det prioriteres?

Mangler en del tasks i backloggen
Alle skal inn i release plan
Lars skal laste opp noen prosjekter
Importere eksisterende prosjekter, ikke lage nye mapper, bruke eksisterende
Filer og prosjekt skal dele tags
Kanskje unødvendig å søke på filnavn
Skal kunne søke på filtype
Lars kan legge eksempelprosjekter på Box

Action items

Trym Vaaland   Fikse issues i JIRA, kall inn til møte med Arne etterpåBrage Aspli Tranvik Aleksander Bakken
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