
Dag Uke Dato Fra kl. Til kl. Merknad - hva ble gjort? Timer Sum timer

Torsdag Uke 1 7.1.2021 09:00 14:30 Veiledningsmøte. Kom i gang med planlegging og oppretteing dokumenter 5:30 435:46

Fredag Uke 1 8.1.2021 09:00 11:00 Finne og lese igjennom vitenskapelige artikler 2:00

Mandag Uke 2 11.1.2021 09:00 15:20 Skrevet 1.1 orientering. Sjekket ut hvilke data det er mulig å hente fra OSM. Lest om kvalitetssikring av VGI 6:20

Tirsdag Uke 2 12.1.2021 09:00 15:00 Idemyldring. Funnet frem vitenskaplige artikler om GPS-sporing. Skrevet møteagenda 6:00

Onsdag Uke 2 13.1.2021 09:00 15:30 Veiledningsmøte. Lest om KDE, Kmean. Prøvd å finne tekniske løsninger i ArcGIS plattformen 6:30

Torsdag Uke 2 14.1.2021 12:30 14:30 Lese forskningsartikler. Sjekket ut kildekode som har blitt brukt 2:00

Fredag Uke 2 15.1.2021 11:00 14:15 Lest flere artikler. Undersøkt om vi bør bruke ArcGIS Server som en del avløsningen, eller om det holder med kun ArcGIS Online 3:15

Mandag Uke 3 18.1.2021 09:00 15:00 Undersøkt muligheten for å bruke lidar i arbeidet med oppdatering av stier 6:00

Tirsdag Uke 3 19.1.2021 11:00 15:00 OBIA. Lett etter alternativer til eCognition. 4:00

Onsdag Uke 3 20.1.2021 09:00 14:15 Veild.møte. Lest mer om LiDAR. Testet ulike metoder i ArcGIS 5:15

Torsdag Uke 3 21.1.2021 11:00 15:15 Funnet ut at LiDAR blir for komplisert, og svarer ikke helt på våre spørsmål. 4:15

Fredag Uke 3 22.1.2021 0:00

Mandag Uke 4 25.1.2021 09:00 15:00 Sett på ArcGIS Online og Juptyer Notebooks 6:00

Tirsdag Uke 4 26.1.2021 09:00 14:00 Sett på ulike metoder for å bruke ArcGIS Pro i kombo med ArcGIS Online 5:00

Onsdag Uke 4 27.1.2021 10:45 15:20 Jobbet med CellNet i PyCharm. Store problemer, siden algoritmen er programert i P27 og ikke i P38 4:35

Torsdag Uke 4 28.1.2021 09:00 12:00 3:00

Fredag Uke 4 29.1.2021 0:00

Mandag Uke 5 1.2.2021 10:40 15:30 Tydeligjøre problemstillingen. 4:50

Tirsdag Uke 5 2.2.2021 09:15 15:20 Lage tidsplan 6:05

Onsdag Uke 5 3.2.2021 09:00 14:30 Veiledningsmøte. 5:30

Torsdag Uke 5 4.2.2021 09:00 15:00 Arbeidet med gjennomføringsplanen. 6:00

Fredag Uke 5 5.2.2021

Mandag Uke 6 8.2.2021 09:00 14:30 Laget ferdig gjennomføringsplanen, tidsplanen og listet opp viktige milepæler. 5:30

Tirsdag Uke 6 9.2.2021 09:10 15:00 5:50

Onsdag Uke 6 10.2.2021 09:30 15:00 5:30

Torsdag Uke 6 11.2.2021 09:00 14:30 5:30

Fredag Uke 6 12.2.2021 12:30 13:30 Veiledningsmøte. 1:00

Mandag Uke 7 15.2.2021 09:30 13:30 Siste finpuss på forprosjekt. Endret dokumentet etter tips fra Sverre. Tekst levert. 4:00

Tirsdag Uke 7 16.2.2021 09:45 15:15 Gjennomgang av Jira/project management-programvare. Fikset standardavtale 5:30

Onsdag Uke 7 17.2.2021 09:45 15:30 Lest artikler om crowdsourced gnss-data. Opprettet dokumentet for skriving av bachelor, startet på innledning 5:45

Torsdag Uke 7 18.2.2021 09:10 15:50 Testet ulike cluster-algoritmer. Laget disposisjon. Skrevet litt på metode. Gjort litt litteraturstudie. 6:40

Fredag Uke 7 19.2.2021

Mandag Uke 8 22.2.2021 10:00 15:30 5:30

Tirsdag Uke 8 23.2.2021 09:30 14:30 5:00

Onsdag Uke 8 24.2.2021 09:00 14:00 Veiledningsmøte. 5:00

Torsdag Uke 8 25.2.2021 10:00 15:00 5:00

Fredag Uke 8 26.2.2021

Mandag Uke 9 1.3.2021 10:00 16:00 Testing av integrate, fungerer dårlig. Prøvd å forstå hvordan vi kan implementere PAM i ArcGIS 6:00

Tirsdag Uke 9 2.3.2021 09:10 13:00 Gått tur i Bassengparken. Testet ut to ulike GPS-apper. 3:50

Onsdag Uke 9 3.3.2021 09:10 14:00 Sett på GPS-dataene fra i går, mye rart. Undersøkt en del hvordan gå frem med HeatMap, ser lovende ut 4:50

Torsdag Uke 9 4.3.2021 09:15 14:30 Kernel Density (heatmap) i brumed linjer eller punkter. Gått gjennom gpx-data fra Sverre. Jobbet i Python for å automatisere noen prosesser 5:15

Fredag Uke 9 5.3.2021 11:00 15:00 Laget Python-kode for å beregne rettningsvinkel 4:00

Mandag Uke 10 8.3.2021 10:00 16:00 Jobbet videre med Python, og hvordan beregne bearing change og chain code 6:00

Tirsdag Uke 10 9.3.2021 Legetime

Onsdag Uke 10 10.3.2021 10:00 15:30 Laget kode for å konvertere GPX-filer til CSV, med riktig formattering og attributer tilpasset Kharita-algoritmen 5:30

Torsdag Uke 10 11.3.2021 09:45 14:20 Endelig fått Kharita algoritmen til å fungere sammen med GPX fra Sverre. Ser lovende ut. 4:35

Fredag Uke 10 12.3.2021

Mandag Uke 11 15.3.2021 09:10 15:30 Testet ulike parametre i Kharita, for å se hva som gir best resultat. Også undersøkt hvordan algo kan knyttes til ArcGis Online 6:20

Tirsdag Uke 11 16.3.2021 Borte hele dagen. I Oslo 



Onsdag Uke 11 17.3.2021 09:30 15:00 Store tekniske problemer hele dagen. Brukt myyyyye tid på å fikse pc og kamera. 5:30

Torsdag Uke 11 18.3.2021 09:20 14:30 Kharita er bæsj. Buffer med CenterLine-tool funger som gull. 5:10

Fredag Uke 11 19.3.2021

Mandag Uke 12 21.3.2021 10:30 14:15 Kombinert kernel density sammed buffer og polygon to centerline 3:45

Tirsdag Uke 12 22.3.2021 11:20 14:15 Undersøkt videre med kernel density og ulike parametre 2:55

Onsdag Uke 12 23.3.2021 09:00 15:30 Veildmøte. Laget en flowchart for prosessen fra GPX til Nettverk 6:30

Torsdag Uke 12 24.3.2021 Påske

Fredag Uke 12 25.3.2021 Påske

Mandag Uke 14 5.4.2021 Påske

Tirsdag Uke 14 6.4.2021 09:20 15:30 Møte med Geodata. Fått noen gode tips på hvordan luke ut dårlig data og midle spor. 6:10

Onsdag Uke 14 7.4.2021 09:30 14:40 Landet på endelig metode for midling av GPS-spor. Får gode resultater. Ingen anelse om hvordan vi skal automatisere denne prosessen. 5:10

Torsdag Uke 14 8.4.2021 10:30 15:30 Sett på hvordan automatisere prosessen i Model Builder, det virker umulig, må finne annen løsning. 5:00

Fredag Uke 14 9.4.2021 12:30 13:30 Veil.møte 1:00

Mandag Uke 15 12.4.2021 09:20 15:20 Skrevet teori om metode for midling. Lest litt i div artikler om kde, og testet ulike parametere i ArcGIS. 6:00

Tirsdag Uke 15 13.4.2021 09:30 15:00 Skrevet teori, metode for midling. 5:30

Onsdag Uke 15 14.4.2021 10:00 14:00 Skrevet mer teori. 4:00

Torsdag Uke 15 15.4.2021

Fredag Uke 15 16.4.2021

Mandag Uke 16 19.4.2021 09:30 15:00 5:30

Tirsdag Uke 16 20.4.2021

Onsdag Uke 16 21.4.2021 10:00 15:00 Veiledningsmøte. 5:00

Torsdag Uke 16 22.4.2021 08:15 15:15 Gjennomgang av hele rapporten. Diskutert ordvalg, disposisjon og teori. 7:00

Fredag Uke 16

Mandag Uke 17 26.4.2021 09:10 16:10 Skrevet på "menuell metode, med KDE" 7:00

Tirsdag Uke 17 27.4.2021 09:30 16:15 Jobbet mye disposisjon, og litt med metode 6:45

Onsdag Uke 17 28.4.2021 09:35 15:30 Skrevet metode 5:55

Torsdag Uke 17 29.4.2021 09:30 14:30 Skrevet metode 5:00

Fredag Uke 17 30.4.2021 09:30

Mandag Uke 18 3.5.2021 10:20 16:20 Skrevet ferdig metode for KDE 6:00

Tirsdag Uke 18 4.5.2021 09:00 16:00 7:00

Onsdag Uke 18 5.5.2021 09:00 16:00 7:00

Torsdag Uke 18 6.5.2021 09:00 16:00 7:00

Fredag Uke 18 7.5.2021 09:00 16:00 7:00

Mandag Uke 19 10.5.2021 Eksamen

Tirsdag Uke 19 11.5.2021 09:30 18:00 Skrevet resultat og laget illustrasjoner 8:30

Onsdag Uke 19 12.5.2021 09:30 20:00 Skrevet ferdig resultat. Lest gjennom dokumentet og sett etter forberdingspotensial 10:30

Torsdag Uke 19 13.5.2021 09:00 18:00 Skrevet en på diskusjon. Gjennomgang av merkander ellers i teksten 9:00

Fredag Uke 19 14.5.2021 09:30 18:00 8:30

Lørdag Uke 19 15.5.2021 10:30 19:00 Gjennomgang av hele rapporten. Diskutert ordvalg, disposisjon og teori. 8:30

Søndag Uke 19 16.5.2021 08:30 21:00 Finpuss 12:30

Mandag Uke 20 17.5.2021 17. mai

Tirsdag Uke 20 18.5.2021 10:30 23:59 Masse finpuss 13:29

Onsdag Uke 20 19.5.2021 08:00 23:59 Gjennomgang av oppgaven i plenum, og et siste veild.møte 15:59

Torsdag Uke 20 20.5.2021 06:00 12:00 Innlevering 6:00


