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Prosjektbeskrivelse  
 
Denne bacheloroppgaven er utarbeidet med hensikt om å 

identifisere tiltak som kan forbedre arbeidsprosessene under 

produksjon av byggeprosjekter. Tiltak som kan øke 

produktiviteten på arbeidet, samtidig som det skal opprettholdes 

ett godt arbeidsmiljø for de involverte. Oppgaven er utarbeidet i 

samarbeid med tømreravdelingen til konsernet Trym As. 

 

Dokumentasjon/Analyse 
  
Denne oppgaven er utarbeidet i tett samarbeid med kontakt 

person i Trym bygg, og intern veileder Olav Torp. Resultatet er 

basert på grundig analyse av godt dokumentert data. 

 

 
Konklusjon  
 

Produktivitet, effektivitet resultat og arbeidsmiljø henger tett 

sammen. Bruk av Last Planner og arbeidsmetodene i 

Involverende planlegging, vil føre bedriften i retningen mot 

deres mål. 


