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1  Oppnadde mal/milepeler i perioden
Mal/Milepel Ansvarlig Kommentarer
Utformet grunnleggende plan for Nachi | KM Innebaerer grunnlag for
MZ04. Dannet et tydelig og a utvikle
kommuniserbart rammeverk som industrirobotens
definerer de delene av prosjektet som bevegelser, og kontekst
angar industriroboten for valg av griper.
Pabegynt arbeid med sensorsystemet som RK
skal interagere med Nachi, og begynt en
kartlegging av funksjonaliteten til
aktuelle sensorer.
Pabegynt utarbeiding av risikoanalyse for | AW
prosjektutfarelse og sikkerhet.
Gjennomfart grunnleggende opplearing i | RK, KM,
bruk av Nachi og Lio. Gjennomgang av | AW
sikkerhet og rutiner.
2 Awik
Awvik Kommentarer Ansvarlig| Ny frist
Standardavtale og konfidensialavtale ikke Uh.EId'g tidsplanlegging 19.02
signert da_lntern 0g ekste_rn
veileder er bortreist hver
sin uke
3  Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist

Ferdigstilling av planer som inngar i Det ma sgrges for at de AW 19.02
forprosjektet, slik at bare skriving mangler | pabegynte planene blir

fullfart, og at det som ikke

er pabegynt blir klart sa

fort som mulig.
Tilrettelegging for modellering av Nachis | Risiko for avvik mtp. KM 19.02
planlagte baner fokus pa forprosjekt i neste

periode, og usikkerhet i

programvarens

tilgjengelighet.
Plan for sensorsystem som skal interagere | Planen skal veere RK 19.02

med Nachi

veiledende for
prosjektarbeidet videre, og
sette brede nok rammer til
at forprosjektet kan ta
utgangspunkt i planen.




4  Tidsforbruk

. Timer i Timer

Navn Aktivitet perioden | akkumulert
RK Sensorsystemer, samling og 49 64
systematisering av dokumentasjon
KM Nachi forprosjektering, arbeidspakker 58,25 76,25
AW Forprosjekt, risikoanalyse 40,5 53
Totalt 193,25

5 Annen informasjon




