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1 Oppnådde mål/milepeler i perioden 

Mål/Milepel Ansvarlig Kommentarer 

Utformet grunnleggende plan for Nachi 

MZ04. Dannet et tydelig og 

kommuniserbart rammeverk som 

definerer de delene av prosjektet som 

angår industriroboten 

KM Innebærer grunnlag for 

å utvikle 

industrirobotens 

bevegelser, og kontekst 

for valg av griper. 

Påbegynt arbeid med sensorsystemet som 

skal interagere med Nachi, og begynt en 

kartlegging av funksjonaliteten til 

aktuelle sensorer. 

RK  

Påbegynt utarbeiding av risikoanalyse for 

prosjektutførelse og sikkerhet. 

AW  

Gjennomført grunnleggende opplæring i 

bruk av Nachi og Lio. Gjennomgang av 

sikkerhet og rutiner. 

RK, KM, 

AW 

 

 

2 Avvik 

Avvik Kommentarer Ansvarlig Ny frist 

Standardavtale og konfidensialavtale ikke 

signert 

Uheldig tidsplanlegging 

da intern og ekstern 

veileder er bortreist hver 

sin uke 

 19.02 

     

    

 

3 Oppgaver neste periode 

Oppgaver Kommentarer Ansvarlig Frist 

Ferdigstilling av planer som inngår i 

forprosjektet, slik at bare skriving mangler 

Det må sørges for at de 

påbegynte planene blir 

fullført, og at det som ikke 

er påbegynt blir klart så 

fort som mulig. 

AW 19.02 

Tilrettelegging for modellering av Nachis 

planlagte baner 

Risiko for avvik mtp. 

fokus på forprosjekt i neste 

periode, og usikkerhet i 

programvarens 

tilgjengelighet. 

KM 19.02 

Plan for sensorsystem som skal interagere 

med Nachi 

Planen skal være 

veiledende for 

prosjektarbeidet videre, og 

sette brede nok rammer til 

at forprosjektet kan ta 

utgangspunkt i planen. 

RK 19.02 

 

 



 

 

4 Tidsforbruk  

Navn Aktivitet 
Timer i 

perioden 

Timer 

akkumulert 

RK Sensorsystemer, samling og 

systematisering av dokumentasjon 

49 64 

KM Nachi forprosjektering, arbeidspakker 58,25 76,25 

AW Forprosjekt, risikoanalyse 40,5 53 

  Totalt 193,25 

 

 

 

 

 

 

5 Annen informasjon 

 

 

 

 

 

 

 


