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1  Oppnadde mal/milepeler i perioden

Mal/Milepel Ansvarlig Kommentarer
Standardavtale og konfidensialavtale signert og | RK, KM,
levert AW
Levert inn forprosjektrapport RK, KM,
AW
3D-modellert  forsteutkast av kake- og|RK
koppholder
Utarbeidet risikoanalyser for forprosjekt og|AW
pabegynt andre relevant risikoanalyser
Bestemt og bestilt griper KM Vedtatt at vi bruker Four Finger
Parallell Softgripper, Trygve i
kontakt med leverander
Anskaffet sensorer og pabegynt utforming og|RK
prototyping av sensorsystem
2  Awik
Awvik Kommentarer Ansvarlig | Ny frist
. . RK, KM, |02.04
NACHI ikke satt opp i NHL AW
3  Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist
Mgte med oppdragsgiver: Revidere Mgte fredag 10.03 kl. 10 |RK, KM, |19.03
forprosjektrapport AW
Finne komponenter til luftstyring for griper | Eventuelt bestille deler RK, KM, {19.03
som mangler AW
Begynne a se pa mikrokontrollere, tradlgs RK 19.03
kommunikasjonsteknologi og batteri for
sensorsystemet
4 Tidsforbruk
. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumulert
RK Planlegge hvordan sette sammen 3D- 69 169
modeller og PCB til sensorsystemet,
forprosjektrapport, litt ROS
KM Simulering/modellering i FDonDesk, 69,75 173
forprosjekt
AW Forposjekt, risikoanalyse, Ubuntu 71,5 146,5
Totalt 488,5




5 Annen informasjon

De neste to ukene (uke 10 og 11) vil ga til eksamensforberedelser, og
gruppemedlemmene vil dedikere feerre timer til bacheloroppgaven i denne
perioden.
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