Master oppgave - Gantt Chart

ID Name Start Finish januar 2006 ‘ februar 2006 mars 2006 april 2006 mai 2006 juni 2006 juli 2006

B 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26 27 28
1 Informasjonssok 20.01.2006 | 10.02.2006 '1—’—’—!

BB Sette seg inn i eksperiment teori 20.01.2006 | 10.02.2006 #

|12 Finne liknende studier 20.01.2006 | 10.02.2006 W

T 13 Sette seg inn i Latex 20.01.2006 | 03.02.2006

2 Gjennomfare eksperiment 06.02.2006 | 05.05.2006

B Sette opp forskningsmal 06.02.2006 | 10.02.2006 il

v
2-2 Lage eksperimentplan 13.02.2006 | 30.03.2006 —i

|23 Utfare eksperiment 31.03.2006 | 31.03.2006 ‘ ‘ .

" |24 Analysere data 17.04.2006| 05.05.2006 ‘ ‘ #f

n 3 Skrive rapport 06.02.2006 | 16.06.2006 ‘ ‘ ‘ ‘ v

3 Skrive innledning 06.02.2006 | 19.02.2006 ‘ ‘

B 3-2 Skrive teori 21.02.2006 | 07.04.2006 ] ‘ ‘
3-3 Skrive utfarelse 17.04.2006 | 05.05.2006 #

: 34 Skrive resultater 08.05.2006 | 19.05.2006 ‘ ‘ B

S Skrive konklusjon 22.05.2006 | 02.06.2006 ‘ ‘ i,

_|se Finpuss av rapport 05.06.2006 | 16.06.2006 ‘ ‘ I
3-7 Lever rapport 16.06.2006 | 16.06.2006 ‘ ‘ *
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