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Arbeid gjennomført
[bookmark: _GoBack]Store endringer på oppsett av Designrapporten, eliminerte behovet for detaljert løsningsbeskrivelse og beskrivelse av teknisk løsning ved å kombinere de til “Teknisk løsningsbeskrivelse”.
Gjennomført møte med veileder og oppgaveutsender.
Revidert punkter i forstudierapporten etter tilbakemelding fått på møtet.

Arbeid gjort på designrapporten:
· Oppdatert ordliste
· Operativsystemer ferdigstilt
· Azure Active Directory ferdigstilt
· Intune ferdigstilt
· Exchange Online ferdigstilt
· OneDrive og Sharepoint ferdigstilt
· Teams som samarbeidsverktøy ferdigstilt
· Enhetsregistrering ferdigstilt
· Sikkerhet godt i gang
  
Arbeid gjort på forstudierapporten:
· Revidert kost-/nytteanalysen
· Interessenter og rammebetingelser ferdigstilt
Arbeid planlagt for kommende uke
Forventer å være ferdig med designrapporten i løpet av kommende uke.
Usikkerheter
Er interessenter og rammebetingelser grei ifølge ATEA?
Er kost-/nytteanalysen grei ifølge Marius?  

Oppnådde milepæler
Ingen milepæler nådd denne uken.

Notater
Stein vil nok måtte ta neste møte via nett da han er utenlands i en periode framover.
	
	
	



