	Møtereferat 08-01-2019


Igangsetting av møtet
[bookmark: _GoBack]Prosjektgruppen for bachelor i samarbeid med ATEA avholdt et møte og det fant sted på Sluppenveien 12e den 08-01-2019. Deltakerne inkluderte Marius Andre Langseth-Nilsen, Magnus Reitan Lien, Eskil Uhlving Larsen. Disse deltok ikke på møtet Stein Meisingseth.
Godkjenning av møtereferat
Både deltakerne og Stein godkjenner referatet fra møtet. 
Agenda
· Adgangskort
· Dager for oppmøte
· Tilspisning av oppgave
Sak 1 - Adgangskort
Adgangskort blir ordnet etter møtet er ferdig.
Sak 2 - Dager for oppmøte
Møterom på ATEA vil settes av for dagene mandag, onsdag, torsdag og fredag
· Magnus vil snakke med sjefen angående jobbtimer
· Møterom vil være satt av alle dager utenom 13. mars uke 11
Starttidspunkt for arbeid diskuteres
· Studentene er villig til å starte så raskt som mulig
· Starttidspunkt blir torsdag 10. Januar.
Sak 3 – Tilspisning av oppgave
Tilspisning av oppgave bli diskutert. Litt usikkerhet i hva som bør endres eller om noe bør endres. 
· Snakk med Stein
Eventuelt
ATEA har lab-miljø med SCCM og AD
· Vi(studentene) står for sync mellom disse
Marius har tilgang til demo-miljø med data inkludert som studentene kan få tilgang til ved behov.
Usikkerhet angående lisenser i forhold til Azure. Her bør Stein kontaktes.
· Studentene vil snakke med Stein angående dette
Bacheloren blir diskutert og det blir avklaring på tidspunktene
· Innlevering 20. mai
· 5 måneder med arbeid – 19 uker totalt
Noen viktige datoer:
10-01-2019 – Oppstart av bachelorskriving for studentene
13-03-2019 – Dag hvor studentene ikke kan bruke ATEA-lokaler
07-05-2019 – Studentene kan ikke bruke ATEA-lokaler
08-05-2019 - Studentene kan bruke ATEA-lokaler
20-05-2019 – Innlevering av bachelor
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