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Ukesrapport – Uke 7
Arbeid gjennomført
[bookmark: _GoBack]Mye gjort på forstudierapporten denne uken på bakgrunn av tilbakemeldinger. Den skal være klar for førstegangsinnlevering.
· Logo lagt til
· Kost-/nytteanalysen revidert og ferdigstilt
· Referanser lagt til og ferdigstilt
· Fikset formuleringer og skrivefeil
· Endelig versjon laget i LaTeX

Designrapporten fikk flere endringer, prøvde å ferdigstille denne, men tiden rakk ikke til.
· Sikkerhet ferdigstilt
· Flytdiagram opprettet og ferdigstilt
· Løsningsdiagram opprettet og ferdigstilt
· Ordliste oppdatert
· Introduksjon revidert og ferdigstilt
· Referanseskriving i prosess
Arbeid planlagt for kommende uke
Designrapport må være ferdigstilt tidlig uke 8 for å ikke å bli liggende bak skjema.
· Beskrive diagrammene
· Referanser
Vi må gjennomføre et møte for å få tilbakemeldinger og eventuelle oppdateringer.
Driftsrapporten skal påbegynnes og vi må orientere oss rundt arbeidet som kommer her. 
Usikkerheter
Vil gjerne ha tilbakemelding på diagrammene i designdokumentet. 
· Er de tydelige og ikke misvisende?
· Er noe feil? 

Oppnådde milepæler
Ingen milepæler ble oppnådd denne uken.

	
	
	



