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Arbeid gjennomført
[bookmark: _GoBack]Mye orientering rundt de ulike migreringsprosessene ble gjort. Fått grei klarhet i hvordan exchange, filtjener og Active Directory migreres.
Innkalling til møte onsdag 6. februar utsendt.
Arbeid gjort på designrapporten:
· Ordliste opprettet og påbegynt
· Teknisk løsning godt i gang
· Detaljert løsning påbegynt
Arbeid planlagt for kommende uke
Forventer å ferdigstille beskrivelse av teknisk løsning på designrapporten.
Forventer å være godt i gang med detaljert løsning.
Usikkerheter
Litt uklart angående Teams og generell sikkerhet i Azure, skal vi utdype mye om dette i designrapporten eller skal vi bare komme innom det i løpet av prosjektet? 
Er beskrivelsen av teknisk løsning gjort på en grei måte?
SCCM migrering til Intune er litt uklart, dokumentasjon på nett beskriver migrering fra MDM som ikke er mulig lengre.
Bør vi ha et eget dokument til ordliste for å unngå å gjenta ordforklaringer?
Oppnådde milepæler
Ingen milepæler ble oppnådd denne uken.
Notater
Eskil måtte en tur hjem, og jobbet fra hjemme deler av uken. Han ble innesnødd uten internett på fredag 1. februar, og kunne derfor ikke jobbe den dagen. 
	
	
	



