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Ukesrapport – Uke 9

Arbeid gjennomført
Både Eskil og Magnus har finlest designdokumentet for skrivefeil og utført mindre retoriske endringer. Dokumentet er klar for innlevering med tilbakemelding. Denne uken foregikk en del orientering rundt ulik migrering. Hatt prat med Marius og bekreftet av lisenser kommer. 

Arbeid planlagt for kommende uke
· Skaff tilgang til lisenser.
· Oppstart av driftsdokument.
· Oppstart i lab-miljøet.

Usikkerheter
· Skal vi opprette flere driftsdokumenter eller dele den inn i flere kapitler?
· Burde vi komme med revideringer av gantt-diagrammet? Dele implementasjon inn i faser?

Oppnådde milepæler
Ingen milepæler ble oppnådd denne uken.

Notater
Eskil reiste bort og var borte torsdag og fredag denne uken. Jobb disse dagene har dermed vært redusert timeantall, og prosjektgruppen har jobbet hver for seg. Det forventes at mandag neste uke utgår på grunn av reisetid. Onsdag i kommende uke vil gruppen være tilbake i normal drift. 


