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Ukesrapport – Uke 10

Arbeid gjennomført
Vi har fått tilgang til og orientert oss rundt i lab-miljøet.

Arbeid planlagt for kommende uke
· Få tilgang på lisenser
· Satt opp tenant i Azure
· Se på kommunikasjon mellom Azure og lab-miljø
· Begynne dokumentasjon med driftsdokument(er) 
Usikkerheter
· ETA på lisenser?
· Kommunikasjon mellom lab-miljø og internett?
· Skal vi legge inn egne applikasjoner til migrering i SCCM?



Oppnådde milepæler
Ingen milepæler ble nådd denne uken.

Notater
Eskil var bortreist mandag, og derfor startet arbeidet på onsdag denne uken.
Lisenser tar lengre tid enn ventet. Det er usikkert hvor kritisk dette vil være for prosjektet, men vi kan se at vi begynner å ligge et stykke bak skjema hvis vi sammenligner med planlagt rute. 


	
	
	



