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Arbeid gjennomført
Forstudierapporten mer eller mindre ferdig, mangler rammebetingelser, taushetsplikt og gradering som ATEA må avklare.
Forstudierapporten ble migrert til LaTeX.
Mye orientering rundt designrapporten og teknisk løsning.
Videoer og tekstbasert dokumentasjon omkring migrering til Azure skyen innhentet.

Arbeid fullført på forstudierapporten:
· Kost/nytte-analysen
· Bakgrunn for prosjekt

Arbeid fullført på designrapporten:
· Introduksjon

Arbeid planlagt for kommende uke
Forventer å komme greit i gang med designrapporten. Venter å få skrevet en god del på teknisk løsning.

Usikkerheter
Litt usikkerhet rundt den tekniske analysen med tanke på at vi ikke har innsikt i lab-miljøet vi skal migrere. Trengs noen endringer på forstudierapporten?

Oppnådde milepæler
Forstudierapport ferdigstilt.

	
	
	



