

Møteinnkalling 27.02.2019

Agenda mal

Agenda

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av referat fra forrige møte (06.02.2019)

Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda

Sak 4: Hva vi har gjort til nå

4.1 SCCM

4.2 Hybrid Azure AD join

4.3 Azure AD m/intune

Sak 5: Arbeid fram til møtet

5.1 Slått på Co-Management

5.2 Konfigurere Azure Services

5.3 Software deployment i Intune

5.4 Windows Autopilot

5.5 Satt opp Company Branding

Sak 6: Hva vi kan eller bør fokusere på fremover

Sak 7: Eventuelt

Sak 4: Hva vi har gjort til nå

4.1 Installasjon av SCCM oppdatering og progresjon.

Vi har fått satt opp DC og Config manager, og rullet ut en Windows 10 maskin til on-premise miljøet. I tillegg har vi pushet ut software til brukere som de kan laste ned fra Software Center. Alt skal være klart for å starte tilkoblingen til Azure.

4.2 Satte opp Hybrid Azure AD join på DC.

Vi rullet inn en maskin i Intune og tildelte lisenser til brukerne i Azure AD før vi fant ut at vi ikke hadde Hybrid Azure AD, vi hadde for øyeblikket bare Azure AD joined uten Hybrid. Regner med at det ikke har så mye å si på rekkefølgen av det vi gjorde til vi fant det ut.

4.3 Innmelding av Brukere, maskiner (Devices) og tildeling av lisenser (tildeling av ressurser).

Vi brukte bare de brukerne som var i Azure AD fra før av og koblet en av brukerne til en maskin vi laget på NTNU sin tenant. Vi har også fått til å se alle brukere i SCCM (inkludert de i Azure).

Sak 5: Arbeid fram til møtet

Se mer på hybrid administrasjon av Devices og hvordan kontrollere devices fra intune med SCCM. Har ikke så veldig mye info her enda siden vi fremdeles utforsker det, men vi tenker at det skal være mulig å oppdage Maskinene som er rullet inn via Intune og pushe ut noe software til dem fra SCCM.

Sak 6: Hva vi kan eller bør fokusere på fremover

Etter arbeidet vi driver med for øyeblikket hadde det vært greit med en pekepinn på hva vi bør fokusere på videre. Det virker som det er ganske mye vi kan gjøre og vi vet ikke helt hvor vi skal starte.