Plast og Laser Sub Assignee Est. Start Due Task | Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019
Tasks Hours  Date Date  Prog. | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
0 test Unassigned - 0%
Studere Plast og Laser: - 16Jan  22]3an 0% — Studere Plast og Laser:
2 Undersgke hvilke plastikk som blir brukt Unassigned - 16Man  223an 0% (U undersgke hvilke plastikk som blir brukt
3 Undersgke refleksjons spekteret til aktuelle plast ty... Unassigned - 16Mdan  220an 0% _ Undersgke refleksjons spekteret til aktuelle plast typer
Mgate hos Hl Gigrtz: - 23Jan 243an 0% H Mgte hos HI Gigrtz:
5 Motta Kamera Unassigned - 23/Jan 24/Jan 0% - Motta Kamera
6 Motta laser Unassigned - 23/Jan 24/Jan 0% - Motta laser
Prototype med kamera og laser: - 233an  15Feb 0% — Prototype med kamera og laser:
8 Motta software Unassigned - 23Jan  28Jan 0% () Motta software
9 Lagemotta laserstativ Unassigned - 24Jan 290an 0% _ Lagemotta laserstativ
10 Interface med kamera Unassigned - 250an 30Man 0% _ Interface med kamera
11 Ta test bilder med laser Unassigned - 29%Jan  03/Feb 0% _ Ta test bilder med laser
12 Bildebehandling Unassigned -  02/Feb  15/Feb 0% (U sildebehandling
Kalibrering og triangulering: - 14/Feb  18/Feb 0% H Kalibrering og triangulering:
Bearbeide data fra bildebehandling Unassigned - 14/Feb  18/Feb 0% [ Bearbeide data fra bildebehandling
15 Triangulering Unassigned - 14/Feb  16/Feb 0% - Triangulering
16 Triangulasjons kalibrering Unassigned - 17/Feb  18/Feb 0% - Triangulasjons kalibrering
Lokalisering av boks: - 19/Feb  1lMar 0% — Lokalisering av boks:
18 Detektere gap mellom bokser Unassigned - 19/Feb  O6/Mar 0% _ Detektere gap mellom bokser
19 Beregne orientasjon Unassigned - 04Mar  1l/Mar 0% _ Beregne orientasjon
20 Beregne dimensjon Unassigned - O04Mar  1l/Mar 0% — Beregne dimensjon
21 Teste i praksis (pa lager) Unassigned - 19/Feb  1l/Mar 0% — Teste i praksis (pa lager)
Lokalisering - flasker i plast: - 12/Mar  08JApr 0% — Lokalisering - flasker i plast:
23 Isolere refleksjon av innpaknings plast Unassigned - 12Mar 25/Mar 0% _ Isolere refleksjon av innpaknings plast
24 Detektere gap mellom pakker Unassigned - 19Mar  OLApr 0% _ Detektere gap mellom pakker
25 Beregne orientasjon Unassigned - 28Mar  08/Apr 0% _ Beregne orientasjon
26 Beregne dimensjon Unassigned - 28Mar  08/Apr 0% _ Beregne dimensjon
Rapport: - 04Mar  05May 0% — Rapport:
26 Rapporiskiving rassaned - oavar  osmay 0% () Rapportskeiving
Finalisering: - 09Apr  22IApr 0% — Finalisering:
30 Klargjgre kode for integrering Unassigned - 09/Apr 22/Apr - 0% _ Klargjere kode for integrering
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