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Logg
Dato Antall timer Asbjørn Kristian Kommentar

Denne fargen betyr at vi er borte på jobbreise.

16.01.2019 6 3 3 Kartlegging av problemstilling. Setter oss inn i NEK 400.

17.01.2019 4 2 2 Setter oss inn i NEK 400.

18.01.2019 6 3 3 Oppstartsmøte med Voith Hydro AS.

19.01.2019 0

20.01.2019 0

21.01.2019 6 3 3 Fikk prinsippskisse av anlegg fra Voith. Jobber med NEK 400.

22.01.2019 4 2 2 Diskuterer problemstilling opp mot norm. Er problemstilling relevant?

23.01.2019 6 3 3 Tlf møte med Bjørn Sture HIØ. Diskuterer problemstilling opp mot NEK 400. Jobber med NEK 400.

24.01.2019 2 1 1 Tlf møte med Voith. Status. Er problemstilling relevant?

24.01.2019 2 1 1 Tlf møte med Tor Arne Folkestad. Status. Tor Arne undersøker ny oppgave.

25.01.2019 0

26.01.2019 0

27.01.2019 0

28.01.2019 6 3 3 Jobber med forrapport.

29.01.2019 6 3 3 Jobber og leverer forrapport i BB.

29.01.2019 2 1 1 Etterlyser ny oppgave av Tor Arne.

30.01.2019 0

31.01.2019 0

01.02.2019 2 1 1 Tor Arne sier vi skal skrive sluttrapport på utgått oppgave og oppdatere prosjektplan til forrapporten.

02.02.2019 6 3 3 Oppdaterer forrapport.

03.02.2019 6 3 3 Oppdaterer forrapport.

04.02.2019 6 3 3 Leverer oppdatert forrapport i BB. Får tilgang/logger inn på REN-nettsiden.

05.02.2019 2 1 1 Forespør tlf møte med Tor Arne for gjennomgang av ny problemstilling.

06.02.2019 2 1 1 Tlf møte med Tor Arne. Diskuterer ny problemstilling.

07.02.2019 6 3 3 Rapport av utgått oppgave.

08.02.2019 6 3 3 Rapport av utgått oppgave.

09.02.2019 5 5 Rapport av utgått oppgave.

10.02.2019 0

11.02.2019 0

12.02.2019 0

13.02.2019 0

14.02.2019 0

15.02.2019 2 1 1 Forespør tlf møte med Eidsiva for å diskutere problemstilling.

16.02.2019 0

17.02.2019 0

18.02.2019 4 2 2 Tlf møte med Eirik Øye i Eidsiva. Diskuterer problemstilling. Gruppen ønsker AMS-data fra transformator.

19.02.2019 0

20.02.2019 0

21.02.2019 8 4 4 Programmerer beregningsverktøy, design og hovedfunksjoner.

22.02.2019 8 4 4 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

23.02.2019 0

24.02.2019 0

25.02.2019 6 3 3 Forespør Tor Arne om en gjennomgang av tapskostnader. Programmerer beregningsverktøy.

26.02.2019 6 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

27.02.2019 0

28.02.2019 0

01.03.2019 0

02.03.2019 0

03.03.2019 0

04.03.2019 0

05.03.2019 2 1 1 Tlf møte med Tor Arne. Gjennomgang av tapskostnader. 

05.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

06.03.2019 2 1 1 Skriver under taushetserklæring og prosjektavtale med Eidsiva. Leverer inn i BB.

06.03.2019 4 2 2 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for importering av data.

07.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for importering av data.

08.03.2019 0

09.03.2019 0

10.03.2019 0

11.03.2019 0

12.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

13.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

14.03.2019 4 3 1 Mottar AMS-data fra Eidsiva. Data er kun for 2,5 mnd.

15.03.2019 5 4 1 Tilpasser programmet for å kunne ta inn AMS-data format. Sender spm. til Eidsiva ang. dataformat.

16.03.2019 0

17.03.2019 0

18.03.2019 1 1 Får svar fra Eidsiva på spørsmål vedr. AMS-data format.

18.03.2019 1 1 Avklarer med Tor Arne angående engelsk powerpoint presentasjon og utsatt innlevering av denne.

18.03.2019 2 1 1 Programmerer beregningsverktøy, Tilpasser hovedfunksjoner til dataformatet fra Eidsiva.

19.03.2019 4 3 1 Jobber med engelsk powerpoint presentasjon.

20.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, Tilpasser hovedfunksjoner til dataformatet fra Eidsiva.

21.03.2019 2 1 1 Jobber med engelsk powerpoint presentasjon.

21.03.2019 3 2 1 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for beregning.

22.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for beregning.

23.03.2019 1 1 Innlevering av engelsk powerpoint presentasjon i BB.
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24.03.2019 7 6 1 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for beregning.

25.03.2019 4 3 1 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

26.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

27.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for datahåndtering.

28.03.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for grafer.

29.03.2019 2 2 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for grafer.

30.03.2019 6 3 3 Programmerer beregningsverktøy, hovedfunksjoner for grafer.

31.03.2019 0

01.04.2019 0

02.04.2019 0

03.04.2019 0

04.04.2019 0

05.04.2019 0

06.04.2019 14 7 7 Hovedrapport. Inndeling og struktur. Teori.

07.04.2019 14 4 10 Hovedrapport. Inndeling og struktur. Teori.

08.04.2019 0

09.04.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, Kommentering av kode, bug fix.

09.04.2019 3 3 Hovedrapport. Innledning, problemstilling og teori.

10.04.2019 6 3 3 Hovedrapport. Innledning og problemstilling.

11.04.2019 6 3 3 Hovedrapport. Innledning og problemstilling.

12.04.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, Kommentering av kode, bug fix.

12.04.2019 21 9 12 Hovedrapport. Innledning, problemstilling og teori.

13.04.2019 14 4 10 Hovedrapport. Metode.

14.04.2019 20 10 10 Hovedrapport. Metode og teori.

15.04.2019 8 4 4 Hovedrapport. Metode og resultat.

16.04.2019 3 3 Programmerer beregningsverktøy, Forbereder endelig versjon.

16.04.2019 17 7 10 Hovedrapport. Metode og resultat.

17.04.2019 6 3 3 Hovedrapport. Metode, resultat og drøfting.

18.04.2019 24 12 12 Hovedrapport. Drøfting.

19.04.2019 24 12 12 Hovedrapport. Drøfting og konklusjon.

20.04.2019 24 12 12 Hovedrapport. Drøfting, konklusjon, innledning og problemstilling.

21.04.2019 19 7 12 Hovedrapport. Drøfting, konklusjon, innledning og problemstilling. Rettskriving.

22.04.2019 12 12 Hovedrapport. Rettskriving, formulering, legge til manglende stoff notert underveis.

23.04.2019 6 3 3 Hovedrapport. Rettskriving, formulering, legge til manglende stoff notert underveis.

24.04.2019 6 3 3 Nettside laget og levert i BB. Innspill fra Tor Arne på ting som bør være med i rapporten.

25.04.2019 6 3 3 Poster laget og levert i BB.

26.04.2019 0

27.04.2019 8 4 4 Hovedrapport. Rettskriving, formulering. Implementerer kommentarer fra Tor Arne.

28.04.2019 8 4 4 Hovedrapport. Rettskriving, formulering. 

29.04.2019 0

30.04.2019 0

01.05.2019 0

02.05.2019 0

03.05.2019 0

04.05.2019 0

05.05.2019 6 3 3 Hovedrapport. Ferdigstilling.

06.05.2019 1 1 Usikkerhet rundt jobbreise og eksamensdato. Sender mail til Halgeir Leiknes.

06.05.2019 1 1 Tlf samtale med Tor Arne. Diskuterer rapport, eksamen og jobbreise.

06.05.2019 6 3 3 Hovedrapport. Ferdigstilling.

07.05.2019 6 3 3 Logg. 

08.05.2019 10 5 5 Ny nettside på bakgrunn av kommentar fra Halgeir Leiknes. Levert i BB.

09.05.2019 10 5 5 Logg. Ny poster levert i BB. Inspera ikke åpnet for innlevering, sendt mail til Halgeir Leiknes.

10.05.2019 10 5 5 Medforfatterdeklerasjon. Samstilling av rapport og vedlegg for innlevering.

11.05.2019 0

12.05.2019 0

13.05.2019 0

14.05.2019 0

15.05.2019 0

16.05.2019 0

17.05.2019 0

18.05.2019 0

19.05.2019 0

20.05.2019 0 (innleveringsfrist)

Sum timer 527 270 257


