Gruppeintervju takt – oppsummering 
Dato, tid og sted: 28.05.2019, 08:30, anleggskontoret til NærByen.
Deltaker: taktansvarlig og baser 
[bookmark: _GoBack]
Kort om intervjuet
Dette er et avsluttende intervju i forbindelse med masteroppgaven om basrollen i takt. Målet er å oppsummere taktplanleggingen og status per nå. Tanken er også at basene skal se tilbake på planleggingsprosessen og vurdere den i lys av nåværende status i prosjektet. 
Spørsmål
1. Har planen blitt fulgt frem til nå?
Takten fulgt, planen. Litt problemer, oppstart, branntetter sjakter (konkurs), vogner må tilbake somfølge av at branntetteren ikke var ferdig.
rørlegger litt oppstartsproblemer, en del varelagring i påfølgende vogner og noen arbeider nå og da. Materialer blir stående igjen, påvirker 
Vannlekkasjer skapt litt problemer, måtte plukke ut 3 etasjer med leiligheter, brukt som en slags buffer.
Ligger litt på tett opp mot oppføringen av råbygget. Litt lite fokus på å få tett, fokus på det. Likt for påfølgende blokker og, løse dette. Nært opp til betongarbeidene. 
Planmessig, gått som planlagt, ligger på plan, og problemer løses kjapt. God kommunikasjon mellom fagene. 
2. Overleveringene mellom vognene
Godt veldig bra, veldig god stemning. Fleksibel, god kjemi og kommunikasjon. Eierskap til ukentlige planen, skaffer flyten. 
3. Bemanningen, eventuelle opp- eller nedjusteringer?
Nedbemanning, alle vognene til tømmer, noen nedjusteringer her og der. God kommunikasjon mellom baser og fagarbeiderne, ingen går i veien for hverandre. 
Milepælsakkord, for Veidekke, tømmer, frister. De andre har akkord, mens Veidekke startet uten. 
4. Logistikk og varetransport.
Mengder, bommet litt. Lite bufferlager, varene har vært tilgjengelig for takten. 
Mer jobb til folk utenfor takta, rigg- og transport.
5. Forholdet mellom basene, som i planleggingen? 
Trivsel, mange innleide som har trivdes meget bra. milepæls-akkord for veidekke fra starten. Sparer mye tid på akkordgjennomgang, der baser og funksjonærer sparer tid. 
Flinke, folk, trivelig folk. Samspill bra hele veien, gode UE’er. 
6. Vandrende basmøte?
Travelt, blir litt kort. Mest å ta tak i starten. Meget viktig i starten, mindre viktig etter hvert.
Alle fagene samkjører. De som ikke er her så mye deltar, kjøkken. 
7. Sett tilbake på planprosessen, noe som kunne vært gjort annerledes, noe som er glemt?
Største fordel: forutsigbarhet. Ro og man vet hva man går til. Går litt av seg selv etter hvert.
Riktig rekkefølge, slipper feilmontering og omarbeider.
 



