Transkribering/oppsummering av intervju
Navn: Asle Nesland
Arbeidsgiver: Statens vegvesen

Rolle: Byggeleder

1. Kort presentasjon av intervjuobjekt (navn, tittel, arbeidssted, rolle)
2. Hvor lang erfaring har du med bruk av modeller i infrastruktur-/samferdselsprosjekter?

Asle Nesland, jobber som byggeleder i Kristiansand na. Overingenigr. Egentlig utdannet som
geomatiker, leverte master i veg. Sa har jeg jobbet som kontrollingenigr, byggeleder,
prosjekteringsleder, fagleder geomatikk. Litt av hvert.

Intelligente modeller har vi ikke brukt sa lenge. Men si en par 3 ar. Da har vi jo hatt hold pa a si
modellprosjekt tilstgtende til intelligente modeller. Som du sikkert vet sa er det flate og ikke romlige
objekt.

Har aldri prosjektert eller tegnet. Har vaert i en prosjekteringslederolle, mer en koordineringsrolle
sann sett.

Men du har brukt det litt i forbindelse med geomatikk?
Ja, har behandlet geografiske data.

3. Hva var det siste prosjektet du jobbet pdG som brukte modellbasert gjennomfgring?
a. Hvavardin rolle i dette prosjektet?

Ja, jeg hadde et prosjekt na for et ars tid siden. Det er fylkesveg 405 — Haget — Samkom. Det er et
gang- o g sykkelsti prosjekt. Sa det er jo ikke, jeg jobber pa vegseksjonen, utbygging da, sa det er ikke
enorme samferdselsprosjekt vi holder pa med. Men vi prgver jo a fa med, integrere v770 i det vi og
holder pa med.

Har dere prosjekt under planlegging?

Ja, det avhengig for oss litt av hvilken entrepriseform vi velger og ofte. Na har vi jo en totalentreprise
som er modellbasert. Det prosjektet er ikke jeg pa da, men vi skal videre med dette gang sykkelsti
prosjektet nedover neste parsell som skal vaere ca. like lang. Og da har vi jo en mulighet det har litt
med ressurser pa plan og prosjektering og hvem vi kan bruke som, ja, var det no vi har kaldt det for
noe? Prosjekteringskoordinator kaller vi det vel nar vi har totalentreprise.

Er det en ekstern konsulent som er inne i prosjektet?

Ja, da der det jo, nar vi har totalentreprise sa er det jo konsulent som ble leid inn av entreprengr. Sa
er det entreprengren som styrer det.

Din rolle i det prosjektet?
Byggeleder.

b. Huvor stort var dette prosjektet (ca. kostnad evt. utbredelse)?



Kontrakt med hovedentreprengr pa rundt 20 millioner. Det var vel rundt 1 km, men det var for sa
vidt et spennende modellprosjekt i og med at vi matte flytte et vassdrag sa det ma ngdvendigvis
modellere litt pa vassdraget og.

c. Ble det utarbeidet BIM-manual for dette prosjektet?

Nei, det gjorde vel egentlig ikke det. De som jobbet mye med modellen det var var koordinator og de
to som satt hos konsulent og tegnet og utfgrende landmaler for entreprengren.

Prgvde heller a ha god dialog og snakke mye sammen.

d. Var hele prosjektet modellbasert?
e. Om ikke, hvilke fagomrader var det som ikke var inkl. i modellen?
f. Ble det utarbeidet tegninger/annen dokumentasjon i tillegg til modellen?

Vei, og elektro og VA ble vel modellert. Men vi hadde ikke pa eiendom..
Geologi og geoteknikk og sann var ikke modellert.
Sa det ble produsert tegninger i tillegg til modell?
Ja, det var mest som prinsippskisse sa jeg vet ikke hvor mye det hadde veert og modellert pa.
Sa da gjaldt modell fgr tegninger i dette prosjektet?
Ja.
g. Hva var evt. arsaken til at disse ikke var inkludert?

Det er vel litt ressurs og kompetanse da kanskje? Tenker jeg. Grunnen til at vi valgte a gjgre det
modellbasert var fordi entreprengr selv foreslo det og sa at vi tegner i Novapoint vi vet at dere sitter
med Novapoint og nar man bruker skylgsninger sa har dere fult innsyn i hva vi gjgr hele tiden. Sa var
vi enig i at det er veldig mye lettere enn a ga gjennom hele tegningsproduksjonen.

Hvem er entreprengr og konsulent?

Det var Multiconsult som tegnet, Multiconsult Kristiansand. Det var et firma som het Nomeland fra
Setesdalen.

Det er ikke et veldig stort entreprengrselskap?
Nei, de var en 30-40 stykk.
Men det var de som foreslo modellbasert gjennomfgring?

Ja, pa bakgrunn av det disse radgiverne da foreslo.

h. Hvordan ble egenskapsinformasjon overfart mellom de ulike rollene i prosjektet
(prosjekterende — byggherre — entreprengr)?

Ble det forsgkt & ha mest mulig egenskapsinformasjon pa objektene i modellen? Var det slik at
materialkvalitet og den type ting var noe man matte hente ut av modellen? Eller overfgrte man
dette til prinsippskissen?

Det ble nok litt sdnn kvasi der ja, at med at det stod i konkurransegrunnlaget eller prisnippskisse.



i.  Hvilken entrepriseform har/hadde prosjektet?
j.  Hadde valg av entrepriseform noe a si for bruk av modell i prosjektet?

Totalentreprise ja.
Har du vaert borte i modellbasert enhetspriskontrakt?
Ikke fullt ut nei. Det har jeg ikke.

4. Hvilke fordeler hadde dere ved bruk av samordningsmodell i dette prosjektet? Med
samordningsmodell menes her kombinasjon av fagmodeller og situasjonsmodell.

Det apenbare er jo nar vi sitter sammen sa oppfatter vi ting likere. Om vi kan ga ned i detaljer og se
pa ting og at nar man sydde sammen elektro veg og VA ... at en far en stgrre felles forstaelse av
problemstillinger da.

Sa alle nye objekter de var modellert?
Ja.
5. Var det noe som ikke fungerte sa godt?

Det var nok litt utfordring rundt det med oppdatering av grunnlagsdata fordi at hovedentreprengren
sparte nok litt penger pa landmaling for a si det sann. Sa hvis det skulle vaert optimalt sa ville jeg har
hatt landmaleren ute veldig mye mer for a fa registrert veldig mye mer.

6. Ble det brukt laserscanning under bygging for G avdekke avvik?
7. Har du/dere erfaring med bruk av laserscanning i anleggsfasen?

Me har skannet det i ettertid hele anlegget. Nei, vi har brukt litt, men jeg tror ikke de gjorde det
underveis nei.

8. Har dere noen erfaring med bruk av VR/AR eller tilsvarende til bruk i anleggsfasen?
a. Dersom det er benyttet VR/AR i anleggsfasen hvem har evt. benyttet dette mest?
Entreprengr? Byggherre?

Eh, nei, det har vi ikke. Vi er litt avventende pa AR til Trimble den kommer jo mest sannsynlig i 2019.
9. Hvilke verktgy (programvare) brukte dere?

De tegner jo i Novapoint og det er det vi mottar og kontrollerer i.

Dere brukte quadri-lgsning?

Ja, men entreprengren har det meste gjennom Gemini. Det er jo for a tilpasse til maskinstyring osv.

Sa det ble eksportert ut fra Novapoint og inn i Gemini?

Ja.

10. Var det laget et eget system for innsyn i modellen (for 3.parter, beslutningstakere osv)?
a. Ble det brukt egen programvare for innsyn?

Brukte dere Novapoint til innsyn?

Ja.



Var det noe innsynsverktgy for 3.parter som grunneiere/beslutningstakere? Laget noe eget for de?
Nei.

11. Ble fremdrift og gkonomi inkl. i modellen (4D & 5D)?
Nei, dette var det fgrste (modellbaserte] prosjektet vi kjgrte pa investeringsseksjonen her.

12. Hvilke fordeler ser du med modellbasert gijennomfgring av prosjekt?

Modellbasert prosjekter tvinger jo fram en del delingskultur, tror jeg, som vi er ngdt til a spille med
apne kort for at dette skal fungere. Dele sa mye informasjon som mulig med hverandre. Og som jeg
sa i sted sa de andre involverte i prosjektet far en annen oppfatning og forstaelse av det og vi kan
sitte og jobbe sammen i en samhandlingsmodell eller situasjonsmodell. Spesielt fa samkjgrt
fagfeltene om ikke ngdvendigvis sitter og kjgrer kraesjkontroll sammen sa kan hende i hvert fall
vurdere og kikke litt og se pa bedre Igsninger som man ikke hadde funnet i 2D.

13. Hvilke utfordringer/begrensninger er det fremdeles om gjenstar med dagens
modeller/verktoy?

Feler kanskje at vi i hvert fall i etaten og tror litt inntrykk av at flere og har i entreprengr bransjen litt
sann det er litt uklart hva vi skal bruke og hva som er lurt 3 gjgre Det er sa mange Igsninger og sa
mange programvarer og sa mange ting som er mulig a gjgre og sa ma vi liksom i hvert enkelt prosjekt
blir enig om hvordan man Igser ting.

14. Hva ma til for at alle roller jobbet mot én modell (livslgpsmodell)?
15. Er det informasjon som du savner i dagens modeller?

Jeg tror nok kanskje at verktgyene er pa plass men at vi ikke har prgvd nok, vi har ikke utforsket, jeg
vil ikke si at vi ikke har kompetanse, men tror ikke vi har utforsket var egen kompetanse. Det setter
litt bremser. Sann som nar man snakker med programvareutviklere som trimble og powel og disse
her sa sier de mer eller mindre; spill inn hva dere trenger sa Igser vi det.

| det prosjektet dere hadde, du var jo byggherre. Da satt dere med Novapoint og hadde det som
innsynsverktgy i gjennomfgringen sant? Var det noe som ble brukt aktivt i byggemgter?

Ja, ca. halvparten av byggemgtene tenker jeg. Det kom litt an pa hvor vi var, om vi var i brakken pa
anlegget sa matte vi ha neermodell lokalt i hvert fall.

Men da satt du med tilgang inn mot fullversjonen av Novapoint? Eller satt du med visning?

Nei, jeg hadde visning. | og med at jeg hadde med meg en prosjekteringskoordinator fra plan og
prosjektering som satt sapass tett pa prosjektet. Sa valgte vi a gjgre det sann.

16. Hvilke behov har du i et innsynsverktgy (mdle, hente ut informasjon, stikningsdata osv.)

Med tanke pa at det var Novapoint dere brukte som visning, er det funksjonalitet i programmet
som du savner i visningsverktgyet?

Jeg synes det har blitt veldig bra na. Vi hadde jo den dere web-lgsningen og.
Easy access?

Ja, men vieweren synes jeg er ganske alright. Og som sagt, nar jeg sitter sapass tett pa noen som
sitter pa fullversjonen sa fglte jeg ikke at det var noe mangel da.



De som arbeidet ute pa prosjektet. Var det slik at de hadde tilgang pa modell via nettbrett eller
gikk det for det meste pa tegning?

Det meste ble jo, det er jo et relativt enkelt prosjekt ndar man skal bygge sykkelsti og utbedre veien,
og sa ha en kabelgrgft gjiennom. Det aller meste blir tatt pa maskinstyring.

Dere hadde ikke noen konstruksjoner?

Vi hadde en bro. Men det var sa mye med den broen. Fgrst var den tegnet, i en eller grunn sa var den
prosjektert i utm nn1954 og den transformasjonen fgrer jo til noen utfordringer, man ma manuelt ga
gjennom modellen da. Sa den ble tatt litt til siden den konstruksjonen. Vi hadde gjort det annerledes
hvis vi visste at den broen skulle vaert en del av det store prosjektet i utgangspunktet.

Men den ble bygget? Hvordan ordnet det seg? Ble den levert som IFC? Eller, hvordan ble den
modeller og levert inn i prosjektet?

Den ble i utgangspunktet ikke modellert. Den kom vel.. den ble tatt litt ut og sa ble laget en modell
av var konsulent til slutt, men tror ikke det ble brukt.

17. Hvilke overfaringsformater vet du om/har du brukt? Har du opplevd begrensninger med
disse?

Ja, det er nok nar gemoatikeren skal ha det inn i maskinstyringer sa tipper jeg nok at han har brukt
den her gen-filer.

Konsulenten som hentet ut stikningsdata for de da? Entreprengren hentet ikke ut selv.?

Nei, i og med at konsulent og landmaler jobbet for samme entreprengren sa satt de vel sammen i
team.

18. Hvilke utfordringer opplever du rundt dataflyt med modellbasert gjennomfgring av
prosjekter (ved f.eks. revisjon osv.).

Det var nok ikke sann som Thomas Aas hadde det pa Farris at det ble revisjonssky i modellen osv.
mer at vi ble enig om a endre ting og sa ble det gjort.

Sa revisjoner ble ikke markert i modellen.

19. Hvordan forholder du/dere til krav fra handbok v770 fra Statens vegvesen (dersom dette er
aktuelt).
a. Erdet krav som du mener er vanskelig G oppfylle i dag?
b. Erdet krav som du mener mangler?

Det meste burde ga an a oppfylle, men jeg tror vi er for darlig til a fglge opp at det blir gjort og faktisk
stille oss bak de kravene slik som gjorde i gamle handbok 139. Sa var vi mye flinkere a si at dette ikke
var i henhold til handboken, dette ma dere gjgre pa nytt. Altsa, bare sann som utlevering av data fra
oss der gir vi jo fra oss pa hva som helst. Om det er vipps eller neermest kof-filer. Bare det gar fort sa
gjor vi det.

Er det noe du mener mangler i handboken?

Ja, det blir jo den revidert sann relativt fortlgpende, men.. da kommer jo BIM-manualen og
virksomhetstiltaket og.

Jeg synes kanskje den stgrste mangelen er kanskje ikke krav i v770 som setter begrensninger pa den,
men et av de st@grste problemene er jo forvaltning, drift og vedlikehold. Hva gj@r vi modellene?



Hvordan gnsker vi 3 handtere modellene etter at prosjektet er ferdig? Det er vanskelig a stille krav i
v770 nar vi ikke har et system for det.

20. Hvordan ser du for deg framtidig bruk av modellene?

Jeg haper jo at vi kan fa gjennomfgrt prosjekt i alle stgrrelser med hele livssyklusen til modellen og se
at den bli oppdatert underveis og at as built data er modellen sann den er. At vi far
forvaltningssystem som handterer modellen og alle veiene i Norge er modellert opp.

Annet
21. Andre innspill/tanker som du @nsker @ dele som ikke har vaert tatt opp tidligere?

Det er jo klart det ma jo kjgres en debatt pa dette med format, og det holder man jo pa med men xml|
er jo pa vei ut og ifc halvveis pa vei inn, men ingen vet helt hva som skjer.

Har du vaert borti gml-formatet?

Ja, det er jo veldig i vinnen akkurat na. Men pa et aller annet tidspunkt sa ma vi velge noe alle
sammen tror jeg for at dette skal fungere. | Finland har de valgt xml og laget sitt eget xml-format for
a fa mer informasjon.

Det som skjedde pa 1980-tallet som Norge var sa utrolig mye lenger foran alle andre var jo at
Kartverket sa at alle skal bruke sosi- og dermed at det gar an a dele data fritt. S3 ett eller annet sant
ma skje pa et tidspunkt tror jeg.



