Konsekvens av estetiske
restriksjoner - millionbelop

Tromsebadet sto ferdig i august 2019, fem
ar etter at planleggingen av anlegget startet.
Prislappen for prosjektet ble estimert til 488
millioner kroner. I desember 2019 skrev
Tromse kommune i en pressemelding at den
endelige sluttsummen ville ende et sted
mellom 997 og 999 millioner Kkroner. At
totalkostnad for prosjekter blir mer enn forst
antatt, er ikke ukjent i byggeindustrien. Allike-
vel er det mange som viser misngye til det store
avviket, og stiller sporsmil ved prestisje-
prosjektet. Ved & gé inn pa kostnader knyttet til
elementer, er det mulig & se noe av arsaken til

den heye prisen.

Privat foto: Taket der fagverksbjelken ligger.

Skjult bak himlingen over det storste bassenget
ligger det en barende fagverksbjelke som holder
store deler av taket over bassenget oppe. Bygget
er tegnet av arkitekter som har stilt krav til

estetikk, 1 tillegg til utforming av de barende

elementene. Fagverket ble begrenset til & ha en
maksimal heyde pé tre meter, som gjorde at
bjelkens dimensjoner matte gkes for & kunne ta
opp opptredende laster. Det er i denne sammen-
heng blitt undersekt hva slags ekonomiske
konsekvenser dette har hatt, og videre sett i et

miljeperspektiv.

For a skape et sammenligningsgrunnlag har
samme fagverksbjelke blitt modellert bade med
og uten krav til heyde. Det er foretatt en
optimalisering av alternativ bjelke, der hoved-
malet var 4 redusere vekt. Den optimaliserte
bjelken endte opp med en heyde pa 6,25 meter,

og en reduksjon 1 antall staver fra 20 til 14.

N\ANANNANNNNNNN

VNAAAAN

Figur: Modell av fagverksbjelkene.

Faktorer som avgjer prisforskjellen for de to
bjelkene er stdlmengde og areal. Areal definerer
hvor mye overflatebehandling som gér til
beskyttelse av bjelken, noe som er nedvendig
grunnet det korrosive miljeet i svemmehallen.
Etter optimalisering av bjelken ble vekten
redusert fra 43 tonn til 24 tonn, og overflaten fra
247m? til 228m?. Basert pa dette ble det mulig a

beregne kostnader for de to bjelkene.
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Man ser altsa en reduksjon i pris pa 37%. Med
disse tallene til grunn vil det vere fornuftig a
anta at Tromsebadet har kostet mer enn
nedvendig, hvis man setter funksjon over

estetikk.

Det vil ogsd veare aktuelt & se pd milje-
belastninger som et resultat av begrensning fra
arkitekt. Med dagens store fokus pad klima-
gassutslipp, vil det vare naturlig & diskutere
design 1 forhold til funksjon. En konsekvens av
den satte heyden er et stort stdlforbruk, som
bidrar til ekt klimagassutslipp. Ved a
sammenligne opprinnelig og optimalisert bjelke
har man funnet ut at det er mulig a redusere

utslipp med over 45%.
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Man snakker ikke om det var rett eller galt &
bygge Tromsebadet. Spersmalet er om arkitekto-
nisk utforming, og kravene dette medferte, ville
blitt like sterkt vektlagt dersom man visste

merkostnadene dette ga.



