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1 Framdriftsplan

For & kunne styre tidsbruken i prosjektet er det blitt utarbeidet en prosjektplan. De fullstendige filene
blir ikke lagt ved i dette dokumentet pa grunn av lesbarhet, men legges ved i en egen mappe. Under vil
hver versjon refereres til, med punkter og milepaler. Aktivitetene i gannt-diagrammet blir gjort av alle
medlemmer i prosjektgruppen, derfor refereres det ikke til innehaver av aktivitet.

1.1 Prosjektplan Bachelor 2020 15.01.2020

D Task Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names
Mode |

1 |7 Bachelor 2020 108,88 days Mon 06.01.20 Thu 04.06.20
2 .-L', Oppstart-fase 15,88 days Wed 15.01.20 Wed 05.02.20
3 .-.'. Avtale 0 days Fri 24.01.20 Fri 24.01.20
5 |2 Litteraturliste 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
6 ', Planlegging 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
7 |z Forstudierapport 15,88 days Wed 15.01.20 Wed 05.02.20
8 7 Utfgrsel 75,88 days Fri 31.01.20 Fri 15.05.20 2
9 ', Designrapport 8,88 days Wed 05.02.20 Tue 18.02.20 7
10 |5 Driftsrapport 62,88 days Tue 18.02.20 Fri 15.05.20 9
L Ferdigstilling 7,13 days  Thu 14.05.20 Mon 25.05.20 8
12 | Sluttrapport 4,24 days Fri 15.05.20 Thu?21.05.20 10
13 |7 Levering 0 days Mon 25.05.20 Mon 25.05.20
14 |7 Prasentasjon 0 days Mon 01.06.20 Mon 01.06.20

Fgrsteutkastet til Gannt-diagram.

1.2 Prosjektplan Bachelor 2020 16.01.2020

D Task Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names
0 Mode |

1 Bachelor 2020 108,88 days Mon 06.01.20 Thu 04.06.20
2 - Oppstart-fase 15,88 days Wed 15.01.20 Wed 05.02.20
3 - Avtale 0 days Fri 24,01.20 Fri 24.01.20
5 b Litteraturliste 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
6 2 Planlegging 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
7 7 Forstudierapport 15,88 days Wed 15.01.20 Wed 05.02.20
8 ) Utfarsel 75,88 days Fri 31.01.20 Fri 15.05.20 2
9 b, Designrapport 8,88 days Wed 05.02.20 Tue 18.02.20 7
10 b Driftsrapport 62,88 days Tue 18.02.20 Fri 15.05.20 9
il 7 Ferdigstilling 7,13 days  Thu 14.05.20 Mon 25.05.20 8
12 7 Sluttrapport 4,24 days Fri 15.05.20 Thu21.05.20 10
13 . Levering 0 days Wed 20.05.20 Wed 20.05.20
14 2 Presentasjon 0 days Tue 26.05.20 Tue 26.05.20

F@rste revisjon av gannt-diagramm



1.3 Prosjektplan Bachelor 2020 24.01.2020

D Task Task Mame Duration Start Finish Predecessors Resource Names
Mode
1 Bachelor 2020 108,88 days Mon 06.01.20 Thu 04.06.20
2 - Oppstart-fase 15,88 days Wed 15.01.20 Wed 05.02.20
3 - Avtale 0 days Fri 24.01.20 Fri 24.01.20
5 7 Litteraturliste 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
6 . Planlegging 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
7 J Forstudierapport 15,88 days Woed 15.01.20 Wed 05.02.20
8 b Revider 2,88 days Mon 27.01.20 Wed 29.01.20
(sluttbruker)
9 b Klargjgring testmiljg 4,88 days Mon 27.01.20 Fri 31.01.20
10 b Utforsel 75,88 days Fri 31.01.20 Fri 15.05.20 2
1 | 7 Designrapport 8,88 days  Wed05.02.20 Tue 18.02.20 7
12 ) Driftsrapport 62,88 days Tue 18.02.20 Fri 15.05.20 11
13 ; Ferdigstilling 7,13 days  Thu14.05.20 Mon 25.05.20 10
14 7 Sluttrapport 4,24 days Fri 15.05.20 Thu 21.05.20 12
15 | . Levering 0 days Wed 20.05.20 Wed 20.05.20
16 | 7 Presentasjon 0 days Tue 26.05.20 Tue 26.05.20

Andre revisjon av gannt-diagram.

1.4 Prosjektplan Bachelor 2020 12.02.2020

D Task Task Name Duration Start Finish Predecessars Resource Names
o Mode |

1 Bachelor 2020 108,88 days Mon 06.01.20 Thu 04.06.20
2 - Oppstart-fase 23,88 days Wed 15.01.20 Mon 17.02.20
3 - Avtale 0 days Fri 24.01.20 Fri 24.01.20
5 b Litteraturliste 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
6 7 Planlegging 12,88 days Wed 15.01.20 Fri 31.01.20
7 b Forstudierapport 15,38 days Wed 15.01.20 Wed 05.02.20
8 b Revider (sluttbruker) 2,88 days Mon 27.01.20 Wed 29.01.20
9 b, Klargjgring testmiljs 15,88 days Mon 27.01.20 Mon 17.02.20
10 b Utfarsel 75,88 days Fri31.01.20 Fri 15.05.20
1 7 Designrapport 8,88 days  Wed 05.02.20 Tue 18.02.20
12 b Driftsrapport 62,88 days Tue 18.02.20 Fri 15.05.20 11
13 b Oppsett av testmilje 21,88 days Wed 19.02.20 Thu 19.03.20 11
14 7 Test av alle komponenter 8,88 days  Wed 19.02.20 Sun 01.03.20
15 Verifisering av krav 0 days Mon 02.03.20 Mon 02.03.20 14
16 7 Testmigrering 12,88 days Mon 02.03.20 Wed 18.03.20 15
7 7 Fullstendig migrering 2 days Thu 19.03.20 Sun22.03.20 13
18 Ferdigstilling 7,13 days  Thu 14.05.20 Mon 25.05.20 10
19 b, Sluttrapport 4,24 days Fri 15.05.20 Thu21.05.20 12
20 b Levering 0 days Wed 20.05.20 Wed 20.05.20
21 Presentasjon 0 days Tue 26.05.20 Tue 26.05.20

Tredje revisjon av gannt-diagram. Etter denne versjonen sa vi det ikke som ngdvendig a8 oppdatere
ytterligere. Ved prosjektets slutt (20.05.2020) har vi gatt over denne versjonen av prosjektplanen, og alle
delmal og milepaeler har blitt utfgrt etter planen og derfor blir denne levert som endelig versjon.



2 Mgteinnkalling
2.1 Innkalling til mgte 1: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky

Tidspunkt/sted: Fredag 24.01.2020 kl. 12:30 — 13:30, Brattgrkaia, Microsoft Teams
Hvem er innkalt:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

- Stein (NTNU)

Agenda
Agenda for mgtet er a planlegge samarbeid med bedriften, veien framover og diverse administrative
spgrsmal.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste/agenda
Forstudierapport(kostnad, etc.)

Hvilke ressurser far vi? (Azure, empiri, osv.)

Intervjue kunder

Mgte-intervall (hver andre eller tredje uke?)

Tidsramme, fremvisning av grov prosjektskisse (MS Project)
Oppsett av Teams, format, kommunikasjon

Eventuelt

LN A WNE



2.2 Innkalling til mgte 2: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky

Tidspunkt/sted: Fredag 28.02.2020 kl. 12:00 — 12:30, Brattgrkaia, Microsoft Teams
Hvem er innkalt:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

- Jostein (Veileder, NTNU)

Agenda
Agenda for mgtet er 3 diskutere fremgangen sa langt og hva som kan forbedres i forhold til rapporter
som er skrevet.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste/agenda
Fremgang sa langt

Designrapport

Brukerundersgkelse og tilhgrende analyse
Revisjon av forstudierapport

Diverse

NoukwnNpRE



2.3 Innkalling til mgte 3: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky

Tidspunkt/sted: Fredag 03.04.2020 kl. 12:30 — 13:00, Microsoft Teams
Hvem er innkalt:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

Agenda

Agenda for mgtet er 3 oppdatere om status pa oppgaven, planlegge veien fremover og vise en kjapp
demo pa hva som er gjort.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste/agenda
Driftsrapporten

Testmigrering

Generell status, veien fremover
Eventuelt

ok wnNPE



2.4 Innkalling til mgte 4: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky

Tidspunkt/sted: Fredag 30.04.2020 kl. 14:30 — 15:00, Microsoft Teams
Hvem er innkalt:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

Agenda
Agenda for mgtet er a oppdatere om status pa oppgaven, planlegge presentasjon og veien fremover og
vise en kjapp demo pa hva som er gjort.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste/agenda
3. Oppsett av Driftsrapporten
4. Tilbakemelding
5. Testmigrering
6. Generell status, veien fremover
7. Eventuelt



3 Mgtereferat

3.1 Referat fra prosjektmgte 1, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky

Tidspunkt/sted: Fredag 24.01.2020 kl. 12:30 — 13:30, Bratt@rkaia, Microsoft Teams
Til stede:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

- Stein (Veileder, NTNU)

Frafall: ingen
Ordstyrer: Emil

Sak 1

Angaende innkalling mente veiledere at dette var et godt format pa innkalling. Gjennomgang av saksliste

Sak 2

Gjennomgang av forstudierapport, mer spesifikt kost/nytte og hva denne skal omhandle. Det ble vedtatt
at denne analysen i forstudierapporten skulle mer eller mindre bortfalle pa grunn at det ble umulig a
sette et tall pa kostnader i forhold til at bedriften det skrives om er oppdiktet. Veileder fra Sopra Steria
ville ha fokus pa sluttbruker i rapporten.

Sak 3

Angaende ressurser som stilles til disposisjon ble det vedtatt at prosjektgruppen skulle benytte Azure
students eller fa tilgang til brukere gjennom NTNU.

Sak 4

Veiledere fra Sopra Steria var positive i forhold til brukerundersgkelser, og ville gjerne at det skulle
underspkes bade sluttbruker og it-teknisk side innenfor de eventuelle bedrifter/organisasjonene.

Sak 5

Angdende mgteinnkallinger ble det vedtatt at mgter med veiledere fra Sopra Steria skulle avholdes hver
tredje uke pa fredag hvis mulig.

Sak 6
Tidsplanen ble godkjent av veiledere og det ble informert om at den revideres hver uke.
Sak 7

Under eventuelt ble det diskutert hvor mye arbeid prosjektgruppen skulle legge inn i Infrastructure as
code i forhold til automatisering i Azure og kodebasert migrering. Det ble her vedtatt at prosjektgruppen
matte jobbe etter eget skjgnn. Et annet punkt som ble tatt opp var a fa mer brukerfokus i forhold til
hvordan rapportene skrives.



3.2 Referat fra prosjektmgte 2, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky

Tidspunkt/sted: Fredag 28.02.2020 kl. 12:00 — 12:30, Brattgrkaia, Microsoft Teams
Til stede:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

- Jostein (Veileder, NTNU)

Frafall: ingen
Ordstyrer: Emil

Sak 1
Ingen punkter under godkjenning av innkalling

Sak 2
Ingen punkter under godkjenning av saksliste

Sak 3
Diskusjon av prosjektplan, men ingen videre kommentarer angaende dette.

Sak 4

Fremvisning av utkast til designrapport. Prosjektgruppen har stort fokus pa automasjon i alle ledd og
dette var greit fra veilederes side. Kommentar til dette var at bruker ma introduseres inn i denne
rapporten.

Sak 5
Ingen punkter under brukerundersgkelse.

Sak 6
Ingen videre kommentarer til forstudierapport.

Sak 7
Prosjektgruppen etterspurte kostnadsanalyse knyttet til Azure miljg.



3.3 Referat fra prosjektmgte 3, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky
Tidspunkt/sted: Fredag 03.04.2020 kl. 12:30 — 13:00, Microsoft Teams
Til stede:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

- Jostein (Veileder, NTNU)

Frafall: ingen
Ordstyrer: Emil

Sak 1
Ingen punkter under godkjenning av innkalling

Sak 2
Ingen punkter under godkjenning av saksliste

Sak 3
Diskusjon om struktur og innhold i driftsrapport, ingen videre kommentarer angaende dette.

Sak 4
Prosjektgruppen informerte om at de skal giennomfgre en testmigrering som blir sendt direkte via
teams hvis dette er interessant for veilederne a fglge med pa.

Sak 5

Ingen punkter under generelt

Sak 6
Ingen punkter under eventuelt.



3.4 Referat fra prosjektmgte 4, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky

Tidspunkt/sted: Fredag 30.04.2020 kl. 14:30 — 15:00, Microsoft Teams
Til stede:

- Emil

- Endre

- Rune (Veileder, Sopra Steria)

- Kristian (Veileder, Sopra Steria)

- Jostein (Veileder, NTNU)

Frafall: ingen
Ordstyrer: Emil

Sak 1
Ingen punkter under godkjenning av innkalling

Sak 2
Ingen punkter under godkjenning av saksliste

Sak 3

Det ble vedtatt at skript skal separeres sa mye som mulig fra driftsrapporten og heller skrives inn i et
eget dokument. Generelt om struktur pa driftsrapporten. Veileder Sopra Steria vil gjerne ha en versjon
0.9 vedtatt ferdig til den 15.05.2020 og leveres til veileder for gjennomlesing og tilbakemelding.

Sak 4
Generell tilbakemelding, god flyt mellomo bedrift, veileder og prosjektgruppe.

Sak 5
Angaende migrering vil det bli opprettet en video av test-migreringene prosjektgruppen har
gjennomfgrt.

Sak 6

Det ble her vedtatt at prosjektgruppen skal ha presentasjon den 25.05.2020.

Sak 7
Ingen punkter under eventuelt.



4  Timelister m/statusrapporter

Under vil timene for hvert medlem av prosjektgruppen skrives.

4.1 Timeliste Endre

1{Man Tirs Oons Tors Fre + Lgrdag + Sendag
Endre 0
Aktivitet
2|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sendag
Endre 0
Aknvitet
3|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 1 4.5 5 13.5
Aktivitet Planlegging Prosjektskisse, literattur og forstudie  |Forstudie Forstudie
4| Man Tirs ons Tors Fre + Lgrdag + Sendag
Endre 6 4 7 4 28
Aktivitet  |Forstudierapport Research Research Research Mgter og revidering av dokument
5|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sendag
Endre 3 7| 17
Aktivitet Revisjon av forstudie og bruke| Blueprints og designrapport Blueprints
B8|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 0
Aktivitet
7|Man Tirs ons Tors Fre + Lgrdag + Sendag
Endre 7 10
Aktivitet Automsjon script, designrapport Fysisk server
8|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 7 7 20
Aktivitet Designrapport og Automasjon| Automasjon script Scripting
3| Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sendag
Endre 5 7 1 20
Aktivitet Install-fil install-fil Install-fil Mote
10| Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 5 6 1 17
Aktivitet Install-fil Oppsett av testmiljg Driftsrapport og testmiljg Mgter
11| Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 7 3 1 11
Aktivitet Testmiljg Testmilj@ Mate
12| Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 5 6 5 22|
Aktivitet | Driftsrapport,runbooks Testmigrering, Driftsrapport | Driftsrapport, automasjon Testmiljg
13| Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 5 5 6 16
Aktivitet Driftsrapport Driftsrapport Testmigrering
14 Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 5 i ] 5 35
Aktivitet | Driftsrapport, Update Managg Dokumentasjon av migrering |Azure Update Manager Azure Update Manager Mgte, driftsrapport
15 Man Tirs ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 5 5 5 5 28|
Aktivitet  |Update Manager Driftsrapport Azure AD access panel Driftsrapport Script
16|Man Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 6 6 6 11 36
Aktivitet  |Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport, fileshare Migrering og scripts Fileshare script
17|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 8 8 8 13 45
Aktivitet  |Fileshare script Fileshare script og driftsrapp|Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport, script,testmiljg og mate
18|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 8 9 8 12 45
Aktivitet  |Driftsrapport Migrering driftsrapport Driftsrapport og mgte Driftsrapport
19|Man Tirs Ons Tors Fre + Lgrdag + Sgndag
Endre 8 9 8 16 49
Aktivitet  |Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport
20|Man Tirs ons Tors Fre + Lgrdag + Sendag
Endra 9 9 11 18 53
Aktivitet  |Driftsrapport og skript dokur Driftsrapport, sluttrapport, p|Driftsrapport Driftsrapport Prosjekthandbok, sluttrapport og driftsrapport
21{Man Tirs Ons (INNLEVERING BACHELOR) Tors Fre
Endre 10 10 20
Aktivitet  |Dokumentasjon 450.5




4.2  Timeliste Emil

1| Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emi 0
Aktivitet
2|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emi 0.5 0.5
Aktivitet Planlegging
3|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emi 1 1 4.3 3 7 16.5
Aktivitet | Planlegging (mailing) Planlegging Prosjektskisse, literattur og foil Forstudie Forstudie og revidering av Prosjektplan
4| Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emi 6 5 7.5 7 4 29.5
Akfivitet  |fersteutkast forstudie Research og brukerundersgkelse Research, larer ARM Reseach og scripting Mgter og revidering av dokument
5|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emi 3.5 7 3 2 205
Aktivitet Reviderte forstudie, klargjorde brukerung ARM, designrapport Designrapport, migrate og figydesignrapport, forsatte skissering, revidering av plan
B8|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emil 1 8.5 g 0.5 18
Akfivitet |Lagde utkast il automasjons-oversikt Utarbeidet analyse av brukeru Skrev designrapport, skisserte |Reviderte prosjektplan, ingen endringer
7|Man Tirs Oons Tors Fre Sum
Emil 1 7 4 2 14
Aktivitet Forstatte designrapport Dasignrapport, administrative| Satte opp fysisk server Testet, satte opp PVN
8|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emil 1 7 g 6 22
Akfivitet |Feilspkie VPN, satte opp RDP Ferdigstilte fgrsteutkast designrapport |Skisserte, scriptet, omordnet f|Scripting
9|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emil 4.5 7 5 1 17.5
Akfivitet cripting, start driftsrapport windows install-fil Feilspkte problemer Mgte
10| Man Tirs ons Tors Fre Sum
Emil 4 5 7 16
Aktivitet feilspkte DNS-problemer driftsrapport Driftrapport osv
11| Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emi 3 6 5 2 16
Aktivitet komponent-testing driftsrapport, ferdig oppsett av VM-er pa tjenar Mgte
12| Man Tirs ons Tors Fre Sum
Emi 5 6 3] 6 3 26
Aktivitet [Driftsrapport,runbooks Testmigrering, Driftsrapport ARM- templates ARM-templates
13| Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Em 3 4 7 9 23
Akfivitet TEmplates KEy vaults driftrapport, templates testmgrering
14| Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emi 5 9 5 5 5 29
Aktivitet |Driftsrapport, templates testmigrering, driftsrapport template, migrerings-t Magte, WVD, templates
15| Man Tirs Ons Fre Sum
Emi 4 6 5 4 5 24
Akfivitet  |WVD Driftsrapport WVD og templates Cleanup og templtaes
16|Man Tirs ons Tors Fre Sum
Emil 6 5 7 5] 24
Aktivitet |driftsrapport wvd, rapport testmigrering klargjgring testmigrering
17|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emil 7 6 5 9 9 36
Aktivitet |WWVD driftsrapport wvd, rapport WVD dokumentasjon Deilmigreing, Filtjener driftsrapport, veiledningmete
18|Man Tirs ons Tors Fre Sum
Emil 8 12 8 6 14 48
Alctivitet |Testmigrering start. Driftsrapporf|stgrre testmigrering driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport
13|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emil 6 7 6 7 4 30
Aktivitet |Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport
20|Man Tirs Ons Tors Fre +Igr + sgn Sum
Emil 10 11 12 12 9 54
Aktivitet |driftsrapport Driftsrapport Driftsrapport Polish av 0.9v pa driftsrappo| 6 fredag 9 Iprdag polish 8 sendag sluttrapport
21|Man Tirs Ons Tors Fre Sum
Emil 10 12 22
Aktivitet |Polish Polish 486.5




4.3 Ukerapporter

Ukerapporter
Hver uke skriver vi 2-5 linjer som oppsummerer hva som har foregatt. Markeres med uketall og dato for
innfgring.

Uke 2, 10.0.2020
Informasjonsmgte pa Glgshaugen. Satte Opp Team. Sendte mail og diverse administrativt.

Uke 3,17.01.2020
Vi skrev mye pa forstudierapporten, kalte inn til mgte fredag 24. Januar. Fikk avtalt bruk av kontorene
pa brattgrkaia. Satt opp Prosjektplan. Ingen endring av prosjektplanen denne fredagen.

Uke 4, 24.01.2020

Gjort ferdig fgrste utkast til forstudierapport. Revidert prosjektplan. Begynt pa forarbeid med migrerings
prosess og opprettet flere ARM-templates i sammenheng med infrastructure as code, kartlegging og
research av verktgy i azure.

Uke 5, 31.01.2020
Gjorde ferdig revidering av forstudierapport. Klargjorde og signerte avtale. Startet pa designrapporten,
samt at vi publiserte en brukerundersgkelse om tilfredsheten med a ha skytjenester.

Uke 6, 07.02.2020
Utfgrte detaljert analyse av brukerundersgkelsen. Fortsatte med designrapporten, og skisserte en del
for a illustrere prosessgangen og ressursbruken. Diskuterte tilgang til Azure Ressurser med Sopra.

Uke 7, 14.02.2020
Fortsatte pa designrapporten og begynte med oppsett av testmiljg pa fysisk server. Koding av runbooks
og generell automatisering i Azure.

Uke 8, 21.02.2020
Scriptet en del. Fullfgrte automatisk opprensking av Azure. Satte opp VPN pa den fysiske serveren, slik at
arbeid mot den blir forenklet. Fullfgrte fgrsteutkast pa designrapporten.

Uke 9, 28.02.2020
Mer skripting, oppsett av fysisk server, automasjon. Startet a skrive pa driftsrapporten.

Uke 10, 06.03.2020
Skrevet mye pa driftsrapporten, en del skripting. Konfigurasjon av testmiljget og dokumentasjon av
dette i driftsrapport.

Uke 11, 13.03.2020
Verifisering av komponenter og ferdigstilling av testmiljg i forhold til testmigrering.



Uke 12, 20.03.2020
Gjennomfgring av testmigrering, ARM-templates til ferdig oppsett av azure miljg for testmigrering.

Uke 13, 27.03.2020
Gjennomfgring av testmigrering2 og diverse endringer i forhold til resultat av testmigrering i uke 12.

Uke 14, 03.04.2020
Jobbet videre med dokumentering i driftsrapport, spesielt Azure Update Manager, WVD-templates.

Uke 15, 10.04.2020
Jobbet videre med Azure Update Manager og ferdigstilt dokumentasjon for dette verktgyet. Begynt pa
Azure Access Panel og driftsrapport generelt i tillegg til videre utvikling av ARM-templates for WVD.

Uke 16, 17.04.2020
Jobbet her med dokumentasjonsarbeid og gjennomfgrte en testmigrering. Videre er skript for Filshares
pabegynt og videre jobbing med WVD template.

Uke 17, 24.04.2020
Dokumentert WVD og ferdigstilt templaten. Mgte pa fredag og generelt arbeid med
driftsrapporten. Videre arbeid med filshare skript og noen justeringer pa testmiljget.

Uke 18, 01.05.2020
Stgrre migrering denne uken og hovedinnsats pa driftsrapport.

Uke 19, 08.05.2020
Rettskriving og strukturering av driftsrapport.

Uke 20, 15.05.2020
Arbeidet med a fa ferdig sluttrapport og prosjektrapport. | tillegg rettskriving og kildesjekk av
driftsrapport, designrapport og forstudierapport.
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Gjennomfering

Studenten skal giennomfore et studentprosjekt i samarbeid med bedriften/virksomheten. IDI AIT veileder arbeidet
faglig. Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomforing av studentprosjekt som beskriver oppgavefordeling og
hvordan studentprosjekter gjennomfores. Retningslinjene tar ogsa opp ansvarsfraskrivelse, opphavsrettigheter og
tilgjengelighet med muligheter for individuelle avtaler.

Ansvarsfraskrivelse
Instituttet er ikke ansvarlig for eventuelle odeleggelser som studenten matte pafore oppgavestillers utstyr direkte
eller som folge av programvare studenten lager og/eller bruker. eller som studenten pa annen mate medvirker til.

Opphavsrett og tilgjengelighet

Nar ikke annet er avialt, eier studenter selv den IPR (immaterielle rettigheter) de skaper som en del av
studier/studieopphold ved IDI AIT. Alle resultater er apent tilgjengelig. Opphavsretten reguleres av
Andsverksloven. Avtaler som inngas mellom IDI AIT og studenter skal som minimum sikre instituttet rett til 4
bruke generert IPR til utdannings- og forskningsformal. IDI AIT skal ogsa motta en vurderingskopi av arbeidet
inkludert eventuell kildekode. NTNU oppfordrer sterkt tif publisering av alle bachelor- og masteroppgaver.

Marker med krvss det som gjelder denne oppgaven:

ﬁ Normalsituasjonen: Studentene har selv alle rettigheter knyttet til resultatet fra bacheloroppgaven. med
de unntak som er beskrevet over.

I:I Oppdragsgiveren har rettighetene og kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle
produktet/metoden. Instituttet vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre
med den grunnlagskompetansen som er vunnet giennom prosjektet, som beskrevet over.

I:I Resultatene fra arbeidet legges ut som OpenSource iht lisens
_(Se http://creativecommons.no/lisenser).

! | Bacheloroppgaven (det skriftlige arbeidet) skal vare undergitt utsatt offentliggjering i ar (maks 3).

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for a avtale handtering av eventuelle konfidensielle opplysninger med
veileder/sensor og studenten(e).

Denne avtalen er underskrevet i 3 — tre - eksemplarer hvor partene skal ha hver sin.
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