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Bacheloroppgave

Prosjekt 

Utstillingsplassen

Antall møter denne periode 1). 

2

Firma – Oppdragsgiver Side 

PEAB K. Nordang 1 av 9

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport

Periode/uke(r) 

uke 4-5

Antall timer denne per. (fra logg) 

87 timer

Prosjektgruppe (navn) Dato 

Gruppe 1 11.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Samle litteratur. Ta kontakt med leverandører på takkonstruksjoner.
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Innhente litteratur. Sette oss inn i tilsendt materiale fra oppdragsgiver.

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

-Begynne på teoretisk grunnlag: 

- Innhente litteratur 

- Innhentet materialpriser 

-Avtalt samarbeid med jatak, lett-tak og lättelement

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

Vi har sett denne perioden at vi trenger mer struktur i arbeidsmetode. Dette tenker vi å løse ved å 

sette oss konkrete mål/oppgaver som skal være gjort.

Erfaring fra denne perioden 

Arbeidsmetode bør forbedres. Ser at oppsettet for oppgaven bør endres i forhold til struktur.

Hovedhensikt/fokus neste periode 

Utbedre arbeidsmetode, og fortsette med teoretisk grunnlag.

Planlagte aktiviteter neste periode 

Starte med å optimalisere arbeidsmetode. 

Fortsette å innhente litteratur. Sette opp en oversikt over hva vi har funnet, hva vi trenger å finne, 

eventuelt hva vi trenger å finne mer av.

Annet 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

Vedlegg 28



  Vedlegg 25 
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Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

uke 6-7 

Antall timer denne per. (fra logg) 

77 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

11.02.20 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Samle litteratur. Strukturere det innholdet vi har funnet. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Innhente litteratur. 

Strukturere litteraturen og innholdet vi har funnet til nå. 

Forhåpentligvis motta tilbud fra leverandør. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

-Fortsatt på teoretisk grunnlag 

 - Innhentet mer litteratur, samtidig som vi fikk strukturert innholdet slik at videre arbeid 

forenkles. 

 

-Satt i gang med Zotero (referansesystem) 

 

-Mottatt tilbud fra Lett-tak 

 

 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Ingen avvik 

 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

I dialog med veileder har vi kommet frem til at vi trenger en del i oppgaven, eller at vi vrir 

oppgaven litt med hensyn på laster, konstruksjon og kraftoverføringer fra tak og videre ned i 

bygget.  

 

 
Erfaring fra denne perioden 

Benytte referanseprogram (enklere enn å legge inn alle kilder manuelt) 

 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Bli ferdig med teoretisk grunnlag. Motta de resterende tilbudene fra leverandørene. 
 

 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

Overføre alle referanser til zotero. 

 

Ferdig stille teori grunnlag. 

 

Forhåpenligvis motta alle tilbud, slik at vi kan begynne å sammenligne resultatet. 
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Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

uke 8-9 

Antall timer denne per. (fra logg) 

72 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

11.02.20 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Begynne å bryte ned tilbudene fra leverandørene. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Se over tilbudene, og finne ut hvilken informasjon vi mangler/trenger. 

Bryte tilbudene ned og hente ut informasjonen vi trenger, og deretter organisere dette i Excel regneark. Dette for å 

lettere få oversikt for å sammenligne tilbudene. 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Etterspurt mangler i tilbudene. 

Opprettet et Excel-dokument med info fra tilbudene som skal hjelpe oss å sammenligne tilbudene. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Leverandørene bruker lang tid på å svare på epost. 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

Vi må ta med litt mer relevant innhold som vi kan knytte til utdanningen vår. Eksempel er laster og kraftoverføring fra 

takkonstruksjon og ned i underliggende konstruksjoner. Gjøre noen beregninger også, for eksempel u-verdi -og 

brannklasseberegninger. 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

Leverandører bruker lang til på å svare på epost. 

Tiden går fort. 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 
Komme godt i gang med sammenligning av tilbudene. 

Begynne med beregninger. 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

Etterspørre svar fra leverandører. 

Gjøre ferdig excel-dokumentet med info fra tilbudene, slik at vi kan benytte dette til å diskutere/sammenligne fordeler 

og ulemper. 

 

Gjennomfør møte med veileder fra PEAB. Gå gjennom hva vi har gjort så langt, og spørre om vinkling/vekting i 

forhold til sammenligning. 

 

Gjennomføre møte med både Torodd(veileder) og Kristian Normann (faglærer konstruksjon), for gjennomgang av 

laster, kraftoverføring og konstruksjonlære knyttet til takkonstruksjon. Og hvordan dette kan være relevant i vår 

oppgave. 

 

 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

Ønsker veiledning på hva som kan være relevant å ta med i forhold til laster, krefter og konstrukjson. 
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Periode/uke(r) 

uke 10-11 

Antall timer denne per. (fra logg) 

6 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

19.03.20 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Gjennomføre møter, ellers fokusere på eksamen i Systemteknikk. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Gjennomføre fremdriftsmøte med PEAB, og møte med K. Normann veileder på konstruksjon ved 

NTNU. 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Gjennomførte planlagte møter. Satt arbeidet med oppgaven litt på vent, mens vi øvde til eksamen i 

Systemteknikk. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

Må få satt opp ny fremdriftsplan på grunn av Corona. Vi har ikke lenger tilgang til campus og må 

finne alternative løsninger. 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 
Innhentet all info vi trenger om tilbud. Satt opp en ny fremdriftsplan. 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 
Purret på eposter, slik at vi får innhentet alt vi trenger til tilbudene. Satt opp en ny fremdriftsplan. Få begynt å 

bryte ned tilbudene. 

 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 
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Periode/uke(r) 

uke 12-13 

Antall timer denne per. (fra logg) 

225 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

29.03.20 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Starte med hoveddel på oppgaven 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Befaring på byggeplass 

Møte med veileder 

Prisestimere plassbygd tak.  
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Befaring på byggeplass 

Møte med veileder 

Prisestimere plassbygd tak. 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Ingen avvik 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Fortsette på hoveddelen. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Dele dokument med veileder NTNU, og få kommentarer på struktur og oppsett 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 
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Periode/uke(r) 

uke 14-15 

Antall timer denne per. (fra logg) 

112,5 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

06.04.20 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Fortsette med hoveddel frem til påskeferie. Starte med sammenligningen av takløsningene 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

 Videomøte med Veileder NTNU 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Videomøte med Veileder NTNU 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Ingen avvik 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Ferdigstille hoveddelen 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Besøk på byggeplass. 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 
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Periode/uke(r) 

uke 16-17 

Antall timer denne per. (fra logg) 

225 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

24.04.20 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Ferdigstille hoveddel. Starte med diskusjon. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

 Befaring på byggeplass. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Befaring byggeplass 23.04.20 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Ingen avvik 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Ferdigstille Diskusjon og konklusjon 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Videomøte med veileder 

Gjennomgang av oppgaven 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 
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Periode/uke(r) 

uke 18-19 

Antall timer denne per. (fra logg) 

225 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

10.05.20 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Ferdigstille diskusjon og konklusjon. 

Korrekturlesing av oppgaven 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

 Videomøte med veileder 

CO2 beregning One Click LCA 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Videomøte med veileder 

CO2 beregning One Click LCA 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Ingen avvik 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Ferdigstille oppgave, se over kommentarer fra veiledere og andre eksterne parter. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 
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Periode/uke(r) 

uke 20-21 

Antall timer denne per. (fra logg) 

160 timer 

Prosjektgruppe (navn) 

Gruppe 1 

Dato 

20.05.20 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Ferdigstille oppgaven 

Korrekturlese  

Levere 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Korrekturlesing 

Vedlegg 

Lage poster 

Trykke oppgaven. 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Korrekturlesing 

Vedlegg 

Lage poster 

. 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Biblioteket er stengt grunnet Corona. Fikk ikke trykt oppgaven 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 

 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

 
Planlagte aktiviteter neste periode 

 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 

 




