Vedleqqg 28

IB303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Utstillingsplassen 2 PEAB K. Nordang l1av9
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke45 87 timer Gruppe 1 11.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Samle litteratur. Ta kontakt med leverandgrer pa takkonstruksjoner.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Innhente litteratur. Sette oss inn i tilsendt materiale fra oppdragsgiver.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

-Begynne pa teoretisk grunnlag:
- Innhente litteratur

-Innhentet materialpriser
-Avtalt samarbeid med jatak, lett-tak og lattelement

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Vi har sett denne perioden at vi trenger mer struktur i arbeidsmetode. Dette tenker vi & lgse ved &
sette oss konkrete mal/oppgaver som skal vere gjort.

Erfaring fra denne perioden

Arbeidsmetode bar forbedres. Ser at oppsettet for oppgaven ber endres i forhold til struktur.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Utbedre arbeidsmetode, og fortsette med teoretisk grunnlag.

Planlagte aktiviteter neste periode

Starte med a optimalisere arbeidsmetode.
Fortsette a innhente litteratur. Sette opp en oversikt over hva vi har funnet, hva vi trenger a finne,
eventuelt hva vi trenger a finne mer av.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




Vedlegg 25

I1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Utstillingsplassen 2 PEAB K. Nordang 2av9
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | U&7 77 timer Gruppe 1 11.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Samle litteratur. Strukturere det innholdet vi har funnet.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Innhente litteratur.
Strukturere litteraturen og innholdet vi har funnet til na.
Forhdpentligvis motta tilbud fra leverander.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

-Fortsatt pa teoretisk grunnlag

- Innhentet mer litteratur, samtidig som vi fikk strukturert innholdet slik at videre arbeid
forenkles.

-Satt i gang med Zotero (referansesystem)

-Mottatt tilbud fra Lett-tak

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen
I dialog med veileder har vi kommet frem til at vi trenger en del i oppgaven, eller at vi vrir
oppgaven litt med hensyn pa laster, konstruksjon og kraftoverfgringer fra tak og videre ned i
bygget.

Erfaring fra denne perioden

Benytte referanseprogram (enklere enn a legge inn alle kilder manuelt)

Hovedhensikt/fokus neste periode

Bli ferdig med teoretisk grunnlag. Motta de resterende tilbudene fra leverandgrene.

Planlagte aktiviteter neste periode

Overfare alle referanser til zotero.
Ferdig stille teori grunnlag.

Forhapenligvis motta alle tilbud, slik at vi kan begynne a sammenligne resultatet.




Vedlegg 25

IB303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Utstillingsplassen 2 PEAB K. Nordang 3av9
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke89 72 timer Gruppe 1 11.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Begynne & bryte ned tilbudene fra leverandgrene.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Se over tilbudene, og finne ut hvilken informasjon vi mangler/trenger.
Bryte tilbudene ned og hente ut informasjonen vi trenger, og deretter organisere dette i Excel regneark. Dette for &
lettere fa oversikt for & sammenligne tilbudene.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Etterspurt mangler i tilbudene.
Opprettet et Excel-dokument med info fra tilbudene som skal hjelpe oss & sammenligne tilbudene.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Leverandgrene bruker lang tid pa & svare pa epost.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som né gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsméten - eller framdriftsplanen
Vi ma ta med litt mer relevant innhold som vi kan knytte til utdanningen var. Eksempel er laster og kraftoverfgring fra

takkonstruksjon og ned i underliggende konstruksjoner. Gjgre noen beregninger ogsa, for eksempel u-verdi -og
brannklasseberegninger.

Erfaring fra denne perioden

Leverandgrer bruker lang til pa & svare pa epost.
Tiden gar fort.

Hovedhensikt/fokus neste periode
Komme godt i gang med sammenligning av tilbudene.

Begynne med beregninger.

Planlagte aktiviteter neste periode

Ettersparre svar fra leverandgrer.
Gjgre ferdig excel-dokumentet med info fra tilbudene, slik at vi kan benytte dette til & diskutere/sammenligne fordeler
og ulemper.

Gjennomfgr mate med veileder fra PEAB. Ga gjennom hva vi har gjort sa langt, og sperre om vinkling/vekting i
forhold til sammenligning.

Gjennomfgre mgte med bade Torodd(veileder) og Kristian Normann (faglzerer konstruksjon), for gjennomgang av
laster, kraftoverfgring og konstruksjonlare knyttet til takkonstruksjon. Og hvordan dette kan vere relevant i var
oppgave.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers

@nsker veiledning pa hva som kan veere relevant a ta med i forhold til laster, krefter og konstrukjson.




Vedlegg 25

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Utstillingsplassen 2 PEAB K. Nordang 4av9
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke10-11 6 timer Gruppe 1 19.03.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Gjennomfgre mater, ellers fokusere pa eksamen i Systemteknikk.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Gjennomfare fremdriftsmgte med PEAB, og mgte med K. Normann veileder pa konstruksjon ved
NTNU.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Gjennomfarte planlagte mgter. Satt arbeidet med oppgaven litt pa vent, mens vi gvde til eksamen i
Systemteknikk.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Ma fa satt opp ny fremdriftsplan pa grunn av Corona. Vi har ikke lenger tilgang til campus og ma
finne alternative lgsninger.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Innhentet all info vi trenger om tilbud. Satt opp en ny fremdriftsplan.

Planlagte aktiviteter neste periode

Purret pa eposter, slik at vi far innhentet alt vi trenger til tilbudene. Satt opp en ny fremdriftsplan. Fa begynt &

bryte ned tilbudene.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




Vedlegg 25

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Utstillingsplassen 1 PEAB K. Nordang 5av9
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke12-13 225 timer Gruppe 1 29.03.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Starte med hoveddel pa oppgaven

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Befaring pa byggeplass
Mgte med veileder
Prisestimere plassbygd tak.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Befaring pa byggeplass
Mgte med veileder
Prisestimere plassbygd tak.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Fortsette pa hoveddelen.

Planlagte aktiviteter neste periode

Dele dokument med veileder NTNU, og fd kommentarer pa struktur og oppsett

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




Vedlegg 25

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
BaCheloroppgave Utstillingsplassen 1 PEAB K. Nordang 6av9
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke14-15 1125 timer Gruppe 1 06.04.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Fortsette med hoveddel frem til paskeferie. Starte med sammenligningen av taklgsningene

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Videomgte med Veileder NTNU

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Videomgte med Veileder NTNU

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Ferdigstille hoveddelen

Planlagte aktiviteter neste periode

Besgk pa byggeplass.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




Vedlegg 25

1B303312 Prosjekt Antall mater denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
BaCheloroppgave Utstillingsplassen 2 PEAB K. Nordang 7av9
Rapport fra pI’OSESS Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke 1617 225 timer Gruppe 1 24.04.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Ferdigstille hoveddel. Starte med diskusjon.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Befaring pa byggeplass.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Befaring byggeplass 23.04.20

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Ferdigstille Diskusjon og konklusjon

Planlagte aktiviteter neste periode

Videomgte med veileder
Gjennomgang av oppgaven

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




Vedlegg 25

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Utstillingsplassen 2 PEAB K. Nordang 8av9
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke 1819 225 timer Gruppe 1 10.05.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Ferdigstille diskusjon og konklusjon.

Korrekturlesing av oppgaven

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Videomgte med veileder
CO; beregning One Click LCA

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Videomgte med veileder

CO2 beregning One Click LCA

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Ferdigstille oppgave, se over kommentarer fra veiledere og andre eksterne parter.

Planlagte aktiviteter neste periode

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




Vedlegg 25

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Utstillingsplassen 2 PEAB K. Nordang 9av9
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | uke20-21 160 timer Gruppe 1 20.05.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Ferdigstille oppgaven
Korrekturlese
Levere

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Korrekturlesing
Vedlegg

Lage poster
Trykke oppgaven.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Korrekturlesing
Vedlegg
Lage poster

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Biblioteket er stengt grunnet Corona. Fikk ikke trykt oppgaven

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Planlagte aktiviteter neste periode

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers






