

Vår ref  
Jonas Björk  
Tel. 0660-30 95 13

2019 12-19

Er ref  
Glenn Ove Brandal  
Tel.

K. Nordang AS

Morkevegen 41  
6200 Stranda

Org nr. 936 574 696

Ert Projektnr/Resurskonto: xxxxxxx/xxxxxx

**BESTÄLLNINGSERKÄNNANDE 19104 2019262-1A****FRIBÄRANDE TAKELEMENT TILL : Utstillingsplassen**

Jag ankyter till förda förhandlingar, vår offert nr: 2019262-1A  
samt Er telefonbeställning och bekräftar härmed vårt åtagande till rubricerat objekt enl nedanstående.

Tillverkning och leverans fritt med bil av Lättelement till rubr byggnad.

Pos:	Antal:	Typ:	A-pris:	Enhet:	Summa:
1	672	kvm takelement typ A254 REI30 L/300 helsvetsad underlagstäckning YAM 2500 (på underlag D-s2,d0)			
	672	Styv takskiva			
	18,4	Håltagning, fasad smyg på 2 sidor för takfönster ej plåtinklätt Horisontal+ vertikalt avslut av elementände mot upplag Element förberätt för takkuper			
	5	L-stål monterad på långsida element			
	672	Förmonterad (svetsad) rems på elementets långsida YEP4000			
	1	Preliminärdebitering montageutrustning <i>Montageutrustning returneras senast 10 dagar efter slutfört montage. Returnerad utrustning krediteras efter avstämning hos oss.</i>			

Optioner i offerten måste avropas senast: v.44 - 2019

Utföra egenkontroll och upprättande av ev. avvikelserapport.

Upprätta dagbok.

Garanti på utfört montage.

**2 Leverans:**

Leverans med början v.08 - 2020 enligt nedanstående förutsättningar.

Om beställaren ej kan förse Lättelement med handlingar på utsatt datum enligt nedan  
kommer Lättelement att debitera 1% av kontraktssumman dock minst 10.000kr per påbörjad vecka.  
Efter 5 veckor annulleras ordern och Lättelement debiterar ytterligare 5% av kontraktssumman.

**v.44 - 2019** skall gällande handlingar enligt bilaga 4.1.4 Uppstartshandlingar krav på underlag  
finnas oss tillhanda i DWG-format.

**v.44 - 2019** skall stämplade bygghandlingar enligt bilaga 4.1.5 Bygghandlingar krav på underlag  
finnas oss tillhanda i DWG-format.

Ändringar i handlingar efter ovanstående datum faktureras tillkommande projekteringstid med 950kr/timme.

Om beställaren inte kan motta hela eller delar av leveransen på överenskommen leveransvecka  
kommer Lättelement att debitera lagringskostnad på 0,5% av värdet på leverans eller delleverans  
per påbörjad vecka efter avtalad leveransvecka. Ändringar av leveransen 10 veckor innan avtalad  
leverans debiteras inte.

Se krav på utrymme vid leverans i bilaga "Din transport"

- 3 Pris SEK exl. Moms I angiven yta ingår även ev. tass-/takutstick.  
Ytor är uppskattade i enlighet med offertunderlag eller angivna mängder  
och regleras efter verkliga levererade mängder.
- 4 Hela entreprenadsumman förfaller till betalning 10 dagar före ovan avtalad leverans,  
skall vara oss tillhanda insatt på bankkonto
- 5 För leveransen gäller ABM 07.
- 6 Bankgaranti på hela kontraktsumman erhålles av oss, senast 14 dagar före leverans.  
Bankgarantin skickas som rekommenderat brev och avsändare är vår bank Nordea.
- 7 I övrigt gäller vår offert nr: 2019262-1A
- 8 Vår projektledare blir: Anders Borg tel: 0660-30 95 22  
[anders.borg@lattelement.se](mailto:anders.borg@lattelement.se)

Med vänlig hälsning,

LÄTTELEMENT AB

Anders Borg

[anders.borg@lattelement.se](mailto:anders.borg@lattelement.se)



sign:

2019 12-19