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FÖRBEREDELSER

Väderlek - Kontrollera väder för aktuell montagedag. Observera

att montage INTE får ske under nederbörd som kan ge

fuktinträngning i elementen. Om ev. vatten tränger in i konstruktionen

skall omgående Lättelement AB:s handläggare kontaktas för vidare

instruktioner om uttorkning/åtgärd.

Handlingar - Läs igenom handlingar som kommer i samlingspärm

samt som PDF i mail.

Följande handlingar ska finnas i

pärm: Kontaktuppgifter, denna

montageanvisning, typdetaljer,

montageritningar: allmänna

anvisningar, planer, vyer,

montagedetaljer, transportplan, transportritningar med

lossningsanvisningar, riskanalys för montagearbetet samt

egenkontrollblanketter för montaget. Vidare finns blankett för regelbunden besiktning av tak som

slutbrukarens fastighetsskötare skall använda.

Om elementen levereras med färdigt tätskikt Icopal Monoligt eller Icopal Mono PM medföljer anpassade

metodanvisningar för att användas av Er pappläggare.

Planer och transportritningar är alla märkta med elementlittra/tillverkningsinformation (t.ex. B1) och ett

transportordningsnummer enligt nedanstående exempel (-601). De två sista siffrorna (-601) står för

placeringsordning i transportstapeln och den/de första (-601) för vilket transportnummer stapeln har. All

dokumentation i tillverknings- och kvalitetsdokument bygger på dessa transportnummer. Planerna har även

markeringar för montagestarter samt montageriktningar.

Notera nödvändiga systemlinjer och startmått som måste sättas ut i tid innan montagestart.

OK
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Montageutrustning - Lättelement AB tillhandahåller specialutrusning för montaget enl. nedan. Utöver det

så kommer Ni att behöva följande för Ert montage:

 Borrmaskiner, minst 2 st med kraftig fattning minst 13 mm

 Skruvdragare, minst 2 st med kraftig fattning minst 13 mm

 Cirkelsåg eller byggsåg för passkapning av rems i nockar och kortskarvar

 Kedjesåg/motorsåg för eventuell justerkapning vid komplicerade tak

 Handsåg

 Isolerkniv

 Måttband, tumstock samt ev. lasermätare

 Insexnyckelsats för eventuellt borrbyte i våra förlängare

 Hammare för montering av spikplåtar och plywoodrems

 Två stycken brytjärn eller kofot för finjustering elementläge

 Spik 2,8x75 mm till nock- och kortfogarnas rems alt. maskinspik till spikpistol

 Slagstiftsapparat alternativt pappspik till torr papprems YAM2000 i skarvar

 Gasolbrännarutrustning 1 st, full tub och tryckrulle för att värma på papp

 Pappskärarkniv (typ pappegojnäbbsblad)

 Brandsläckare minst 2 st samt brandyxa.

 Säkerhetslina till montörer alternativt ställning i takfot samt övrig personlig skyddutrustning enl. riskanalys

nedan.

 Intäckningsplast för montage etapp intäckning.

Om stommen består av olika material kan det vara bra med flera borrmaskiner för att slippa byta

borrförlängare

Vi tillhandahåller specialutrustning för utlåning

Med den första leveransen kommer de specialverktyg som

behövs för montaget. Även allt förbrukningsmaterial som

skruv, isolering, pappremsor mm. Kontrollera noga att allt

finns med enligt tillbehörslistan.

 Lossningsstål.

 Skruvsväng för montering av lyftöglor.

 Lyftöglor för lyft av element samt fallsäkringsinfästning.

 Spaklyftblock till hopdragning av element.

 Borrförlängare.

 Skruvförlängare.

 Papp och papprems skickas med men överbliven papp ska returneras

 Presenningar. (Orange presenningar ska returneras, grå

engångspresenningar kasseras).

 Borrar.

 Plastlock till lyfthål och montageöppningar.

Den utlånade utrustningen returneras till Lättelement inom 10 dagar efter

avslutat montage. Pantavgift för lånad utrustning krediteras då med

avdrag för ej returnerat gods som debiteras till dubbla inköpsvärdet.

I tillbehörslistan är returgods markerat med ”X” i vänsterspalten.
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Tätning av stomme

Tätning av upplagen och nockupplag är en förutsättning för att taket ska hållas diffusionstätt. Det kan

exempelvis ske med åldersbeständig plastfolie, kittade plåtremsor/-beslag eller plastad isolerremsa

(tätfiber). Plastfolien från väggen dras upp på hammarbandet så att elementets gummilister kan sluta tätt

mot densamma. På öppna fackverk limmas plåtrullar som kittas i skarvar. Inga skarvar i upplagen får vara

otäta eftersom fuktig inomhusluft då kan läka upp mellan elementen och då garanteras inte

konstruktionens funktion.
Nedan visas exempel på otätheter på upplag som måste tätas samt ett exempel på ett hammarband med uppdragen

plastfolieremsa. OBS: Otätheterna måste sammanfalla med en upplagsskarv för elementen för att de ska behöva

tätas. Håligheter mitt på ett element behöver inte beaktas.

Kittad plåt

OtätheterOtätheter

Plast på hammarband
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Stagning av stomme - Kontrollera stagning av stomme. Tillfällig stagning av alla stommar bör utföras.

Stomleverantören ansvarar för detta arbete.

Inmätning av stomme - Det är viktigt att kontrollera avstånd, bredder och tjocklekar. Lasermätare och

måttband är lämpliga verktyg. De uppmätta måtten kan ge en bedömning av toleransnivån. Jämför med

Lättelement AB:s elementplan samt montagedetaljer och stomritning.

TAKSÄKERHET

Se även för bygget bifogad riskanalys.

Kläm-, ras-, fall- samt brandrisk kan elimineras med:

 Fallskydd i form av ställning eller skyddräcken i första hand.

 Personlig utrustning: Varselkläder, hjälm, greppsäkra smidiga skor med stålhätta och

spiktrampskydd, fallskyddslinor och sele som ska vara CE- och EN märkta samt dokumenterat

regelbundet kontrollerade av certifierad personal. Tillgång till Vindmätare. Montaget bör avbrytas

över 15-17m/s.

 Tillträdesanordningar: godkända ställningar, manskapsliftar och i nödfall stegar

 Certifikat för lift-, lyft- och heta arbeten samt för att grundläggande fallskydds- och

räddningsutbildning är genomförd. (Samtliga montörer från Lättelement AB har erforderliga

utbildningar).

 Brandskydd: Brandsläckare, brandyxa.

ELEMENTMONTAGE

Lossning av leveranspaket - Lyftutrustningen är avsedd att användas vid lossning eller lyft av tak-, vägg-

eller bjälklagselement i stuv. Det är viktigt att lossningsmanualen följs för att eliminera risker. Se

Lossningsmanual. För högre lyft till tak eller andra huskroppar måste stuven säkras extra med spännband

eller liknande för att förhindra glidning.

Mottagningskontroll - Vid lossning från lastbil ska även transportleveransen skadebesiktas avseende

eventuella revor i presenningar, påkörningsskador mm. Fuktkontroll av ankommet gods kan också göras.
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Eventuella anmärkningar noteras på fraktsedel samt meddelas till Lättelement AB:s handläggare.

Avvikelser och eventuella mätvärden noteras på egenkontrollblanketter.

Lyft av element

Tillträde till elementen med godkänd tipp- och glidsäkrad stege. Elementen lyfts med fyra CE-godkända

lyftöglor som monteras i elementet med M16-skruv och en skruvsvängsvev. Varje element är försett med

fyra lyftpunkter. Långa element kan ha extra lyftpunktshål på en sida avsedda för ihop dragning. Dessa

används ej för lyft.

Kontroll och inpassning av element

Med element i luften eller i stapeln: Kontrollera att det finns isolering (stenull) i balkliv. Även styrklotsar där

kortlingar sitter. Styrklotsarna är till för att sammanfoga elementskarvarna. Kortlingarnas läge i elementet

syns på undersidans spikrader tvärs elementet.

Livisolering

Styrklots

Gummilist
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MYCKET VIKTIGT: Kontrollera att plåtuppviket i underkant långsida är oskadat samt att 18mm EPDM-

gummilist är monterad. Även över upplag ska list sitta monterad vilken ska ansluta mot upplagets

diffussionsspärr. Om något av de tre ovan nämnda saknas MÅSTE det kompletteras ur reservmaterial för

montagetillbehören. Passa sen in elementen enligt littera och måttsättning på elementplan och detaljer.

Sidförskjutning av element

I första hand ska brytjärn, kofot användas för baxning i rätt läge. Detta görs i elementände. Alternativt kan

justering av elementet i längdled ske med spaklyftblocken som fästs diagonalt. Observera att försiktighet

måste iakttas så att inte stommen påverkas samt att gummilister på element inte glider av.

Inmätning av elementet

Måtten kontrolleras mot elementplan och detaljer. Koppling till kran lossas inte förrän elementet ligger i rätt

läge.
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Hopdragning av element mot varandra

När första elementet skruvats fast ska nästa element dras emot med hjälp av spaklyftblock. Byggmått

enligt takplan ska hållas. Max 6 mm springa mellan plywoodkanter i överkant och 7-14 mm i underkant

mellan balkyttersidor. Se även detalj 021 och 059 i typdetaljer. Elementet bör om möjligt vara kopplat i kran

vid ihop dragning. VIKTIGT: Kontrollera även att det blir tätt på undersida enl. ”Innertaksidan” på sidan 12.

Borrning och skruvning i upplag

I elementets kortändar samt ovan upplag på långsidor eller ovan stabiliserande kryss och väggar, sitter

fästbeslagen som ska hålla elementen på plats. Här borrar man och skruvar ner i upplagen. För att klara

elementhöjden används medskickad borr- och skruvförlängare. Infästningspunkter kan även finnas i andra

delar av elementet dolt i >50mm doshål. Generellt gäller en skruv per förankringsbygelhål eller två skruv

per vinkelspikplåt där inte annat anges. Se ritning Allmänna anvisningar XXXX-100 eller separat

infästningsritning.

Om skruv går av eller om det på något sätt inte fungerar kan förankringsbygel brytas lite åt sidan och ett

nytt hål borras. Det gamla hålet (om ingen skruv sitter kvar) skall då tätas med fogmassa om det sitter

utanför tätande 18mm EPDM-gummislist mot upplag. Om osäkerhet råder – TÄTA. Om infästningen ändå

inte lyckas bör Lättelement AB:s handläggare kontaktas för bestämmande av åtgärd.

För att underlätta infästningsarbetet är det en stor fördel att använda pannlampa för att kunna se ned i

montageöppningarna.

Förankringsbygel
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Isolering av infästningspunkter

Elementkanternas infästningshål isoleras och förses med trampsäkringslock när alla skruvinfästningar är

utförda. Plastlock med diameter 20mm för lyftpunktshål samt övriga storlekar till infästningshål enligt

nedan. Använd en pinne för att styra ned isoleringen i infästninghålen men pressa inte så att isoleringen

komprimeras.

Tätning av infästningspunkter

Infästnings- och lyftpunkter tätas med plastlock och påsvetsad YEP4000 ca: 200x250mm vid

underlagstäckning. Dessa följer med leveransen. OBS dessa plastlock ersätter INTE papptäckningen och

är INTE en tätning mot vatten. Alla hål ska alltid tätas med svetspapp i samband med montagetillfället.

Svetsöverlappet bör vara >75mm utanför hålen vid underlagstäckning.
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Långfogsförband

Medans elementet är ihopdraget skall spikplåtar enligt takplan monteras jämt fördelade i skarv om inte

annat visas. Som komplement kan vi erbjuda stomstablilisering i form av styv takskiva. Fler spikplåtar

spikas då på ett angivet avstånd i varje skarv innan svetsning av tätskikt sker. Taket blir därmed en aktiv

del av stomstabiliseringen. Hörnen på spikplåtarna slås ned för att skydda tätskiktet. Placering av plåtarna

utförs enligt elementplaner där de är angivna med ”X” samt Allmänna anvisningar XXXX-100. Enligt

kontrollplan för montage ska förekomst av stabiliserande väggar och stag kontrolleras innan montagestart.

Placering av stabiliserande byggdelar är markerad på elementplan.

Isolering av kortändar

Isolering av elementskarvar över upplagen. Det är viktigt att se till så att elementen sluter väl an mot

upplagen så att det blir tätt mot innermiljön. Eventuella springor och hål mellan stomdelar och element ska

tätas med åldersbeständig och CE-märkt fogmassa, kittade plåtar eller dylikt. Upplag ska förses med

uppdragen plastfolie som ansluts till väggens diffusionsspärr. Se ovan sid. 5, Förberedelser.
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Täckning av elementskarvar

Elementskarvarna täcks av plywoodrems som passkapas och spikas enligt detaljer med spik min. 2,8x75.

Spik för detta arbete följer normalt inte med i leveransen då man oftast använder spikpistoler av olika

fabrikat. Spikning sker min. centrumavstånd 150mm.

Innertaksidan

Efter och under montaget kontrolleras löpande att fogarna är snygga och täta på innertaksidan. Om det

finns brister MÅSTE dessa kompletteras med högelastisk och åldersbeständig mjukfog typ Sikasil-C

våtrum & byggsilikon mot ren och torr yta. Under montaget kan även den lilla utstickande plywoodkanten

längs elementets långsidor renkapas jäms med balkyttersida för att kunna dra ihop elementet ytterligare.

Eventuella kompletteringar av skivskikt som krävs för att olika

brand- eller ljudegenskaper ska kunna uppfyllas framgår av

montagedetaljer.

Håltagningar i efterhand ska utföras i samråd med

Lättelement AB:s handläggare eller tekniska support och

exempel på utförande finns i Typdetaljer med ritningsnummer

3XX.

Det är mycket viktigt att alla genomföringar blir täta både

uppifrån och från innertakssidan. Bilden visar en svår detalj

med en genomgående pelare under montageskedet.
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TÄTSKIKTSARBETEN
Nedan visas arbetsmoment huvudsakligen med underlagstäckning. För färdigt ytskikt med SBS-takduk

eller matta gäller vårt häfte: Metodanvisning Icopal Monoligt NXT Lättelement. Samtliga skarvar, kanter och

montageöppningar måste ovillkorligen täckas och säkras mot nederbörd samma dag de monteras.

Svetsning av skarvar
Alla tätskiktsarbeten ska utföras av auktoriserad personal för att uppfylla tätskikts- och garantikrav.

Gällande regler för heta arbeten skall dessutom följas. Tätskikt monteras och svetsas enligt

Lättelement AB:s tätskiktsanvisningar, Tätskiktsgarantier i Norden AB:s anvisningar, tätskiktsleverantörens

anvisningar eller AMA i nämnd ordning.

Alt. 1 Färdigt tätskikt: Före färdigställande av det färdiga tätskiktet, som är försvetsat i fabrik, stiftas en

100 mm bred torrems, YAM 2000 på hela långfogens längd. Därefter svetsas ytpappens överlappsflik på

plats. Utförande enligt: Metodanvisning Icopal Monoligt NXT Lättelement.

Alt. 2 Underlagspapp: Vid svetsning av underlagstäckning stiftas en 100 mm bred torrems, YAM 2000 på

hela långfogens längd. Underlagstäckning skiljer sig från ovanstående bild. Rullar med 250 mm YEP 4000

skickas med vid leveransen som svetsas på samma sätt som bild på sidan 14 i lång och kortfogar. Vid

branta taklutningar kan istället en 330-500 mm YEP 4000 prefabriceras i fabrik mot tillval så att bara en

sida återstår att svetsa på byggarbetsplats. Se även detalj 021 i typdetaljer.

Torrems i upplagsskarvar

För att taket ska klara eventuella stödvinkelsförändringar utan att skada ytskiktet placeras en torrems

YAM 2000 över kortändarnas skarvar för att skapa en töjmån. Det är viktigt att springan mellan

elementändarna och plywoodrems blir täckta av torremsan då det är där ev. töjning av elementens

nedböjning kommer att ske. Torremsa fixeras med stiftning eller pappspik som inte ingår i vår leverans. Se

typdetalj 021 samt för upplag 8XX, nockar 6XX och ränndalar 7XX för exempel på utförande. I första hand

gäller alltid objektets montagedetaljer för bredder och utförande.
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Fixering med tryckrulle

Pappen hettas upp och tryckrulle används för att nå ett jämt utflyt och god vidhäftning.

Spikning/skruvning får INTE användas som infästningsmetod för underlagspappen.

Uppvik och anslutningar

Sarger och uppvik mot andra byggnadsdelar ingår normalt inte i standardleveransen men kan utföras,

medlevereras mot tillägg.
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ETAPPINTÄCKNING

Nockar och sidor skall täckas mot nederbörd på ett säkert sätt tills färdigställande utförs. Ränndalar måste

planeras noggrant då de måste färdigställas samma dag de monteras och innan eventuell nederbörd.

Avrinning måste planeras så att vatten inte samlas eller rinner in i elementen eller andra byggdelar.

MONTERINGSALTERNATIV

De allra flesta kunder (ca 90 %) monterar själva med hjälp av våra monteringsanvisningar och vårt stöd.

Vårt tak är lätt att montera eftersom allt montage sker från ovansidan. Om ni önskar praktisk hjälp kan ni

anlita oss och våra mycket erfarna montörer att utföra montaget åt er. Alternativt enbart en montageledare

om ni monterar själva.

Intäckning vid dagens slut Det kan se ut så här dagen efter
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EGENKONTROLL MONTAGE LÄTTELEMENT(Ett blad / trp-ritning) TRP-nr:……………
Objektnamn: ………………………………………………………………

Kontr. o

Objekt-nr:……………………………………………………………… Åtgärdat

Innan montage av takelementen påbörjas kontrolleras

1. Stommens material, stål, trä eller betong överensstämmer med ritningar

2. Fasta tillträdesanordningar-/utrymmningsvägar finns och är godkända.

Endast fast trappa, ställning är ok, ej lift eller stegar.

3. Upplagsbalkarnas resp väggarnas läge måttkontrolleras,

ev korsmätning.

4. I förekommande fall; balkar med vindkryss alt. stabiliserande väggar

samt att dess läge överensstämmer enligt montageplan

5. Upplagsbalkarnas resp väggarnas skarvar tätas. Kittad plåtremsa alt. plastfolie.

Huvudpart ska normalt vara klart innan elementmontage utfört av

beställare/entreprenör. Kontr. o

Åtgärdat

Arbetsutförande och egenkontroll:

1. Transportstuven skadebesiktas avseende hanteringsskador & fukt

2. Montageordningen fastställs för transportstuven.

3. Infästning och plan för arbetarskydd samt ev. avspärrningar för lyftarbete ok.

3. Montage av första elementet på inmätt läge.

4. Upplagsmåtten överensstämmer med ritning. Vid stomavvikelse kontrolleras

min.-kravet enl. OBJNR-100 Allmänna anvisningar.

5. Tätbanden på elementet hamnar på upplag för tätning samt att det blir tätt.

6. Montage av påföljande element, fogarna tätas vid sammandragning,

långfogmått mellan masonitebalkarna max 8 mm ±4.

7. Förankringsskruvning enligt montageritning.

8. Spikplåtar i elementfogar spikas enligt ritning.

9. Elementfogar vid upplag isoleras och igenläggs med plywoodrems.

10. Elementfogar tätas med asfaltrems och svetspapprems/överlappsutstick svetsas.

11. Lyft- och montagehål isoleras, pluggas samt löst överlapp/svetsrems helsvetsas.

12. Avvattningssystem kontrolleras för undvikande av vattensamlingar.

13. Rengöring av innertakyta om synligt undertak.

14. Allmän slutbesiktning av takleveransen med beställarens platschef(sign): …………dat. ……………

Avvikelser noteras på separat protokoll eller en takplan med elementnummer som ref.

Montagearbetet slutgiltigt utfört och alla brister åtgärdade.

Ort/Datum........................................................

........................................................ ....................................................

Kvalitetsansvarig Montageledare




