
116.05.2020

Date Documentation Programming Meetings Emails Research Other Note Total day Total Week Total acc Total percent Planned acc Dif
10.01.2020 1 Emails 1 1 1 0,2 3,8 −2,8
13.01.2020 2 Google Drive setup 2 3 3 0,6 7,7 −4,7
14.01.2020 1 1 Emails + timesheet setup 2 5 5 1 11,5 −6,5
15.01.2020 0 5 5 1 15,4 −10,4
16.01.2020 0,5 Meeting summons 0,5 5,5 5,5 1,1 19,2 −13,7

17.01.2020 2 2 2 2

Startup with Pineleaf, startup 
meeting w/ supervisor, meeting 
report, translation to english, 
setup git and repositories, 
research while waiting 8 13,5 13,5 2,7 23,1 −9,6

18.01.2020 0 13,5 13,5 2,7 26,9 −13,4
19.01.2020 0 13,5 13,5 2,7 30,8 −17,3
20.01.2020 0 0 13,5 2,7 34,6 −21,1

21.01.2020 5 1 1

9-16, finding out what needs to 
be done (docs), gantt chart, 
project plan, meeting plan, 
setup other docs 7 7 20,5 4,1 38,5 −18,0

22.01.2020 0 7 20,5 4,1 42,3 −21,8
23.01.2020 0 7 20,5 4,1 46,2 −25,7

24.01.2020 7

Revisions to project plan, 
finished first draft vision 
document, weekly report, 
meeting summons 2 7 14 27,5 5,5 50,0 −22,5

25.01.2020 0 14 27,5 5,5 53,8 −26,3
26.01.2020 0 14 27,5 5,5 57,7 −30,2
27.01.2020 5 Science day 5 5 32,5 6,5 61,5 −29,0
28.01.2020 Sick 0 5 32,5 6,5 65,4 −32,9
29.01.2020 3 Science day 3 8 35,5 7,1 69,2 −33,7
30.01.2020 1 Workshop presentation 1 9 36,5 7,3 73,1 −36,6

31.01.2020 1,5 0,5 2

Workshop 9:30-11:15, work 12-
14, Requirements meeting, 
edited vision doc 4 13 40,5 8,1 76,9 −36,4

01.02.2020 0 13 40,5 8,1 80,8 −40,3
02.02.2020 0 13 40,5 8,1 84,6 −44,1

03.02.2020 2 5

Weekly report, meeting 
summons, req doc, 
experimentation (calculation 
based) 7 7 47,5 9,5 88,5 −41,0

04.02.2020 5
Experimentation (raycasting, 
Bresenham lines) 5 12 52,5 10,5 92,3 −39,8

05.02.2020 1 1

Meeting supervisor (whom did 
not show up), setup git repo for 
experiment 2 14 54,5 10,9 96,2 −41,7

06.02.2020 2 1
Programming, meeting 
supervisor 3 17 57,5 11,5 100,0 −42,5

07.02.2020 1 6 1

Experimentation (DDA + 
DDAMine, circle edges), edited 
vision doc, demo 8 25 65,5 13,1 103,8 −38,3

08.02.2020 0 25 65,5 13,1 107,7 −42,2
09.02.2020 0 25 65,5 13,1 111,5 −46,0
10.02.2020 0,5 innovation camp, 8:30-16 0,5 0,5 66 13,2 115,4 −49,4
11.02.2020 innovation camp 8:30-16 0 0,5 66 13,2 119,2 −53,2
12.02.2020 innovation camp 9-15 0 0,5 66 13,2 123,1 −57,1
13.02.2020 0 0,5 66 13,2 126,9 −60,9

14.02.2020 1,5 5 0,5

9-16, meeting summons 3, 
weekly report 4, circle edge 
work (2 thick) and grid edge 
fixes 7 7,5 73 14,6 130,8 −57,8

15.02.2020 0 7,5 73 14,6 134,6 −61,6
16.02.2020 0 7,5 73 14,6 138,5 −65,5

17.02.2020 5

9-14, tiles array -> bit/view 
arrays, experiment with 
Dwarfheim integration 5 5 78 15,6 142,3 −64,3

18.02.2020 0,5 6,5

9-16, solution into Dwarfheim, 
visualising solution in 
Dwarfheim, weekly report 5 7 12 85 17 146,2 −61,2

19.02.2020 1,5 meeting supervisor 1,5 13,5 86,5 17,3 150,0 −63,5

20.02.2020 2
work home, get repository on 
desktop pc 2 15,5 88,5 17,7 153,8 −65,3

21.02.2020 7
9-16, edge tile calculation 
optimization using octants 7 22,5 95,5 19,1 157,7 −62,2

22.02.2020 0 22,5 95,5 19,1 161,5 −66,0
23.02.2020 0 22,5 95,5 19,1 165,4 −69,9

24.02.2020 1 4

9-14, weekly report 6, iterating 
on solution in Dwarfheim using 
Singleton & unit scripts 5 5 100,5 20,1 169,2 −68,7

25.02.2020 5

work home 10-15, 
optimalization of delete/spawn 
visualiser (how to place fow 
efficiently) 5 10 105,5 21,1 173,1 −67,6

26.02.2020 5,5

work home 9:30-15, bitarray to 
plane material/image 
(png/color) with transparancy 5,5 15,5 111 22,2 176,9 −65,9

27.02.2020 1
work home: implement prev in 
Dwarfheim / CCD prep 1 16,5 112 22,4 180,8 −68,8

28.02.2020 CCD 0 16,5 112 22,4 184,6 −72,6
29.02.2020 0 16,5 112 22,4 188,5 −76,5
01.03.2020 0 16,5 112 22,4 192,3 −80,3

02.03.2020 0,5 5,5

9-15, weekly report 7, improve 
new fow visualizer, optimalize 
fow refresh 6 6 118 23,6 196,2 −78,2
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03.03.2020 3
10:30-13:30, setup new pc, 
optimalize fow refresh/update 3 9 121 24,2 200,0 −79,0

04.03.2020 6,5 0,5
9-16, spatial indexing for who to 
update fow of 7 16 128 25,6 203,8 −75,8

05.03.2020 0,5 Lecture, planning 0,5 16,5 128,5 25,7 207,7 −79,2
06.03.2020 home 0 16,5 128,5 25,7 211,5 −83,0
07.03.2020 0 16,5 128,5 25,7 215,4 −86,9
08.03.2020 0 16,5 128,5 25,7 219,2 −90,7

09.03.2020 6

9-15, optimizing DDA & 
FowMan, bitarray to bytearray, 
timer on fowupdate, list -> 
hashSet 6 6 134,5 26,9 223,1 −88,6

10.03.2020 6,5
9:30-16:00, optimizing, Parallell 
ForEach, profiling 6,5 12,5 141 28,2 226,9 −85,9

11.03.2020 6,5 0,5

9-16, optimizing, profiling, 
remove excess code, 
FowByteArr -> index List -> 
color array directly 7 19,5 148 29,6 230,8 −82,8

12.03.2020 3 4
9-16, minor optimals, research 
ESC + Unity Jobs 7 26,5 155 31 234,6 −79,6

13.03.2020 0,5 home 0,5 27 155,5 31,1 238,5 −83,0
14.03.2020 0 27 155,5 31,1 242,3 −86,8
15.03.2020 0 27 155,5 31,1 246,2 −90,7
16.03.2020 home, study 0 0 155,5 31,1 250,0 −94,5
17.03.2020 home, study 0 0 155,5 31,1 253,8 −98,3
18.03.2020 Exam economics 0 0 155,5 31,1 257,7 −102,2
19.03.2020 3 3 work home, setup, ECS 6 6 161,5 32,3 261,5 −100,0
20.03.2020 5 work home, ECS errors 5 11 166,5 33,3 265,4 −98,9
21.03.2020 0 11 166,5 33,3 269,2 −102,7
22.03.2020 0 11 166,5 33,3 273,1 −106,6
23.03.2020 6 work home, 10-16, Entity errors 6 6 172,5 34,5 276,9 −104,4

24.03.2020 6
work home, 10-16, importing 
entities still 6 12 178,5 35,7 280,8 −102,3

25.03.2020 6 work home, jobs/entities 6 18 184,5 36,9 284,6 −100,1

26.03.2020 4 2
work home, parallel jobs 
experiment 6 24 190,5 38,1 288,5 −98,0

27.03.2020 5 work home, minor optimizations 5 29 195,5 39,1 292,3 −96,8
28.03.2020 0 29 195,5 39,1 296,2 −100,7
29.03.2020 0 29 195,5 39,1 300,0 −104,5

30.03.2020 3 3 1

work home, 9-16, list->array, 
spatial indexing (getFOW), find 
edges -> make line directly, 
main report setup, 2 emails 7 7 202,5 40,5 303,8 −101,3

31.03.2020 1 2 1 3

work home, 9-16, ESC testing, 
meeting summons & report 4, 
meeting 4, 1 central DDA bank 7 14 209,5 41,9 307,7 −98,2

01.04.2020 7
work home, 9-16, DDA job 
testing 7 21 216,5 43,3 311,5 −95,0

02.04.2020 7
work home, 9-16, DDA job 
working, optimizing 7 28 223,5 44,7 315,4 −91,9

03.04.2020 7
work home, 10-17, DDA job 
optimizing (spatial indexing) 7 35 230,5 46,1 319,2 −88,7

04.04.2020 Easter start 0 35 230,5 46,1 323,1 −92,6
05.04.2020 0 35 230,5 46,1 326,9 −96,4

06.04.2020 4

Working on the side, (un)
Concatinator job / Parallel.For 
(parallelizing de-construction of 
RunJobs results array 4 4 234,5 46,9 330,8 −96,3

07.04.2020 4
Parallelize setting color-array 
(thread safe) 4 8 238,5 47,7 334,6 −96,1

08.04.2020 2 2 Main report work / research 4 12 242,5 48,5 338,5 −96,0

09.04.2020 2 2

Main report titles according to 
template, research other 
thesises 4 16 246,5 49,3 342,3 −95,8

10.04.2020 0 16 246,5 49,3 346,2 −99,7
11.04.2020 0 16 246,5 49,3 350,0 −103,5
12.04.2020 0 16 246,5 49,3 353,8 −107,3
13.04.2020 Easter end 0 0 246,5 49,3 357,7 −111,2

14.04.2020 7,5 0,5

work home 9-15 & a little on the 
evening, write weekly reports 8-
13, disposition, email 
supervisor, clean and comment 
code 8 8 254,5 50,9 361,5 −107,0

15.04.2020 8

work home, clean and comment 
code, system documentation, 
sketch class diagram 8 16 262,5 52,5 365,4 −102,9

16.04.2020 6 2

work home, system document, 
research testing in visual studio, 
class diagram, architecture 
sketch 8 24 270,5 54,1 369,2 −98,7

17.04.2020 8

work home, class diagram, 
architecture diagram, system 
doc 8 32 278,5 55,7 373,1 −94,6

18.04.2020 0 32 278,5 55,7 376,9 −98,4
19.04.2020 0 32 278,5 55,7 380,8 −102,3

20.04.2020 4 0,5 3 0,5

Work home, research generate 
api, sent mail system doc, 
planning, main report 
introduction, research theory 8 8 286,5 57,3 384,6 −98,1
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21.04.2020 8

System doc: classes 
description, diagrams touchup, 
testing, start API documentation 8 16 294,5 58,9 388,5 −94,0

22.04.2020 8
Finish system doc, finished API 
doc. 8 24 302,5 60,5 392,3 −89,8

23.04.2020 8 Theory: DDA+Bresenham 8 32 310,5 62,1 396,2 −85,7

24.04.2020 7,5 0,5
Theory: Bresenham + Spatial 
Index + Burst, send mail 8 40 318,5 63,7 400,0 −81,5

25.04.2020 0 40 318,5 63,7 403,8 −85,3
26.04.2020 0 40 318,5 63,7 407,7 −89,2
27.04.2020 8 Theory: Game engine, RTS 8 8 326,5 65,3 411,5 −85,0

28.04.2020 8
Theory: Fog of War, Line of 
Sight, Burst Compile 8 16 334,5 66,9 415,4 −80,9

29.04.2020 7,5 0,5

Cleanup theory / intro, send 
mail, figures, begun tech: 
Unity+C#+Dev process 8 24 342,5 68,5 419,2 −76,7

30.04.2020 8
Tech: Vision, drawing lines, 
iteration 8 32 350,5 70,1 423,1 −72,6

01.05.2020 8
Intro + theory done! Tech: 
Parallelization 8 40 358,5 71,7 426,9 −68,4

02.05.2020 0 40 358,5 71,7 430,8 −72,3
03.05.2020 0 40 358,5 71,7 434,6 −76,1
04.05.2020 8 Results: Scientific, Engineering 8 8 366,5 73,3 438,5 −72,0

05.05.2020 8
Results: Administrative, bullet 
points dicussion 8 16 374,5 74,9 442,3 −67,8

06.05.2020 8
Discussion: Scientific, 
Engineering, Admin 8 24 382,5 76,5 446,2 −63,7

07.05.2020 8 Discussion: Effort, Ethics 8 32 390,5 78,1 450,0 −59,5

08.05.2020 8
Tech + Results + Discussion 
done 8 40 398,5 79,7 453,8 −55,3

09.05.2020 1 DDA pseudocode 1 41 399,5 79,9 457,7 −58,2
10.05.2020 0 41 399,5 79,9 461,5 −62,0

11.05.2020 8
Clean up results, discussion, 
start conclusion 8 8 407,5 81,5 465,4 −57,9

12.05.2020 6 2

LaTeX Overleaf start, preface + 
task + abstract, weekly reports 
14-17 8 16 415,5 83,1 469,2 −53,7

13.05.2020 8
Main report to Latex overleaf 
conversion 8 24 423,5 84,7 473,1 −49,6

14.05.2020 8

Conclusion + abstract + task + 
preface + references done, 
finishing touches 8 32 431,5 86,3 476,9 −45,4

15.05.2020 8
attach appendices, finishing 
touches 2, finish report 8 40 439,5 87,9 480,8 −41,3

16.05.2020 0 40 439,5 87,9 484,6 −45,1
17.05.2020 Weekly report 18 0 40 439,5 87,9 488,5 −49,0
18.05.2020 8 presentation 8 8 447,5 89,5 492,3 −44,8
19.05.2020 8 presentation finish 8 16 455,5 91,1 496,2 −40,7
20.05.2020 4 DEADLINE, weekly report 19 4 20 459,5 91,9 500,0 −40,5

SUM 233,5 144,5 8 5,5 58 10 459,5 min
500 .+-50


