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Framdriftsplan

Dette kapittelet inneholder en oversikt over planlagt framdrift gjennom prosjektet. Den farste
tabellen med tilhgrende Gannt-diagram ble utarbeidet i starten av prosjektet, mens den andre
er en oppdatert versjon som viser hvor mange timer jeg endte opp med. Tabellene viser ogsa
planlagt og reell start/sluttdato for hver aktivitet. Hvor timene er lagt ned fra uke til uke er
beskrevet i timelistene i dette dokumentet. Merk at siste punkt, presentasjon ikke er

gjennomfart enda, og blir derfor kun et estimat.

Oppgaver Start-dato Slutt-dato  Varighet Timer

Forstudierapport 1/20/2021  1/28/2021 8 35
Veiledningsmgter 1/20/2021 5/20/2021 120 5]
Prosjekthandbok 1/20/2021 5/20/2021 120 70
Byzee opp innholdsfortegnelse 1/29/2021  2/1/2021 3 5
Informasjonssak 2/1/2021  5/1/2021 89 30
Teori og trender 2/2f2021 3/15/2021 41 100
Implementering 2/20/2021  3/15/2021 23 60
Resultater 3/15/2021  4/10/2021 26 120
Diskusjon 4/15/2021  4/26/2021 11 50
Konklusjon 5/1/2021 5/20/2021 19 10
Presentasjon 5/20/2021 6/6/2021 17 30
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Oppdatert tabell som viser brukte timer for hovedaktivitetene i prosjektet:

Oppgaver Start-dato  Slutt-dato  Varighet Timer

Forstudierapport 1/20/2021 2/8/2021 19 65
Veiledningsmater 1/20/2021 5/13/2021 113 3.5
Prosjekthandbok 1/20/2021 5/13/2021 113 an
Byzge opp innholdsfortegnelse 1/29/2021  2/1/2021 3 5
Informasjonssek 2/1/2021 3/7/2021 34 54
Teori og trender 2/2/2021 af18/2021 75 95
Implementering 2/20/2021 af11/2021 50 65
Resultater 3f15/2021  af18/2021 34 115
Diskusjon 4/15/2021 5/13/2021 28 60
Konklusjon 5/1/2021 5/14/2021 13 ]
Presentasjon 5/20/2021 6/6/2021 17 30
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Mogteinnkallinger

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 103

Tidspunkt/sted: Onsdag 20.01.2021 kl 14:00-16:00 Microsoft Teams

Folgende personer innkalles:

Helge Hafting

Agenda:

Mvh

Sak nr 1 Gjgre rede for bruk av prosjekthandboka; Hvor ofte skal timelister
tilgjengeliggjeres (Og hvor lange kan periodene veere?), hvordan skal denne
tilgjengeliggjeres, krav til oppdateringer av fremdriftsplan og format pa
prosjekthandboka (lang utlisting av timelister, mgtereferat og mateinnkallinger?)
Sak nr 2 Krav til forstudierapport; omfang, godkjenning far videre arbeid.

Sak nr 3 Retningslinjer for vurdering

Sak nr 4 Videre mgater; mgteinnkallelser pa mail etter tidspunkt er satt?,

kommunikasjon utenom mgter, hyppighet

Sak nr 5 Se naermere pa problemstilling og innhold

Sak nr 6 Skal kravdokument utarbeides for min oppgave?

Sak nr 7 Ambisjonsniva for oppgaven

Sak nr 8 Forslag til inndeling av aktiviteter (Gantt)

Adne Helmersen Trondheim 18.01.2021



Magteinnkalling

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave Adne Helmersen

Tidspunkt/sted: Onsdag 03.02.2021 Kl 14:00-15:00 Microsoft Teams

Falgende personer innkalles:

Helge Hafting

Agenda:
Sak nr 1 Ga gjennom forstudierapporten dersom veileder har fatt tid til a se pa denne
far matet (Dekker den de elementer som er naturlig ha med for mitt prosjekt?, omfang,
struktur)

Sak nr 2 Fastsette problemstilling. Sparsmal: ma problemstilling veere formulert som

et sparsmal?

Sak nr 3 Diskutere innholdsfortegnelse for oppgaven (Ta utgangspunkt i foreslatte

aktiviteter i forstudierapport)

Sak nr 4 Kan aktiviteter foreslatt i forstudierapport brukes i fremdriftsplanen eller er
aktivitetene for vide/generelle?

Mvh
Adne Helmersen Trondheim 01.02.2021



Magteinnkalling

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave Adne Helmersen

Tidspunkt/sted: Onsdag 17.02.2021 Kl 14:00-14:30 Microsoft Teams

Falgende personer innkalles:

Helge Hafting

Agenda:

Sak nr 1 Diskutere struktur i hovedoppgaven og se pa det jeg har satt opp til na.

Sak nr 2 Diskutere problemstilling

Mvh
Adne Helmersen Trondheim 17.02.2021



Magteinnkalling

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave Adne Helmersen

Tidspunkt/sted: Onsdag 10.03.2021 Kl 14:00-14:30 Microsoft Teams
Falgende personer innkalles:

Helge Hafting

Agenda:
Sak nr 1 Se pa innholdet i oppgaven sa langt

Sak nr 2 Kildehenvisninger: Hvordan referere nar samme informasjonskilde brukes

over flere delkapitler. Bildetekst?

Mvh
Adne Helmersen Trondheim 09.03.2021



Magteinnkalling

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave Adne Helmersen

Tidspunkt/sted: Onsdag 27.04.2021 Kl 13:00-13:30 Microsoft Teams
Falgende personer innkalles:

Helge Hafting

Agenda:
Ga gjennom oppgaven og se pa progresjon siden forrige mate: Siden sist mate har det
veert paske og en lengre arbeidsperiode uten veiledningsmgte. Jeg har gjort mye siden
da, og tenker fokus for dette matet ma ligge pa den rade traden i rapporten, om det

finnes mangler i innholdet, bruk av kilder osv.

Implementeringen av PHP-system er ogsa gjort siden forrige mgte. @nsker a diskutere

maten jeg har presentert dette pa, og hvordan konklusjon kan skrives for denne.

Format og innhold pa sluttrapport

Spersmal: Har vi krav pa tilbakemelding pa rapporten fer sluttinnlevering?

URL til oppgaven:
https://drive.google.com/file/d/1jCHc4vB1D5wL51jgoLvON40WO0DgsFh2u/view?usp

=sharing
Mvh
Adne Helmersen Trondheim 23.04.2021


https://drive.google.com/file/d/1jCHc4vB1D5wL5IjgoLv0N40W0DgsFh2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCHc4vB1D5wL5IjgoLv0N40W0DgsFh2u/view?usp=sharing

Magteinnkalling

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave Adne Helmersen

Tidspunkt/sted: Onsdag 13.05.2021 kIl 12:00-12:30 Microsoft Teams
Falgende personer innkalles:

Helge Hafting

Agenda:
Ga gjennom oppgaven og se pa progresjon siden forrige mate: Siden sist mate har jeg
fatt ferdigstilt hovedrapporten. @nsker a se pa om kildehenvisninger er ok, om format

ser greit ut og om innhold er plassert riktig.

Spersmal: Skal forstudierapporten leveres som vedlegg eller legges i starten av

hovedrapporten?

Spersmal: Skal prosjekthandboka veere en utlisting av alle tilleggsdokumenter som

falger malen pa Blackboard?

URL til oppgaven:
https://drive.google.com/file/d/14vt7ow49FIu064FNBR1BtiMfzc6FBj\W7/view?usp=s

haring
Mvh
Adne Helmersen Trondheim 13.05.2021
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https://drive.google.com/file/d/14vt7ow49Flu064FNBR1BtiMfzc6FBjW7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14vt7ow49Flu064FNBR1BtiMfzc6FBjW7/view?usp=sharing

Motereferat
Magtereferat

Referat fra mgte: Oppstartsmgate bacheloroppgave Adne Helmersen

Dato og tid: 20.01.2021 kI 14:00-15:00

Sted: mgterom Microsoft Teams

Til stede: Adne Helmersen, Helge Hafting (veileder)
Frafall: ingen

Ordstyrer: Adne

Sak nr1l

Elev og veileder har diskutert hva som skal innga i timelisten, hvor ofte den skal
tilgjengeliggjeres og pa hvilken mate den skal tilgjengeliggjares. Alle aktiviteter, alt
fra lesing til evt. utvikling skal inkluderes som aktiviteter og listen skal
tilgjengeliggjeres for veileder hver uke for a sikre progresjon og unnga skippertak.
Alle timelister skal ogsa leveres sammen med en kort ukesrapport som oppsummerer
det arbeidet som har blitt gjort. Fremdriftsplanen (Gannt-diagram) skal inneholde
samme aktiviteter som timeliste, og nye aktiviteter kan legges til i denne planen om de

skulle dukke opp underveis i prosjektet.

Sak nr 2

Har sett naermere pa forstudierapporten og hva som skal innga i denne. Bruk samme
fremgangsmate som tidligere emner ila. studiet for a sikre at alle parter er klare over
hvordan oppgaven skal lgses. Rapporten kan fort bli noen sider og det vil veere mulig a

fa den evaluert. Dette gjelder alle tilleggsdokumenter som utarbeides ila. semesteret.

Sak nr 3
Har diskutert retningslinjer for vurdering av oppgaven som sluttprodukt.
Bokstavkarakter pa formen A-F vil bli brukt. Det blir viktig & passe pa tiden nar man

arbeider med oppgaven, slik at man holder seg innenfor +- 10% av 500 timer totalt.

Sak nr 4
11



Elev og veileder blir enig om nar neste mgte skal holdes under pagaende mate.
Hyppighet vil variere mellom 2-3 uker, avhengig av hvor man er i prosjektet. Hvis
elev far behov for & mate veileder far dette er det bare a ta kontakt.

Sak nr5

Har ikke kommet fram til en konkret problemstilling enda. Fatt tips om & prave a fa
med en praktisk del, f.eks. med utvikling og implementering pa plattform for a gke
kvalitet pa oppgaven. Nar elev har en ide om problemstilling sendes denne til veileder
for tilbakemelding. Husk undervisningsmateriell om hvordan finne god

problemstilling.

Sak nr 6

Hvis elev bestemmer seg for a utvikle et web-system eller lignende for praktisk
erfaring som en del av oppgaven skal det utarbeides kravdokument for denne. Dette
vil i sa fall bli en veldig liten del av oppgaven, da den i hovedsak skal veere en
informativ tekst. Starrelse pa kravdokumenter blir da deretter.

Sak nr 7

Har snakket litt om ambisjonsniva; alle ambisjonsniva er ok, men lurt a vite hva man
tenker for sin egen oppgave. Elev sitt ambisjonsniva er & leere mest mulig om
teknologiene som skal benyttes og & oppna en karakter som star til snittet sa langt i
studiene.

Sak nr 8

Forslag til oppdeling av aktiviteter for fremdriftsplan: | farste omgang kan det veere
lurt & se pa forstudiefasen som en egen del av prosjektet. Her kan fremdriftsplanen
revideres, man ma fa oversikt over alt som skal gjares fra start til slutt i prosjektet i
tillegg til & ha en pekepinn pa hvilket omfang som er realistisk ila. de 500 timene man
skal benytte seg av. Hoveddelen av prosjektet kan f eks. se slik ut; hente inn
informasjon/lese seg opp, skrive hoveddelen av oppgaven som er a sammenligne
Azure og AWS, utvikle egen web-app og implementere denne i skyen (evt.
implementere en som er utviklet fra fgr), sy sammen alt til en ferdig rapport og
forberede en presentasjon av oppgaven.

20.01.2021, Adne Helmersen
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Mgtereferat

Referat fra mgte: Veiledningsmate 1 bacheloroppgave Adne Helmersen

Dato og tid: 03.02.2021 kI 14:00-14:30

Sted: mgterom Microsoft Teams

Til stede: Adne Helmersen, Helge Hafting (veileder)
Frafall: ingen

Ordstyrer: Adne

Saknr1

Har gatt gjennom forstudierapporten sammen. Sett naeermere pa hver del av rapporten;
hva er bra, hva ber utdypes og hva ma legges til. Tabell for beregning av total risiko i
risikoanalysen mangler forklaringer. Kost/nytte-analysen bgr inkluderes, selv om dette
er et bachelorprosjekt som uansett skal gjennomfgres. Det er god trening & skrive en
slik analyse og skal vaere en del av forstudiet. | risikoanalysen er det ogsa beskrevet et
punkt som omhandler tap av data. Dette punktet bar deles opp i underpunkter, da da
finnes mange typer data og risikoen ved tap vil variere i stor grad. Det bar ogsa nevnes
I rapporten at kravspesifikasjon for php-biten skal inkluderes.

Sak nr 2
Problemstilling behgver ikke a formuleres som et sparsmal, men ber ikke veere for
lang. Fatt tips om a benytte NTNU sin felles veileder pa nett nar denne skal

formuleres.

Sak nr 3
Har snakket om veien videre. Nar forstudierapporten er ferdigstilt er det pa tide &
starte opp med informasjonsinnhenting og struktur i hovedoppgaven. Regner med a

veere i gang med skrivingen til neste mgte som er planlagt til 17.02 kl 14:00.

03.02.2021, Adne Helmersen
13



Mgtereferat

Referat fra mate: Veiledningsmate 2 bacheloroppgave Adne Helmersen

Dato og tid: 17.02.2021 kI 14:00-14:30

Sted: mgterom Microsoft Teams

Til stede: Adne Helmersen, Helge Hafting (veileder)
Frafall: ingen

Ordstyrer: Adne

Saknr1
Har gatt gjennom struktur for hovedoppgaven og sett pa hvor ting kan konkretiseres
ytterligere. Kom fram til at det vil vaere lurt & flytte resultat-biten til etter den praktiske

gjennomfaringen, da denne bgr inngd i resultatene.

Sak nr 2
Problemstilling er formulert pa en god mate. Bar fa med hvilke 2 plattformer det er

som skal sammenlignes.

Sak nr 3
Faler jeg har god kontroll pa hva som skal gjgres framover, sa vi avtalte a ha 3 uker

mellom mgtene denne gangen. Neste mgte er planlagt 10.03 kI 14:00-14:30

18.02.2021, Adne Helmersen
14



Mgtereferat

Referat fra mate: Veiledningsmgte 3 bacheloroppgave Adne Helmersen

Dato og tid: 10.03.2021 kI 14:00-14:30
Sted: mgterom Microsoft Teams
Til stede: Adne Helmersen, Helge Hafting (veileder)
Frafall: ingen
Ordstyrer: Adne
Saknrl
Har gatt gjennom det jeg har gjort sa langt i hovedrapporten. Student og veileder er

enige om at progresjonen er god og at forventet innsats er lagt ned sa langt.

Sak nr 2
Vi har diskutert skille mellom teori, resultat og diskusjon. Ser na at noe av rapporten
er darlig strukturert, da det presenteres mye resultater allerede i teoridelen. Disse ma

flyttes ned til kapittel 3 slik at strukturen stemmer overens med innholdsfortegnelsen.

Sak nr 3

Siste punkt pa agendaen denne gang var kildehenvisninger. Vi har diskutert hvordan

fotnoter skal brukes og hvor ofte det skal refereres nar samme kilde brukes over flere
delkapitler. Vi ble enige om at det er bedre a referere for ofte enn for sjeldent, og har
snakket om viktigheten av & referere nar andres verk blir presentert som en del av sitt
eget. Bilder og figurer som er tatt fra andres verk skal refereres direkte til selv om de
er hentet fra samme side som resten av materialet som presenteres i det gjeldende

kapittelet.

Saknr4

Foler jeg har god framdrift i arbeidet med bachelorprosjektet, og siden det nermer seg
paske har vi ikke satt dato for neste mgte denne gang. Tidspunkt avtales na&ermere via
mail nar det har gatt noen uker, eller jeg far behov for veiledning i arbeidet.
10.03.2021, Adne Helmersen
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Mgtereferat

Referat fra mate: Veiledningsmgte 4 bacheloroppgave Adne Helmersen

Dato og tid: 27.04..2021 kl 13:00-13:30

Sted: mgterom Microsoft Teams

Til stede: Adne Helmersen, Helge Hafting (veileder)
Frafall: ingen

Ordstyrer: Adne

Sak nr1
Har gatt gjennom det jeg har gjort sa langt i hovedrapporten. Student og veileder er

enige om at progresjonen er god og at forventet innsats er lagt ned sa langt.

Sak nr 2

Vi har diskutert veien videre, hva som kreves for & oppna resultat som star til
ambisjonsniva vi snakket om i oppstartsmgte. Strukturen pa oppgaven ser bra ut. Det
mangler en del referanser og noen delkapitler ber skrives om til a starte med teori og

avsluttes med konklusjon.

Sak nr 3

Siden jeg har mye som skjer framover er jeg ngdt til a ferdigstille prosjektet i
begynnelsen av mai. Dette var derfor nest siste veiledningsmegte. Til neste mgte skal
jeg ferdigstille konklusjon, skrive forord og sammendrag. | tillegg ma alle referanser
pa plass og rettskriving gas over. Jeg tar kontakt med Helge pa mail nar dette er pa

plass, sa tar vi et siste mgte og gar over oppgaven far innlevering.

28.04.2021, Adne Helmersen
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Mgtereferat

Referat fra mgte: Veiledningsmate 6 bacheloroppgave Adne Helmersen

Dato og tid: 13.05.2021 kI 12:00-12:30

Sted: mgterom Microsoft Teams

Til stede: Adne Helmersen, Helge Hafting (veileder)
Frafall: ingen

Ordstyrer: Adne

Saknr1
Har gatt gjennom det jeg har gjort sa langt i hovedrapporten. Student og veileder er
enige om at format ser bra ut og at hovedrapporten er klar til levering. Husk a sette pa

sidetall og gjare ferdig forside.

Sak nr 2
Student og veileder er enige om at forstudierapport bar leveres som et vedlegg, da den
er skrevet i fullstendig format og vil ta for mye fokus hvis den star ssmmen med

hovedrapporten.
Saknr 3
Dato for presentasjon av oppgaven er ikke satt enda, men den vil bli holdt i starten av

juni, er informasjonen vi har fatt per na.

Dette var siste veiledningsmegte

14.05.2021, Adne Helmersen
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Timelister

Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 3
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Veiledningsmgate 1 1
Mgtereferat 1 1
Mgteinnkalling 0,5 0,5
Forstudierapport 20 20
Ukesum 22,5 22,5
Akkumulert hittil i ar 22,5 22,5

Ukesrapport
Gjennomfart siste uke:

Dette var den fgrste perioden av bachelorprosjektet for min del. Har fatt gjennomfaert det
farste veiledningsmatet med veileder Helge Hafting og skrevet mgatereferat fra dette. Tiden
under mgtet ble benyttet til a klargjere en rekke praktiske ting som jeg skal forholde meg til
underveis i prosjektet. Vi snakket en del om krav til dokumentasjon og hyppighet for levering
av dokumenter underveis. Vi sa ogsa narmere pa innholdet i oppgaven og har kommet fram
til at den teoretiske delen bar suppleres med en praktisk bit hvor jeg implementerer noe pa
begge plattformer. Dette vil gjgre det enklere for leser a relatere til stoffet, samtidig som det
gir meg som oppgavelgser noe praktisk erfaring. Etter mgtet har jeg startet pa
forstudierapporten, og er na godt i gang med denne. Rapporten blir sendt inn til veileder for

tilbakemelding, sa raskt 1.utkast er klart.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
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Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken. Pa grunn av at oppstartsmgatet ikke ble avholdt far

pa onsdag ble dette en halv uke. Dette gjenspeiles av ukesum timer.

Oppgaver neste uke:

« Ferdigstille forstudierapport og sende inn denne for tilbakemelding
e Sende inn problemstilling til veileder

« Begynne a se pa struktur/sammensetning av hovedoppgaven.
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 4
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Mgteinnkalling 0,5 1
Forstudierapport 15 35
Informasjonssgk 4 4
Ukesum 19,5 40
Akkumulert hittil i ar 42 42

Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Andre uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Uken gikk med til & ferdigstille farste utkast av

forstudierapporten. Arbeidet med denne har stort sett gatt bra. Eneste utfordringen har veert a

tilpasse den for en informativ oppgave som jeg skal skrive. Tidligere har jeg kun skrevet slike

rapporter for utviklingsprosjekt, hvor fokuset har veert pa kravspesifikasjon til systemer og

kost/nytte-analyser, som ikke er like relevant i denne sammenheng. Rapporten er na sendt inn

til veileder for vurdering. Na er jeg i gang med a se pa struktur og innholdsfortegnelsen for
hovedoppgaven, og regner med a veere i gang med skrivingen i lgpet av kommende uke.

Veiledningsmgte nr.2 er satt opp pa onsdag kl 14 hvor vi skal se gjennom forstudierapporten,

fastsette problemstilling og se pa struktur for oppgaven.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): Fare

Problemer:

20



Ikke statt pa noen problemer denne uken, men ukesum timer har blitt litt lavere enn forventet,

da jeg ikke har hatt tid til 4 sette i gang med hovedoppgaven.

Oppgaver neste uke:

« Gagjennom forstudierapport versjon 1 sammen med veileder
o Fastsette problemstilling
« Begynne a se pa struktur og innholdsfortegnelse i hovedoppgaven

« Begynne med informasjonssgk for hovedoppgaven
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr.5
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Veiledningsmgate 0,5 1,5
Mgtereferat 1 2
Forstudierapport 15 50
Informasjonssgk 10 14
Ukesum 26,5 66,5
Akkumulert hittil i ar 68,5 68,5

Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Tredje uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uken har jeg hatt veiledningsmate nr .2
med veileder. Der gikk vi gjennom farste utkast av forstudierapporten. Der kom vi fram til at
jeg ma fa pa plass en kost/nytte-analyse, selv om prosjektet uansett skal gjennomfares, da
dette er god @ving og bar vaere en del av rapporten. Punktet i risikoanalysen som beskriver
risikoen ved tap av data bar deles opp i flere underpunkter da konsekvensen vil variere i stor
grad etter hvor kritiske data det er snakk om. Videre ma jeg ga over rettskriving og fa
innholdsfortegnelsen til & fungere. Ellers har jeg benyttet tiden til informasjonssgk rundt
kost/nytte-analysen og prevd a fa oversikt over hvordan jeg skal strukturere avsnittene i
oppgaven. Har ogsa sett en del youtube-videoer om oppsett av PHP-system i Azure.
Prosjektstatus:

Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK

@konomi (timer): OK

Problemer:

Ikke sttt pa noen problemer denne uken.
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Oppgaver neste uke:

o Ferdigstille 2.utkast av forstudierapport og lagre denne i PDF

« Fortsette informasjonssgk og begynne a skrive hovedoppgaven
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 6
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Forstudierapport 15 65
Informasjonssgk 10 24
Hovedoppgaven - introduksjon 5 5
Ukesum 30 94
Akkumulert hittil i ar 98,5 98,5

Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Fjerde uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Startet uka med a jobbe videre pa

forstudierapporten. Har fatt pa plass kost/nytte-analysen og oppdatert risikoanalysen. Resten

av uka gikk med til informasjonssgk og arbeid pa struktur av hovedoppgaven. Har begynt &

skrive introduksjon og presentert malene for prosjektet.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken.

Oppgaver neste uke:

o Ferdigstille introduksjon av hovedoppgaven (Om oppgaven, problemstilling,

prosjektmal, avgrensning av oppgaven, metode og oppgavens struktur)

« Fortsette informasjonssgk og begynne a skrive pa teori-delen
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 7

Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Veiledningsmgate 0,5 2

Mgtereferat 1 3

Informasjonssgk 10 34

Hovedoppgaven - introduksjon 10 15

Ukesum 21,5 99

Akkumulert hittil i ar 120 120
Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Femte uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Har hatt veiledningsmate denne uka. Her gikk vi
gjennom strukturen for hovedoppgaven og problemstillingen. Kom fram til at struktur
begynner & ta form og at problemstillingen er god. Kan veere lurt & konkretisere tittel pa de
plattformene som skal sammenlignes. Videre har jeg fortsatt arbeidet med
informasjonsinnhentingen og skriving av introduksjon. Na skal jeg begynne pa fase av

rapporten som er teorigrunnlaget.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken.

Oppoaver neste uke:

o Fortsette informasjonsinnhenting og begynne skrivingen i fase 2, “Teori og trender”
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 8
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Informasjonssgk 10 44
Hovedoppgaven - Teori og trender 30 30
Ukesum 40 74
Akkumulert hittil i &r 160 160

Ukesrapport
Gjennomfart siste uke:

Sjette uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Har ikke hatt veiledningsmegtet denne uka, men

fatt jobbet godt med oppgaven. Har kommet i gang med teoribiten av oppgaven som kalles

teori og trender. | denne delen skal all informasjon presenteres og refereres til. Dette er

kapittel 2 og legger grunnlaget for videre diskusjon og resultater for prosjektet. Har hatt god

progresjon denne uken og kommer til & fortsette med teridelen ogsa neste uke.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken.

Oppoaver neste uke:

o Fortsette arbeidet med kapittel 2 - teori og trender.
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 9
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Informasjonssgk 10 54
Hovedoppgaven - Teori og trender 25 55
Ukesum 35 109
Akkumulert hittil i &r 195 195

Ukesrapport
Gjennomfart siste uke:

Syvende uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Har ikke hatt veiledningsmgte denne uken

heller, da jeg for tiden er inn i en stgrre blokk med arbeid pa teoridelen av oppgaven. Denne

uka har jeg kommet godt i gang med kapittelet teori og trender, og har skrevet ferdig den

innledende teorien og presentere modeller for prising av begge plattformer. Har ogsa kommet

godt i gang med skalering i AWS. Neste uke skal jeg fortsette med teorien og haper a bli

ferdig med kapittel 2 innen neste helg.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK

Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken.

Oppoaver neste uke:

« Fortsette arbeidet med kapittel 2 - teori og trender.
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 10

Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Veiledningsmgate 0,5 2,5

Mgtereferat 1 4

Hovedoppgaven - Teori og trender 10 65

Ukesum 11,5 74,5

Akkumulert hittil i ar 206,5 206,5
Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Attende uke med arbeid pé bachelorprosjektet. Har hatt veiledningsmgate denne uka hvor vi
diskuterte agendaen jeg hadde satt opp. Vi startet med a se pa progresjonen, som vi begge var
enige om at er god sa langt. Videre sa vi pa litteraturlisten og referering til kilder. Resten av
uka ble brukt til & flytte resultater som ble presentert i teoridelen til riktig kapittel i oppgaven.

Bortsett fra det har jeg ikke rukket a fa gjort mer i denne perioden.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): Fare

Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken, men har ikke fatt lagt s mange timer jeg hadde
hapet.

Oppoaver neste uke:

o Ferdigstille kapittel 2 - teori og trender med kildehenvisninger.
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 11

Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Hovedoppgaven - Teori og trender 15 80

Ukesum 15 80
Akkumulert hittil i ar 2215 2215
Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Niende uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Har jobbet videre med kapittel 2 - teori og
trender. Har kommet videre i arbeidet med & flytte resultater til riktig sted i rapporten, men ble

ikke ferdig med hele kapittelet denne uken, som egentlig var planen.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): Fare

Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken, men ikke fatt gjort ferdig kapittel 2, som var planen

for denne uka.

Oppgaver neste uke:

o Ferdigstille kapittel 2 - teori og trender med kildehenvisninger.
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 12
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Hovedoppgaven - resultater 15 95
Hovedoppgaven - Implementering 30 30
Ukesum 45 125
Akkumulert hittil i &r 266,5 266,5

Ukesrapport
Gjennomfart siste uke:

Tiende uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uka har jeg jobbet med resultatkapittelet.

Mye av resultatene var allerede presentert i kapittel 2 og matte flyttes ned. Resultater for

prising, skalering og tilgjengelighet er na pa plass. Resten av uka ble benyttet til & starte pa

implementering av php-applikasjonen pa Azure. Har jobbet godt og fatt gjort mye. Neste uke

er det paskeferie s& ingen jobbing med bachelorprosjektet da.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
Problemer:

Ikke stgtt pa noen problemer denne uken

Oppgaver neste uke (uke 14):

o Ferdigstille kapittel 3 - Resultater

o Ferdigstille kapittel 5 - implementering
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 14
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Hovedoppgaven - resultater 10 105
Hovedoppgaven - Implementering 35 65
Ukesum 45 170
Akkumulert hittil i &r 311,5 311,5

Ukesrapport
Gjennomfart siste uke:

Ellevte uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uka har jeg jobbet med implementering

av PHP-applikasjon pa AWS. Fikk ferdigstilt dette i tillegg til & skrive ferdig resultatkapittelet

hvor jeg oppsummerte mine erfaringer med implementeringen pa begge plattformer. Neste

uke er planen a sette i gang med diskusjonskapittelet og finpusse pa metoden.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK

Problemer:

Ikke stgtt pa noen problemer denne uken

Oppgaver neste uke (uke 15):

« Starte opp arbeidet med diskusjonkappitelt
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 15

Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Hovedoppgaven - Teori og trender 15 95
Hovedoppgaven - Resultater 10 115
Hovedoppgaven - Diskusjon 10 10

Ukesum 35 220
Akkumulert hittil i ar 346,5 346,5
Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Tolvte uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uka har jeg jobbet med et nytt teori-
kapittel som omhandler gratis kontoer for begge plattformer. Har innsett at dette kan veere
hensiktsmessig 4 fa med da det er veldig relevant for andre, bade studenter og bedrifter som
gnsker a prave ut plattformene fer de binder seg gkonomisk. Neste uke vil jeg starte pa

diskusjonen for dette kapittelet, samt fortsette diskusjonen for de andre resultatkapittelene.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
Problemer:

Ikke sttt pa noen problemer denne uken

Oppgaver neste uke (uke 16):

o Fortsette arbeidet med diskusjonskapittelet



Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 16

Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Hovedoppgaven - Diskusjon 35 45

Ukesum 35 45
Akkumulert hittil i ar 381,5 381,5
Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Trettende uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uka har jeg fatt ferdigstilt diskusjon
for alle resultatene i rapporten. Har ikke inkludert diskusjon rundt implementering av
webapplikasjon da dette allerede er dekket i resultatene og vil fare til for mye gjentakelser.
Neste uke har jeg nytt veiledningsmate hvor jeg vil ha fokus pa struktur og regd trad i

oppgaven, da det na naermer seg ferdigstilling og innlevering.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
Problemer:

Ikke stgtt pa noen problemer denne uken

Oppagaver neste uke (uke 17):

o Fatilbakemelding pa arbeidet sa langt i veiledningsmate

o Fapaplass figurnummer og strukturere refferanser
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Timeliste Prosjekt:

103

Uke nr. 17

Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Veiledningsmgate 0,5 3

Hovedrapport - Introduksjon 2 17

Ukesum 2,5 20
Akkumulert hittil i &r 384 384

Ukesrapport
Gjennomfart siste uke:

Fjortende uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uka har jeg hatt nest siste mgte med

veileder og fatt tilbakemelding pa rapporten. Veileder er enig i at progresjon siden sist mgte

har veert god og at rapporten begynner a ta form. Til neste mgte skal jeg ferdigstille

konklusjon, skrive sammendrag og forord, og fa pa plass alle referanser. Siste

veiledningsmgte blir & ga over rapporten og tilleggsdokumenter fgr innlevering.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK
Problemer:

Ikke stgtt pa noen problemer denne uken

Oppgaver neste uke (uke 18):

e Skrive konklusjon
e Skrive forord

e G&over referanser
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 18
Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM
Hovedrapport - konklusjon 6 6
Hovedrapport - Sammendrag 1 1
Hovedrapport - Forord 1 1
Refferanseliste 5 5
Prosjekthandbok 15 15
Mgtereferat 1 5
Ukesum 29 33
Akkumulert hittil i ar 413 413

Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Femtende uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uka har jeg fatt lagt ned mye arbeid
pa rapporten; har fatt skrevet ferdig konklusjon, skrevet ssmmendrag og begynt a sortere

kilder. Neste torsdag skal jeg ha siste veiledningsmgte med veileder, og skal forsgke a fa gjort

ferdig mest mulig av siste finpuss til da.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK

Problemer:

Ikke statt pa noen problemer denne uken
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Oppgaver neste uke (uke 18):

e Veiledningsmgte
o Ferdigstille referanser

« Skrive ferdig prosjekthandboka
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Timeliste Prosjekt: 103 Uke nr. 19

Aktivitet Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Veiledningsmgate 0,5 3,5

Mgtereferat 1 6

Prosjekthandbok 15 30

Referanseliste 5 10

Hovedrapport - Diskusjon 15 60

Rettskriving, formatering og innlevering 12 12

Ukesum 48 28

Akkumulert hittil i ar 457,5 454,5
Ukesrapport

Gjennomfart siste uke:

Sekstende og siste uke med arbeid pa bachelorprosjektet. Denne uka har jeg fatt ferdig siste
del av rapporten. Innsa at jeg manglet & svare pa en del av problemstillingen; om en overgang
til sky faktisk vil lgnne seg. Valgte derfor a legge til et ekstra kapittel i diskusjonen som tar
for seg dette med en investeringsanalyse utarbeidet av Capgemini. Har ferdigstilt
referanselista og fatt ferdig prosjekthandboka. Oppgaven med tilhgrende dokumentasjon er na
ferdig og blir levert inn i lgpet av helga. Da er det kun presentasjon av oppgaven som
gjenstar.

Prosjektstatus:
Resultat: OK

Tid (kalendertid): OK
@konomi (timer): OK

Problemer: Ikke statt pa noen problemer denne uken
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