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Sammendrag av arbeidstimer
Planning Front end Back end Documentation

48 0 9 37,5

SUM 94,5

Emir

Gjennomført Denne uken gikk mye av tiden til forelesninger om vitenskapsteori, noe som
var interessant, men manglet nytteverdi for prosjektet. Vi hadde et lengre
møte med Odd hvor vi fikk gjennomgå backenden. Vi fikk også hentet nye
mobiler fra Infiniwell for utviklingen.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Jeg hadde en del arbeid å gjøre med deltidsjobben min denne uken.

Tiltak Noen uker har jeg mye å gjøre på siden. Vi har blitt enige på teamet at det er
noe vi tilrettelegger for slik at man prøver å delta i kjernetiden etter beste
evne, og om man ikke får nok timer må man ta det igjen uken etter.

Oppgaver neste
uke

Neste uke begynner sprinten, da skal vi lage et nytt skjelett for appen og
utvide backenden med funksjonalitet for det nye notifikasjonssystemet

Ian

Gjennomført Utarbeidet ulike forslag og tanker om forskningsspørsmål. Forberedelser og
gjennomføring av seminar om vitenskapsteori. Gjorde ferdig scrum-plan og
planlegging av første sprint. Fikk backend til å kjøre lokalt etter workshop
med oppdragsgiver.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Problemer med backend, men fikk ordnet det etter workshop med
oppdragsgiver.

Tiltak Fortsette med det gode arbeidet.

Oppgaver neste
uke

Gjennomføre sprint 1.
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Kasper

Gjennomført Starten av uken gikk mye til planlegging og research rundt
forksningsspørsmålet vårt. Rettet opp i Scrumplanen, slik at dokumentasjon
ikke var en del av siste sprint. Har også fikset opp i småfeil i wireframen, slik at
det passet til oppdragsgivers siste ønsker. Lagde også noen modeller for å
enklere visualisere navigasjonen i appen.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Ikke noe særlige problemer, eneste var at vi fikk vite at det ikke var noe hastverk
med å bestemme oss for et forskningsspørsmål.

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Da begynner første sprint. Jeg planlegger å fokusere i første omgang på milepæl
fem, som er å bygge den nye strukturen i appen. På den måten kan vi raskt
begynne å utvikle detaljert senere i prosjektet.

Nikolai

Gjennomført Satt opp med SCRUM-board. Deltatt på flere seminarer om vitenskapsteori.
Brainstormet problemstilling. Anskaffet utstyr og planlagt første sprint.
Forsøkt å få backend til å kjøre lokalt og hatt ukesmøte med Odd og
gjennomgang av backend.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer Problemet vi hadde denne uken var å få backend til å kjøre.
Installasjonsguiden til Infiniwell førte til flere problemer.

Tiltak Et møte med Odd der vi gikk gjennom backend. Dette var veldig nyttig da
Odd fikk oppdatert installasjonsguiden, og hjulpet oss med å sette opp
backend.

Oppgaver neste
uke

Neste uke starter første sprint. Følge sprintlog og lage skjelett til appen +
notifikasjon system backend.
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