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Ukerapport - uke 3
Sammendrag av arbeidstimer
Planning Front end Back end Documentation

15,5 0 9,5 84,5

SUM 109,5

Emir

Gjennomført Vi har hatt møte med Odd og Elise, i tillegg til et møte med bare Odd.
Det var opplysende og ga oss bedre oversikt over hva vi skal prioritere.
Jeg bidro til å ferdigstille wireframes, visjonsdokument og
kravdokumentet. Jeg fikk også backend til å kjøre lokalt, men vi trenger
en liten innføring for å forstå hvordan vi skal bruke den.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer.

Tiltak Ingen tiltak trengs.

Oppgaver neste
uke

Vi må bestemme oss for et relevant forskningsspørsmål og planlegge
hvordan det skal implementeres. Vi må også planlegge møte med Odd
hvor vi får en innføring i backend.

Ian

Gjennomført Hadde to oppstartsmøter: et med både oppdragsgiver og veileder og et
alene med oppdragsgiver. Gjorde ferdig første utkast av wireframes,
visjonsdokument og kravdokumentet. Satte opp scrumboard på Trello
og et annet Trello-board for dokumentasjon.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer. Alt av teamarbeid, moral og rutiner går svært bra.

Tiltak Ingen tiltak trengs. Fortsette i samme tempo.

Oppgaver neste
uke

Formulere et par ulike forskningspørsmål som blir vurdert av veileder,
og komme fram til en endelig problemstilling. Få backend til å kjøre
lokalt.
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Kasper

Gjennomført Denne uken har jeg skrevet møtereferat fra oppstartsmøte og møte med Odd. Deretter
jobbet jeg med kravdokumentet og da spesielt med wireframe, både dark og light mode.
I tillegg fullførte jeg fremdriftsplanen og lagde en scrumplan. Dette betyr at vi nå har
planlagt hele semesteret og vet hva slags milepæler vi skal jobbe mot hver uke.
Scrumplanen sier nå at vi skal ha 6 sprinter.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Alt gikk bra og effektivt denne uken. Det meste gikk uten problemer.

Tiltak Fortsette slik de neste ukene

Oppgaver neste
uke

Konkludere med problemstilling/forskningsspørsmål og skrive ferdig den
foreløpige backlogen til scrumboardet.

Nikolai

Gjennomført Oppstartsmøte med Elise og Odd. Ferdigstilte først utkast av
visjonsdokument, og ble ferdig med wireframes. Gjorde også ferdig
diverse dokumentasjon som inngår i kravdokumentasjonen.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer Denne uken støtte vi ikke på noen betydelige problemer,
arbeidsmoralen var god og vi fikk gjort det vi skulle iht.
fremdriftsplanen.

Tiltak Ingen nye tiltak denne uken, annet enn at vi er enige om å fortsette med
de faste arbeidstidene, og følge fremdriftsplanen.

Oppgaver neste
uke

Møte med Odd om backend. Utarbeide forskningsspørsmål. Forberede
første sprint(Uke 5).
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