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Problemer:
Tiltak:
Oppgaver neste uke:
Emir
Gjennomfort Ferdigstilte websockets for chat og backend tester. Fikset bugs med
push notifications
Prosjektstatus Resultat
Tid
@konomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer.
Tiltak
Oppgaver neste | Se pa testing av frontend, produsere mer dokumentasjon for koden og
uke gjore klar for kode overrekking til Infiniwell.
Ian
Gjennomfort Profil backend og frontend og hovedrapport: teori og valg av
teknologi/metode.
Prosjektstatus Resultat
Tid
@konomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer.
Tiltak
Oppgaver neste | G& gjennom tilbakemeldinger fra brukertest 2 og fikse evt. feil. Gjore
uke klar appen og koden for overrekking og akseptansetest. Hovedrapport
og evt. systemdokumentasjon.
Kasper
Gjennomfort Jeg startet uken med & legge inn ulike activity indicators slik at brukeren far

bedre tilbakemelding dersom ting tar tid & laste inn. Deretter fjernet jeg sprak fra
settings og la til profilbilde i members overlay. Jeg la ogsa til navn pa bobler pa
dashboardet, fikset at keyboard ikke dekker meny for ta bilde/velg bilde.
Ryddet ogsé en god del i chat.js
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Fikset renderActions i chat, fjernet Patient category fra notification settings,
hjalp til med & sortere trend-data, og utvidetet hjemmekontoret til utekontor slik
at vi kunne jobbe ute i sola den ene dagen det var sol i Trondheim.

Hovedrapport: Skrev pa brukertest 1 og la inn ulike grafer fra de statistiske
spersmalene. Avsluttet uka med & delta pa sprintreview tillegg til & skrive
meotereferat.

Prosjektstatus  |Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer Ingen problemer denne uken.
Tiltak
Oppgaver neste |Siste uke med programmering. Gjore appen sé robust som mulig. Fikse
uke alle kjente bugs.
Nikolai
Gjennomfort Gjort forarbeid for front-end tester samt laget par tester for diverse
funksjoner 1 appen.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer Det viste seg d veere vanskelig a lage tester for rendering av appen.
Tiltak Forherte meg med andre teammedlemmer og samarbeidet for & finne ut
av det.
Oppgaver neste | Neste uke skal vi implementere svar fra 2. brukertest og fortsette med
uke testing av frontend.




